

Dodatok č. 3
k Zmluve č. 1088/06 o dielo zo dňa 21.3.2006

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ :

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ing. Zsolt Simon

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Vojtech Poliačik

prednosta Krajského pozemkového úradu
v Treníčke

Bc. Jozef Maďar

riaditeľ Obvodného pozemkového úradu
v Prievidzi

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

číslo účtu:

7000081105/8180

IČO:

156 621

DIČ:

2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina

zastúpený

: Ing. Vladimír Stromček, riaditeľ a.s.

Bankové spojenie

: VÚB a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu

: 3807432/0200

IČO

: 36 859 010

IČ DPH

: SK2022633327

(ďalej len zhotoviteľ)

Týmto Dodatkom č.3 sa mení a dopĺňa Zmluva č. 1088/06 o dielo zo dňa 21.3.2006 nasledovne:

I.

Článok I. ods. 1 v znení tohto dodatku znie :

I.

Predmet zmluvy

/1/ / Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Horná Ves**, okres Prievidza, obvod Prievidza, kraj Trenčín, skratka **PPÚ Horná Ves**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok a dodacích podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Prievidzi.

II.

Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie :

III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

214 425 EUR, cena bez DPH

slovom: **dvestoštrnásťtisícštyristodvadsaťpäť eur.**

2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tohto dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za MJ	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH
1/d		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav			
1/d/1/1	31.5.2009	Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov	1 857	3,02	5608
1/d/1/2	31.5.2009	Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladienie požiadaviek účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené časové obdobie.	555	45,08	25019
1/d/2/1	31.5.2009	Zosúladienie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav , spracovanie plánu verejných a spoločných zariadení a opatrení.	1 778	7,60	13513
1/d/2/2	31.5.2009	Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb	1778	3,02	5370
1/d/3	31.5.2009	Polohopisné a výškopisné domeranie a kartografické spracovanie pásov pre potreby projektovania spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav	56	18,89	1058
1/d/4	31.5.2009	Predbežné vytyčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení	56	12,18	682
1/e		Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPU			
1/e/1/1	31.5.2009	Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov	1 857	1,49	2767
1/e/1/2	31.5.2009	Terénny prieskum a potrebné zisťovanie	1 778	2,26	4018
1/e/2	31.5.2009	Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav	1778	5,78	10277
1/e/3	31.5.2009	Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na životné prostredie	1778	4,55	8090
2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov			
2/a/1	30.9.2009	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1 778	0,83	1476
2/a/2	30.9.2009	Aktualizácia registra pôvodného stavu	1 778	1,99	3538
2/a/3	30.9.2009	Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav	1 778	3,95	7023
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu			
2/c/1/1	31.05.2011	Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	1 778	0,83	1476
2/c/1/2	31.05.2011	Aktualizácia registra pôvodného stavu	1 778	1,99	3538
2/c/1/3	31.05.2011	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	555	36,55	20285
2/c/1/4	31.05.2011	Predbežné vytyčenie	56	30,44	1705
2/c/2	31.05.2011	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	1 223	17,96	21965

3a		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia			
3/a/1/1	30.04.2012	Plán prechodu na nové usporiadanie	1 778	1,49	2649
3b		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie			
3/b/2	30.09.2012	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	180	30,14	5425
3/b/3	30.09.2012	Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	100	77,97	7797
3c		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním			
3/a/1/2	30.04.2013	Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	1 778	3,65	6490
3/c/4	30.04.2013	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1 778	26,79	47633
3/c/5	30.04.2013	Zrovnávacie zostavenie	1 778	3,95	7023
Cena celkom (PRV na roky 2007-2013)					214 425

IV. Záverečné ustanovenia

- /1/ Tento dodatok č.3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 1088/06 o dielo zo dňa 21.3.2006
- /2/ Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 1088/06 o dielo zo dňa 21.3.2006 sa nemenia a platia pôvodnom znení.
- /3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie.
- /4/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- /5/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- /6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

V Bratislave dňa

V Žiline dňa 7.9.2011

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....

.....