

Zmenový list číslo 004/2022

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie požiadaviek a legislatívnych zmien:

- zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 461/2021 Z. z. o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty na dani z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností,
- zákona č. 456/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť I.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Zpracovanie úprav pre výstup „B01_06 Zoznam DS, ktoré podali DP DPH a nepodali DP dani z príjmov“ na základe definovaných požiadaviek.
2. Zpracovanie potrebných úprav pre vygenerovanie a zaslanie upozornenia pre správcu dane v prípade vygenerovania rozhodnutia o priznaní náhrady za zadržanie nadmerného odpočtu podľa § 79a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a úroku podľa § 79 ods. 3 daňového poriadku.
3. Zpracovanie potvrdení pre účely banky, ktoré sa vydá daňovému subjektu na základe jeho vyplnenej žiadosti pre zdaňovacie obdobie 2020 a 2021:
 - a) potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania a potvrdenie o zaplatení dane pre fyzické osoby,
 - b) potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania a potvrdenie o zaplatení dane pre právnické osoby.
4. Realizácia nového výstupu „B33_01 Výstupy simulačných chodov“ (detailný variant) pre oblasť správy daní na základe definovaných požiadaviek.
5. Zpracovanie nových dokumentov - potvrdení, ktoré sa vydajú daňovému subjektu na základe jeho vyplnenej žiadosti pre zdaňovacie obdobie 2021:
 - a) potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu a peňažného príspevku na opatrovanie,
 - b) potvrdenie - výpis na účely priznania stredoškolského štipendia,
 - c) potvrdenie - výpis na účely priznania vysokoškolského sociálneho štipendia.

6. V zmysle novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účinnéj od 01.01.2022 budú zapracované nové dokumenty a upravené existujúce dokumenty pre oblasť daňovej kontroly podľa definovaných požiadaviek.
7. Zapracovanie úprav pre doplnenie nového prehľadu „Zoznam bánk“, ktorý bude poskytovať prehľad o zavedených bankách (vrátane migrovaných), vymazaných bankách a prípadne prehľad o dátume zmeny údajov banky a užívateľovi, ktorý ich zapísal.
8. Zapracovanie potrebných úprav pre doplnenie opravných prostriedkov pre proces zastavenie konania z externého podnetu, po uznesení súdu, keď súd zastaví konanie podľa Správneho súdneho poriadku.
9. V zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 461/2021 Z. z. o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia pokuty na dani z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností budú zapracované úpravy pre zrušenie vybraných existujúcich vygenerovaných, nespracovaných sankcií a ich zablokovanie voči ďalšiemu vygenerovaniu.
10. Realizácia nového výstupu predbežných opatrení (detailný a agregovaný variant) s prepojením na záložné právo a následný dorub pre oblasť daňovej exekúcie na základe definovaných požiadaviek.
11. V zmysle novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinnéj od 01.01.2022 budú zapracované úpravy pre výstup „B04_01 Prehľad subjektov, ktorým je potrebné vrátiť NO“ pre detailný a agregovaný variant na základe definovaných požiadaviek.
12. V súvislosti s obojsmernou elektronickou komunikáciou (OBK) pre odosielanie elektronického dokumentu prostredníctvom ÚPVS budú realizované činnosti spojené s umožnením vyhľadávania elektronických schránok (tzv. URI schránok) buď priamym volaním služby ÚPVS alebo cez datasetsy pre prípady, kedy nie je možné zabezpečiť automatizovaným spôsobom priradenie URI schránok.
13. Realizácia nového výstupu nad účtovnými dokladmi na základe definovaných požiadaviek.
14. Zapracovanie úprav pre doplnenie ďalších údajov do voľných charakteristík alebo všeobecných premenných v existujúcich výstupoch súvisiacich s kontrolami, miestnymi zisťovaniami a ústnymi pojednávaniami.
15. V súvislosti s legislatívnou zmenou zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov účinnéj od 01.01.2022 budú zapracované nasledovné úpravy:
 - a) pre zasielanie dôležitých upozornení pre oblasť daňovej kontroly v súvislosti s vylúčením fyzickej osoby podľa § 157a daňového poriadku,
 - b) pre rozhodnutie o vylúčení fyzickej osoby (FO) podľa § 157a daňového poriadku,
 - c) pre zasielanie upozornenia o vylúčení FO a ukončení vzťahu exekútorovi a správcovi, ktorý je miestne príslušný daňovému subjektu, v ktorom je FO štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,
 - d) na vylúčenom vzťahu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu bude zapracovaná informácia o tom, že bol vylúčený na základe rozhodnutia o vylúčení FO so zapracovaním kontroly, aby nebolo možné tento vzťah opätovne zapísať,
 - e) pre proces opravných prostriedkov - doplnenie procesu odvolania a procesu preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania z úradnej moci.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

1. Etapa

Termín realizácie 20 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.

V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1., 3., 4., 5., 6. a 9.

2. Etapa

Termín realizácie 30 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 2., 7., 8., 10., 11. a 12.

3. Etapa

Termín realizácie 39 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 13., 14. a 15.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	20 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	676
Cena v EUR bez DPH	54 289,56,- EUR
DPH	10 857,91,- EUR
Cena v EUR s DPH	65 147,47,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	30 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	864
Cena v EUR bez DPH	69 387,84,- EUR
DPH	13 877,57,- EUR
Cena v EUR s DPH	83 265,41,- EUR

Etapa 3:

Termín realizácie	39 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	556
Cena v EUR bez DPH	44 652,36,- EUR
DPH	8 930,47,- EUR
Cena v EUR s DPH	53 582,83,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	2 096
Cena v EUR bez DPH	168 329,76,- EUR
DPH	33 665,95,- EUR
Cena v EUR s DPH	201 995,71,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	██████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	██████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie. Termín realizácie uvedené v tomto ZL je možné po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa minimálne na úrovni vedenia projektu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo upraviť, najmä ak je to potrebné na zohľadnenie stavu testovania jednotlivých funkcionalít na testovacom prostredí, stavu na prevádzke, vzájomnej závislosti, či previazanosti pripravovaných funkcionalít, dopadov vyplývajúcich z integračných funkcionalít iných dodávateľov a v iných nevyhnutných prípadoch.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa
[Redacted]

[Redacted]
Štatutárny zástupcovia zhotoviteľa

[Redacted]
Štatutárny zástupca objednávateľa

JOZEF KLEIN
Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

BRANISLAV TKÁČIK
Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva

Kalkulácia ZK 004/2022

P.č.	Činnosť	Pracnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	161	80,31	12 929,91	20,00	2 585,98	15 515,89
2	Analytické práce spolu	374	80,31	30 035,94	20,00	6 007,19	36 043,13
3	Dizajnérske práce	470	80,31	37 745,70	20,00	7 549,14	45 294,84
4	Programátorské práce	623	80,31	50 033,13	20,00	10 006,63	60 039,76
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	246	80,31	19 756,26	20,00	3 951,25	23 707,51
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zapracovanie zmien do dokumentácie	98	80,31	7 870,38	20,00	1 574,08	9 444,46
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	124	80,31	9 958,44	20,00	1 991,69	11 950,13
	SPOLU	2 096		168 329,76		33 665,95	201 995,71

Dňa

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa

JOZEF KLEIN

Asseco Central Europe, a. s.
Predseda predstavenstva

BRANISLAV TKÁČIK

Asseco Central Europe, a. s.
Člen predstavenstva