

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo
č. SE-OVO-216-011/2010

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na
realizáciu akcie:

**„Rekonštrukcia a nadstavba Hasičskej stanice v Bánovciach nad
Bebravou“**



gips, s.r.o.

G. Svéného 10/A

PRIEVIDZA

IČO: 36302031

☎ 046/5422272, fax: 0906 208 000

IČD: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

4m

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. V čl. I. sa bod 1.1 nahrádza nasledovným znením:

1.1. Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
na základe plnomocenstva č. p.: SLV-PS-922/2010
zo dňa 11. 08. 2010

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
technických:

npor. Ing. Martina Kutlíková
mjr. Ing. Miroslav Rýdži
mjr. Ing. Rastislav Koleda
por. Ing. Peter Masopust
Štátna pokladnica Bratislava
7000180023/8180
00 151 866
2020571520
SK2020571520
032/ 744 51 89, 032/ 744 14 51
032/ 744 10 17

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

tel.:

fax:

1.2. Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

ROKOgips, s.r.o.
G. Švéniho 10/A
971 01 Prievidza

V zastúpení:

Ing. Roman Götzl – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Roman Götzl – konateľ spoločnosti
Ing. Anton Hrdý – konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Roman Spišák

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., Prievidza

IČO:

36 302 031

DIČ:

2020076927

IČ DPH:

SK 202007692

Číslo účtu:

2471867451/0200

tel. a fax:

046/ 5422272, 0906208200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 10880/R.

sa dohodli na tomto dodatku:


gips, s.r.o.
G. Švéniho 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 36302031
046/5422272, fax: 0906 208 100
DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

Čl. II.

1. V čl. III. sa bod 3.1. nahrádza nasledovným znením:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

Začiatok doby plnenia : dňom podpísania ZoD

Koniec doby plnenia : do 17 mesiacov od začiatku doby plnenia

2. V čl. V. sa bod 5.1. nahrádza nasledovným znením:

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

580 620,47 EUR

slovom: päťstoosemdesiatšesťstodvadsať 47/100 EUR

Cena za dielo predstavuje:

cena celkom bez DPH	483 850,39 €
DPH 20%	96 770,08 €
cena celkom vrátane DPH	580 620,47 €

Z toho: **ZRN bez DPH**

5.1.1. SO 01 Rekonštrukcia budovy hasičskej stanice	460 494,88 €
5.1.1.1. A1 Rekonštrukcia budovy hasičskej stanice	266 297,06 €
5.1.1.2. A2 Nadstavba budovy hasičskej stanice	188 392,53 €
5.1.1.3. A3 Obstaranie vybavenia hasičskej stanice	2 571,82 €
5.1.1.4. A4 Bezbariérový prístup	3 233,47 €
5.1.2. SO 02 Spevnené plochy a nádvoria	20 391,51 €

VRN bez DPH

5.1.3. Kompletizačná činnosť	1 050,00 €
------------------------------------	------------

Ostatné bez DPH

5.1.4. vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác	540,00 €
5.1.5. vybavenie rozhodnutia o zábere verejného priestranstva	26,00 €
5.1.6. vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne.....	65,00 €
5.1.7. zabezpečenie rozboru pitnej vody	153,00 €
5.1.8. dodanie energetického certifikátu podľa Vyhlášky MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu	500,00 €
5.1.9. vypracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods. 2, písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.)	630,00 €

3. V čl. VI. sa bod 6.6. nahrádza nasledovným znením:

- 6.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10% z ceny diela bez DPH ako „kolaudačnú pozastávku“, ktorá bude uhradená po odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní. Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

gips, s.r.o.
G. Svätého 10/A
PRIEVIDZA
IČO: 46302031
TEL: 0-62-422272, FAX: 0906 208 100
DČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

dm

[Signature]

4. V čl. XI. sa dopĺňa bod 11.13. s nasledovným znením:

- 11.13. Kompetencie pracovníkov objednávateľa uvedených v čl. I. a čl. IX. tejto ZoD, vo veci odsúhlasovania naviac prác v priebehu uskutočňovania stavby, sa stanovujú nasledovne:
- 11.13.1 Osoba splnomocnená podpísať zmluvu o dielo odsúhlasuje navýšenie zmluvnej ceny za dielo v dôsledku vzniku naviac prác uvedených v bodoch 11.13.2 a 11.13.3, ak ich súhrnná čiastka prekročí 10% zmluvnej ceny.
- 11.13.2 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných odsúhlasuje naviac práce, ak ich súhrnná čiastka bude maximálne do 10% zmluvnej ceny (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.13.3), vyvolané:
- a) zmenami technického riešenia po odkrytí konštrukcií,
 - b) zámenou stavebných materiálov a dodávok požadovanou objednávateľom,
 - c) požiadavkou objednávateľa, t.j. práce, s ktorými projekt stavby neuvažoval,
 - d) prerušením výstavby, týkajúce sa zakonzervovania stavby a jej stráženia, z dôvodu nezabezpečenia financovania zo strany objednávateľa.
- 11.13.3 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických odsúhlasuje naviac práce, ak ich súhrnná čiastka bude maximálne do 10% zmluvnej ceny (vrátane prác odsúhlasených v bode 11.13.2), vyvolané:
- a) nesúlalom výkazu výmer s projektom stavby,
 - b) nesúlalom medzi výkazom výmer a skutočnosťou zistenou na stavbe,
 - c) zmenami predpisov a noriem, vydanými v priebehu uskutočňovania stavby.
- 11.13.4 Osoba poverená výkonom technického dozoru objednávateľa:
- a) odsúhlasuje práce, ktoré nezvýšia zmluvnú cenu za dielo,
 - b) bezodkladne predkladá na odsúhlasenie objednávateľovi zmeny projektu stavby, ktoré zvýšia zmluvnú cenu za dielo.

5. Pôvodný čl. XIII. sa mení na čl. XIV.

Čl. III.

Špecifikácia ceny podľa Zmluvy o dielo č. SE-OVO-216-011/2010 zo dňa 30. 09. 2010 sa dopĺňa Špecifikáciou ceny č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Čl. IV.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SE-OVO-216-011/2010 zo dňa 30. 09. 2010 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zverejnenie tohto dodatku zabezpečí objednávateľ.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. SE-OVO-216-011/2010 zo dňa 30. 09. 2010. Je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, príloha č. 1 tohto dodatku je vyhotovená v troch výtlačkoch a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Objednávateľ obdrží štyri výtlačky dodatku a dva výtlačky Špecifikácie ceny prác č. 1. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky dodatku a jeden výtlačok Špecifikácie ceny č. 1.


GIPS, S.T.O.
G. Svätého 10/A
PRIEVIDZA
ICO: 36302031
T: 046/5422272, fax: 0906 208 100
DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

dm

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa
za objednávateľa

16.11.2011

V Prievidzi dňa 2.11.2011
za zhotoviteľa



Mgr. Ján Lazar
generálny riaditeľ
sekcie ekonomiky MV SR



Ing. Roman Götzl
konateľ spoločnosti
ROKOgips, s.r.o.

gips, s.r.o.
G. Svätého 10/A
PRIEVIDZA
ROKO IČO: 36302031
T: 046/5422272, fax: 0906 208 100
DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927