

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 11/2020 č. zhotoviteľa 89-0812/S/2020

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	:	Obec Vlčany
Sídlo	:	Obecný úrad Vlčany 944, 925 84 Vlčany
Štatutárny orgán	:	Ing. János Restár
IČO	:	00 306 312
DIČ	:	2021024082
Bankové spojenie	:	VÚB a.s.
Číslo účtu	:	SK42 0200 0000 0000 1992 8132
Telefón/fax	:	031/7794 201/247
Email	:	vlcany@obecvlcany.sk

a

Zhotoviteľ	:	ViOn, a.s.
Zastúpený:	:	Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
Adresa	:	Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
IČO	:	36 526 185
DIČ	:	2020146084
IČ DPH	:	SK2020146084
Banka	:	VÚB a.s.
Číslo účtu	:	SK59 0200 0000 0012 6017 2057
Zapísaný	:	OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č.: 10044/N
Tel./fax	:	037/640 33 33 / 037/640 33 37
Email	:	vion.zm@vion.sk

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 15.12.2020 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo „**Parkové námestie s trhoviskom a park pred obecným úradom, Vlčany – Rekonštrukcia centrálnej zóny a parku v intraviláne obce Vlčany**“, v rozsahu SO 01, SO 03, SO 04 a SO 05 (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“), za podmienok ustanovených v zmluve a jej prílohách, odovzdať ho objednávateľovi a záväzok objednávateľa dokončené dielo alebo jednotlivé dokončené stavebné objekty v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Článok I. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:

1. Článok II. bod 2.6 zmluvy sa mení nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je taktiež oprávnený obmedziť rozsah tých častí diela alebo poveriť zhotoviteľa vykonaním len niektorých prác uvedených v tých častiach diela, ktoré nebudú financované z nenávratného finančného príspevku, t. j. časti SO 02, SO 04 a SO 05. V tomto prípade bude cena príslušnej časti diela (príslušného stavebného objektu) znížená v pomere zodpovedajúcom obmedzeniu rozsahu príslušnej časti diela a rozsahu vykonaných prác na príslušnej časti diela.

2. Článok III. bod 3.3 zmluvy sa mení nasledovne:

V prípade nedodržania najneskoršieho termínu odovzdania diela, resp. časti diela v zmysle bodu 3.1 a 3.2. tohto článku zmluvy z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ a ktoré nenastali v dôsledku pôsobenia vyššej moci, sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške schváleného nenávratného finančného príspevku na dielo, ak objednávateľ v dôsledku omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela, resp. časti diela bude povinný nenávratný finančný príspevok alebo jeho časť vrátiť, prípadne ho nebude môcť čerpať.

3. Článok XII. bod 12.9 zmluvy sa mení nasledovne:

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa - obce Vlčany. Účinnosť zmluvy je podmienená aj uzatvorením platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre objednávateľa na základe jej žiadosti o NFP predloženej v rámci OP Kvalita životného prostredia alebo v rámci inej výzvy, ak objednávateľ v rámci výzvy OP Kvalita životného prostredia nebude úspešný, ako aj schválením zákazky na stavebné práce, ktoré sa majú realizovať na základe tejto zmluvy, v rámci kontroly verejného obstarávania, o čom bude doručená správa z kontroly verejného obstarávania pre obec Vlčany, ako prijímateľa NFP.

4. Článok XII. zmluvy sa dopĺňa o nový bod 12.14, ktorý znie nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s vykonávanými stavebnými prácami a poskytne im všetku súčinnosť kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt: Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Vlčany, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly / auditu,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony, že tento Dodatok č. 1 k zmluve uzatvárajú pri plnom vedomí, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, teda tak, aby v budúcnosti nevzbudzovala žiadne pochybnosti o tom, čo chceli jeho obsahom prejať. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k zmluve si prečítali, porozumeli mu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
3. Tento Dodatok č. 1 k zmluve bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Vo Vlčanoch dňa : 31 -03- 2022

V Zlatých Moravciach dňa : 28.03.2022

[Redacted signature area]

Obec Vlčany
zast. Ing. János Restár
starosta obce



[Redacted signature area]

ViOn, a.s.
Ing. Martin Ondrejka
predseda predstavenstva