

(d'alej len zhotovitel')

Týmto Dodatkom č.2 sa mení a dopĺňa Zmluva č. 040/06 o dielo zo dňa 24.4.2006 nasledovne:

I.

Článok I. ods. 1 v znení tohto dodatku znie :

I.

Predmet zmluvy

/1/ / Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Turkov**, okres Čadca, obvod Čadca, kraj Žilina, skratka **PPÚ Turkov**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok a dodacích podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Čadci..

II.

Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie :

III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

124 544 EUR, cena bez DPH

slovom: stodvadsaťštyritisícpäťstoštyridsaťštyri eur.

2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tohto dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapá	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etap, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu			
2/c/1		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	213	72,03	15 342
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	558	35,85	20 004
2/c/3	31.5.2009	Zrovnávacie zostavenie	771	1,66	1 279
3/a		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia			
3/a/1		Plán prechodu na nové usporiadanie	771	1,66	1 279
3/a/2	31.5.2010	Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	771	1,99	1 534
3/b		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie			
3/b/1		Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	578	26,22	15 155
3/b/2	31.5.2011	Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	160	110,87	17 739
3/c		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním			
3/c/1	31.5.2012	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	771	67,72	52 212
Cena pre Program rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013					124 544

IV.

Záverečné ustanovenia

/1/ Tento dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 040/06 o dielo zo dňa 24.4.2006

/2/ Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 040/06 o dielo zo dňa 24.4.2006 sa nemenia a platia pôvodnom znení.

/3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie.

/4/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/5/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

/6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

V Bratislave dňa

V Žiline dňa 7.9.2011

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....

.....