

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 1830/2017/5400/029 zo dňa 01.12.2017
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava**
v skrátenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Štatutárny orgán: Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR
Osoba oprávnená na podpis dodatku: Ing. Juraj Tkáč, námestník generálneho riaditeľa ŽSR pre ekonomiku

IČO: 31 364 501
IČ DPH: SK2020480121
DIČ: 2020480121
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I, oddiel: Po, vložka č.: 312/B

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
SWIFT/BIC: SUBASKBX
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **ELZIS ZZ s.r.o.**
Křížno 632/14
976 52 Čierny Balog

Osoba oprávnená na podpis dodatku: Ivan Štulrajter, konateľ

IČO: **43 916 341**
IČ DPH : 2022519169
DIČ: SK2022519169
Registrácia: Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro; vložka č.: 14130/S

SWIFT/BIC: KOMASK2X
IBAN: SK33 5600 0000 0020 4432 6001

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzavreli dňa 01.12.2017 Zmluvu o dielo č. 1830/2017/5400/029 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je „**Komplexná rekonštrukcia žeriavu MB 1645**“.

V súlade s článkom XI. bod 2. Všeobecných obchodných podmienok poskytnutia služby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 1 k zmluve.

Článok I.
Predmet dodatku č. 1

- 1.1. Na prvej strane zmluvy v časti „Lehota dodania“ sa pôvodné ustanovenie mení nasledovne:
„Táto zmluva sa uzatvára do 31.01.2018.“

Článok II.
Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

- 2.1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 1, zostávajú platné a účinné v pôvodnom nezmenenom znení.
- 2.2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 2.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých v troch rovnopisoch obdrží objednávatel' a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.
- 2.4. Dodatok č. 1 tvorí záväznú súčasť zmluvy.
- 2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si prečítali tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 28.12.2017

V Čiernom Balogu, dňa 20.12.2017

V mene objednávateľa:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme „ŽSR“

V mene zhotoviteľa:
ELZIS ZZ, s.r.o.

.....
Ing. Juraj Tkáč, v.r.
námetník GR ŽSR pre ekonomiku

.....
Ivan Štulrajter, v.r.
konateľ