

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 1/2022
uzatvorená podľa § 536 a nasl. (Obchodného zákonníka)
(ďalej len "zmluva")

Názov zákazky:

„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry SOŠ, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok“ – archeologický výskum

Zmluva o dielo sa uzatvára na vykonanie archeologického výskumu na území stavby: **„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok; Revitalizácia hlavnej budovy školy s telocvičňou a konferenčné centrum, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok“** na pozemku č. KN C 101 v k.ú. Kežmarok, v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a na základe záväzného stanoviska **KPUPO-2020/18708-2/94189/Bj** zo dňa 23.11.2020 a rozhodnutia č. **KPUPO-2020/3527-2/10225/Bj** zo dňa 17.04.2020 Krajského pamiatkového úradu Prešov (ďalej len „KPÚ Prešov“).

Čl. I
Zmluvné strany

- | | |
|---|---|
| 1.1 Objednávateľ: | GMT projekt, spol. s r.o. |
| Zastúpený: | Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov |
| IČO: | Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ |
| DIČ: | 36 484 971 |
| IČ DPH: | 20 200 291 54 |
| Bankové spojenie: | SK20 200 291 54 |
| IBAN: | |
| (ďalej len objednávateľ) | |
| | |
| 1.2 Zhotoviteľ: | Múzeum v Kežmarku |
| Štatutárny zástupca: | Hradné nám. 42, 060 01 Kežmarok |
| Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných: | Mgr. Erika Cintulová, riaditeľka múzea |
| Zástupca na rokovanie veciach technických a realizačných: | Mgr. Marta Kučerová, archeológ múzea |
| IČO: | Mgr. Marta Kučerová, archeológ múzea |
| DIČ: | 37781227 |
| IČ DPH: | 2021452323 |
| Bankové spojenie: | Zhotoviteľ nie je platcom DPH |
| Číslo účtu: | Štátna pokladnica |
| (ďalej len zhotoviteľ) | |

Predmetom Dodatku č. 1 k zmluve je úprava rozsahu predmetu plnenia zmluvy na zhotovenie archeologického výskumu na území stavby: (ďalej len dielo) „**Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok; Revitalizácia hlavnej budovy školy s telocvičňou a konferenčné centrum, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok**“ na pozemku č. KN C 101 v k.ú. Kežmarok, z dôvodu že počas začatie realizácie časti výskumu podľa čl. II, ods. 2.2 bodu a) došlo k odkrytiu archeologických nálezových situácií – zistenie pozostatkov zaniknutých architektur mestského opevnenia v rozsahu 15 m² v 4 rôznych polohách na území stavby.

Na základe uvedeného sa zmluvné strany v zmysle čl. II ods. 2.4 Zmluvy o dielo dohodli na doplnení a zmene ods 2.2, ods 5.1, ods 6.1 a ods. 7.3, 7.10, 7.11 Zmluvy o dielo. Ich nové znenie je nasledovné:

II. PREDMET ZMLUVY

2.2 Záchranný archeologický výskum bude realizovaný v nasledujúcich častiach:

a) sledovanie výkopov prípojkových trás inžinierskych sietí. V úseku výkopov zasahujúcich do cestných a peších komunikácií bude výkop realizovaný po technických vrstvách o hrúbke 0,2 m, pokiaľ odborný pracovník zhotoviteľa nestanoví inak. V prípade zistenia archeologických nálezov bude v miestach zistenia archeologických nálezov realizovaný výskum a dokumentácia nálezových situácií a objektov archeologickými metódami v rozsahu výkopov prípojok inžinierskych sietí. Výskumom je potrebné preskúmať a zdokumentovať stratigrafiu a preskúmať všetky nálezové situácie a objekty na ploche stavebných prác.

aa) Na mieste nálezu pozostatkov rondelu barbakanu a predpokladaného parkanového múra mestského opevnenia v polohe budúceho stavebného objektu SO.05.2b.5 bude pomocou mechanizmu odkrytá koruna muriva rondelu a predpokladaného parkanového múra v dochovanom rozsahu. Pozostatky muriva budú následne ručne začistené, geodeticky zamerané a zdokumentované pre účely pamiatkovej prezentácie.

b) sledovanie skrývky povrchovej vrstvy na mieste prístavby spoločenského centra. V prípade zistenia archeologických nálezov a situácií bude plocha v rozsahu zistených archeologických nálezov začistená strojom s hladkou lyžicou. Práce spojené s následným skúmaním archeologických situácií a objektov v mieste archeologických nálezov archeologickými metódami nie sú predmetom tejto zmluvy.

c) vyhotovenie výskumnej dokumentácie k archeologickému výskumu v rozsahu určenom príslušným zákonom a vyhláškami.

V. DOJEDNANÁ DOBA NA ZHOTOVENIE DIELA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že predmet zmluvy podľa čl. II. a čl. III. tejto zmluvy uskutoční:

a) termín začatia archeologického výskumu:
časť 2.2a), 2.2b) podľa čl. II tejto zmluvy: 01.03.2022

b) termín ukončenia archeologického výskumu podľa harmonogramu stavebných prác:
časť 2.2a), 2.2b) podľa čl. II tejto zmluvy: 31.05.2022

c) termín ukončenia archeologického výskumu
časť 2.2aa) podľa čl. II tejto zmluvy: 31.05.2022

VI. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II. a III. je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z., o cenách v znení neskorších predpisov,

vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z o cenách v znení neskorších predpisov. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Cena diela podľa ZoD	2500,00 Eur
Cena diela za časť výskumu 2.2aa)	500,00 Eur
Celková cena diela spolu	3000,00 Eur
(slovom tritisíc eur)	
Zhotoviteľ nie je platcom DPH.	

VII. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Povinnosti objednávateľa:

7.3 Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady mechanizmy a robotníkov - kopáčov na realizáciu archeologického výskumu podľa čl. II. ods. 2.2 tejto zmluvy. Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady mechanizmy na odkryv architektúr mestského opevnenia v zmysle čl. II ods. 2.2 bodu aa) tejto zmluvy a to bezodkladne po ukončení výkopových prác v mieste nálezu súvisiacich s realizáciou inžinierskych sietí.

Povinnosti zhotoviteľa:

7.10 Zhotoviteľ zabezpečí geodetické zameranie archeologického výskumu na vlastné náklady. Zhotoviteľ zabezpečí geodetické zameranie preskúmaných pozostatkov architektúr mestského opevnenia na účely pamiatkovej prezentácie.

7.11 Zhotoviteľ v zmysle plnenie predmetu tejto zmluvy zabezpečí odborný odkryv archeologických objektov a nálezových situácií v rozsahu výkopových trás prípojok inžinierskych sietí, zaistenie nálezov v teréne, základnú evidenciu archeologických nálezov a následné základné ošetrovanie a konzerváciu archeologických nálezov. Zhotoviteľ zabezpečí odborný odkryv archeologických objektov a nálezových situácií v zmysle čl. II, ods. 2.2, bodu aa) tejto zmluvy a ich dokumentáciu pre potreby prezentácie.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni zverejnenia a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 1/2022 zo dňa 25.02.2022.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 1 – Plán č. 1 s vyznačenou nálezovou situáciou, zápisnica z odbornej komisie zo dňa 15.03.2022.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch písomných vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

V Bardejove dňa

V Kežmarku dňa

.....
Ing. arch. Slavomír Gmitter, architekt
GMT projekt, spol. s r.o.

.....
Mgr. Erika Cintulová
riadiťka múzea