

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 483/2015- 430/MPRV SR zo dňa 14.10.2015, v znení dodatku č. 1
uzavretý podľa § 536- § 565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Objednávateľ : **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka**
Slovenskej republiky
Sídlo: : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Zastúpený : Ing. Jaroslav Regec, generálny tajomník služobného úradu
IČO : 156 621
DIČ : 2021291382
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000081105/8180
IBAN : SK6681800000007000081105
Číslo zmluvy : 435/2017-430/MPRV SR
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.**
Sídlo: : Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený : Ing. Anna Kučerová, Ing. Hana Šagátová
IČO : 31 633 625
DIČ : Sk 2020456614
Bankové spojenie : VÚB Banská Bystrica
Číslo účtu : 4964542312/0200
IBAN : SK6402000000004964542312
Osoby oprávnené konať
vo veciach tejto zmluvy : Ing. Hana Šagátová
Číslo telefónu : 0907/872335, 048/4146697
Adresa elektronickej pošty : agroconsbb@stonline.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici v odd. Sro vo vložke č.
2878/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Týmto Dodatkom č. 2 sa v Zmluve o dielo č. 483/2015-430/MPRV SR zo dňa 14.10.2015, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.9.2016, predmetom ktorej je dopracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Liptovská Lúžna**, okres Ružomberok, mení :

I.

Článok III bod 3.1. zmluvy takto :

III.

Vykonanie diela

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa:

zpracovanie rozhodnutí o podaných námietkach proti výpisom z návrhu ROEP a rozhodnutí o potvrdení nadobudnutia vlastníctva k pozemku vydržaním, ktoré boli vydané správnym orgánom v zmysle § 7, § 11, § 11a a § 12 zákona č. 180/1995 Z.z..

Termín: **30.11.2016**

II. etapa:

aktualizácia ROEP, tlač zostáv písomnej časti a grafických častí ROEP, väzba ROEP, autorizačné overenie konečného stavu ROEP, expedícia písomných a grafických častí ROEP správnemu orgánu a schválenie ROEP.

Termín: **30.06.2018**

II.

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 483/2015-430/MPRV SR zo dňa 14.10.2015, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.9.2016.
- 11.2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 483/2015 – 430/MPRV SR, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.9.2016 sa nemenia a platia v pôvodnom znení.
- 11.3. Tento dodatok bol vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ si ponechá štyri rovnopisy, zhotoviteľ a správny orgán po jednom rovnopise.
- 11.4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 11.5. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 11.6. Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, majúci spôsobilosť na právne úkony a súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi zástupcovia oboch strán.

V Bratislave dňa

V Banskej Bystrici dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....
.....S..

Ing. Jaroslav Regec
generálny tajomník služobného úradu

Ing. Hana Šagátová
konateľka spoločnosti