


Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 463/2021

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok I Zmluvné strany

1. **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO : 00 603 520
štatutár : Dana Čahojová, starostka
DIČ : 2020919164
IČ DPH : nie je platiteľom DPH
bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN) : SK19 5600 0000 0018 0414 3001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1. **Zhotoviteľ** : **SOAR sk, a.s.**
sídlo : 
IČO : 
štatutár :  predseda
IČ DPH : 
zápis : 


(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Článok II Úvodné ustanovenie

11. Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 10.11.2021 Zmluvu o dielo č. 463/2021, ktorá nadobudla účinnosť 12.11.2021 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom **Obnova materskej školy Kolískova, Bratislava – Karlova Ves** (ďalej len „dielo“), spočívajúce v realizácii detských umyvárník (ďalej len „dielo“)



budovy materskej školy na Kolískovej ul. č. 14 v Bratislave, so súpisným číslom 3138, nachádzajúcej sa na pozemkoch s parcelnými číslami 1426/67, 1426/642 a 1426/643, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4708, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor.

2. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytli menej práce, ktoré boli zahrnuté v Zmluve o dielo (v rozpočte) a ktoré sa nebudú realizovať na základe požiadaviek Objednávateľa.

Článok III Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení a dopĺňa takto:

Odsek 6.4. zmluvy sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

Celková cena za dielo predstavuje:

cena bez DPH : 37 297,35 EUR,

DPH 20 % : 7 459,47 EUR,

celková cena vrátane DPH : 44 756,82 EUR

(slovom: štyridsaťštyritisíc sedemsto päťdesiatšesť eur 82 centov) (ďalej len „celková cena“), pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú.

2. V ods. 20.6 zmluvy sa Príloha č.1 – „rozpočet“ nahrádza novou Prílohou č.1 – „Rozpočet“ – súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktorá obsahuje kompletný súpis prác, vrátane naviac/menej prác podľa tohto dodatku.

Článok č. IV Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa.
2. Tento dodatok sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.



3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:

Príloha č.1 – Rozpočet

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto dodatku a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku rozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 29. 04. 2022

[Redacted signature]

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Dana Čahojová, starostka

Zhotoviteľ:

V Žiline, dňa 25. 4. 2022

[Redacted signature]

SOAR sk, a.s.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

JKSO:

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	-12 703,87
--------------	------------

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	-12 703,87	-2 540,77

Cena s DPH	v	EUR	-15 244,64
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

29.04.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

29.04.2022

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-12 703,87	-15 244,64
03o	detské umývárky - odpočty	-12 703,87	-15 244,64
SO-01o	Rekonštrukcie priestorov umývárni pre deti	-2 044,42	-2 453,30
SO-01.1o	Zdravotechnika 1.podzemne podlažie	-603,41	-724,09
SO-01.2o	Zdravotechnika 1.nadzemne podlažie	-603,41	-724,09
SO-01.3o	Zdravotechnika 2.nadzemne podlažie	-603,41	-724,09
SO-01.4o	Elektroinštalácia silnoprúd	-8 849,22	-10 619,06



ROZPOČET


Stavba: KV-1_Obnova materskej školy Koliskova
Objekt: 03o - detské umývárky - odpočty
Časť: SO-01o - Rekonštrukcie priestorov umývárni pre deti

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina
Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -2 044,42

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-2 044,42
	D	763	Konštrukcie - sadrokartonové				-292,91
105	K	763136036	Kazetový mineralny podhľad 600 x 600 mm, s mineral.vlakien do vlhkého prostredia	m2	-7,696	38,06	-292,91
	D	766	Konštrukcie stolárske				-191,18
123	K	766699612	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených z tvrdého dreva	m2	-7,506	25,47	-191,18
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				-112,02
130	K	767581802	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	-15,220	5,92	-90,10
131	K	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	-15,220	1,44	-21,92
	D	771	Podlahy z dlaždíc				-1 016,58
135	K	771415145	Montáž soklíkov z obkladačiek s pošliabkom do tmelu veľ. 200 x 90 mm	m	-61,850	4,78	-295,64
136	M	5978651380	Sokel s pošliabkom, rozmer 198x90x9 mm	ks	-319,000	2,26	-720,94
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				-431,73
169	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	-12,725	1,16	-14,76
171	K	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	-6,100	8,58	-52,34
172	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	-6,100	2,21	-13,48
173	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	-6,625	19,63	-130,05
174	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové základné - 35µm	m2	-6,625	7,59	-50,28
186	K	783602821	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, okien	m2	-6,000	13,25	-79,50
187	K	783625300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	-6,000	15,22	-91,32



ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

03o - detské umyvárky - odpočty

Časť:

SO-01.1o - Zdravotechnika 1.podzemne podlažie

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-603,41

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-603,41
	D	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				-603,41
12	K	725245103	Montáž - zásteny sprchové jednokrídlové do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	-1,000	46,89	-46,89
13	M	5548404400	Dvere sprchové otváracie jednodielne 1/900 90x183,6 cm	ks	-1,000	178,32	-178,32
14	K	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	súb.	-1,000	186,64	-186,64
15	M	5542302000	Vanička sprchová akrylátová 90x90x14 cm biela	ks	-1,000	191,56	-191,56

ROZPOČET

Stavba: KV-1 _Obnova materskej školy Kolískova
Objekt: 03o - detské umývárky - odpočty
Časť: SO-01.2o - Zdravotechnika 1.nadzemne podlažie

Miesto: Mestská časť Bratislava Karlova Ves
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina
Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-603,41
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-603,41
	D	725	Zdravotechnika - zariad'. predmety				-603,41
30	K	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	-1,000	46,89	-46,89
31	M	5548404400	Dvere sprchové otváracie jednodielne 1/900 90x183,6 cm	ks	-1,000	178,32	-178,32
32	K	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	súb.	-1,000	186,64	-186,64
33	M	5542302000	Vanička sprchová akrylátová 90x90x14 cm biela	ks	-1,000	191,56	-191,56



ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

03o - detské umyvárky - odpočty

Časť:

SO-01.3o - Zdravotechnika 2.nadzemne podlažie

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-603,41

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-603,41
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmetov				-603,41
30	K	725245103	Montáž - zásteny sprchové jednokridlové do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	-1,000	46,89	-46,89
31	M	5548404400	Dvere sprchové otváracie jednodielne CDO 1/900 90x183,6 cm	ks	-1,000	178,32	-178,32
32	K	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm	súb.	-1,000	186,64	-186,64
33	M	5542302000	Vanička sprchová akrylátová 90x90x14 cm biela	ks	-1,000	191,56	-191,56

ROZPOČET

Stavba:

KV-1_Obnova materskej školy Kolískova

Objekt:

03o - detské umývárky - odpočty

Časť:

SO-01.4o - Elektroinštalácia silnoprádu

Miesto:

Mestská časť Bratislava Karlova Ves

Dátum:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-8 849,22

D	D1		Montáž C-210 M				-2 206,00
D	D2		RÚRKY				-119,89
1	K	210 01-0025	rúrka FXP 20 KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA	m	-40,000	2,00	-80,00
2	K	210 01-0301	KP 68/2 typ 1901 prístr.hl.42mm spojovacie KRABICA ROZVODNÁ SO SVORK.VRÁTANE ZAPOJ.	ks	-8,000	1,57	-12,56
3	K	210 01-0321	KR 68/2 typ 1903	ks	-3,000	9,11	-27,33
D	D3		SVORKOVNICE				-60,72
4	K	210 01-0502	osadenie lustrovej svorky do 3x4	ks	-8,000	1,19	-9,52
5	K	210 01-0521	odvievčkovanie krabíc-viečko na závit	ks	-11,000	0,40	-4,40
6	K	211 01-1310	Osadenie hmoždinky 8mm	ks	-30,000	0,78	-23,40
7	K	210 02-0681P	Príchytka pre uchytenie káblov nad podhladom	ks	-30,000	0,78	-23,40
D	D4		KÁBEL ULOŽENÝ PEVNE				-184,40
8	K	210 88-1069	N2XH-J-O 2 x 1.5	m	-10,000	0,91	-9,10
9	K	210 88-1075	N2XH-O 3 x 1.5	m	-10,000	0,95	-9,50
10	K	210 88-1075.1	N2XH-J 3 x 1.5	m	-80,000	0,95	-76,00
11	K	210 88-1076	N2XH-J 3 x 2,5	m	-50,000	1,08	-54,00
18	K	210 88-1104	N2XH-J 5 x 10	m	-10,000	3,58	-35,80
D	D5		VODIČ ULOŽENÝ PEVNE				-179,00
20	K	210 80-0631	CY 25mm2 zelenožltý	m	-50,000	3,58	-179,00
D	D6		PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV				-140,64
21	K	210 95-0101	označovaci štítok na kábel	ks	-9,000	0,86	-7,74
22	K	210 95-0101.1	Zaťahovanie kábla do chráničky do 0,75kg	m	-30,000	4,43	-132,90
D	D7		UKONČENIE VODIČOV "CU" V ROZVADZAČOCH				-83,40
23	K	210 10-0004	do 25mm2 Cu	ks	-20,000	4,17	-83,40
D	D8		UKONČENIE KÁBLOV				-192,58
25	K	210 10-0258	do 5 x 4	ks	-20,000	8,15	-163,00
26	K	210 10-0259	do 5 x 10	ks	-3,000	9,86	-29,58
D	D9		SPÍNAČE ZAPUSTENÉ				-23,96
29	K	210 11-0041	jednopolový - radenie 1	ks	-2,000	5,99	-11,98
32	K	210 11-0045	striedavý - radenie 6	ks	-2,000	5,99	-11,98
D	D10		ZÁSUVKA DOMOVÁ DO VLHKA IP44				-17,97
40	K	210 11-1021	jednozásuvka 10/16 A 2P+Z, IP20	ks	-3,000	5,99	-17,97
D	D11		MONTÁŽ OCELOPLECH. A PLAST.ROZVODNÍC				-93,12
42	K	210 19-0002	Montáž rozvádzača do 50kg	ks	-3,000	31,04	-93,12
D	D12		SVIETIDLÁ				-542,52
48	K	210 20-1301	Svietidlá stropné 2 zdroje , IP54 zapojenie	ks	-8,000	23,33	-186,64
49	K	210 20-1080	Svietidlá stropné LED zdroje , IP20 zapojenie	ks	-12,000	23,33	-279,96
51	K	210 20-19012	Montáž svietidla stropného do 2kg- interierového	ks	-8,000	9,49	-75,92
D	D13		BLESKOZVODOVÉ SVORKY				-269,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	210 22-0021	pásik FeZn 30x4	m	-10,000	10,67	-106,70
54	K	210 22-0302	svorky SR 02	ks	-3,000	5,11	-15,33
55	K	210 22-0321	svorka Bernard vč. pásky	ks	-20,000	4,46	-89,20
56	K	210 22-0311	Ekvipotencionálna prípojnice EP	ks	-3,000	19,43	-58,29
	D	D14	PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA				-298,28
57	K	210 22-0452	CY 6mm2 pevne	m	-50,000	2,64	-132,00
0	K	Pol1.	PPV 6.00 %	%	-6,000	27,71	-166,28
	D	D15	Nosný materiál				-1 646,27
	D	D2	RÚRKY				-30,00
1	M	materiál	rúrka FXP 20	m	-40,000	0,75	-30,00
	D	D16	KRABICE INŠTALAČNÉ Z PVC				-10,74
2	M	materiál.1	KP 68 pristrojová krabica nehorľavá	ks	-8,000	0,45	-3,60
3	M	materiál.2	KR68 so svorkovnicou	ks	-3,000	2,38	-7,14
	D	D3	SVORKOVNICE				-79,82
4	M	materiál.3	wago svorka 5x2.5	ks	-40,000	0,65	-26,00
5	M	materiál.4	Hmoždinky 8mm	ks	-30,000	0,16	-4,80
6	M	materiál.5	Príchytky pre uchytenie káblov nad podhladom	ks	-30,000	1,40	-42,00
7	M	materiál.6	označovací štítok na kábel	ks	-9,000	0,78	-7,02
	D	D17	SILOVÉ VODIČE CY				-79,30
8	M	materiál.7	CY 4mm2 zelenožltý	m	-30,000	0,62	-18,60
9	M	materiál.8	CY 6mm2 zelenožltý	m	-10,000	1,09	-10,90
10	M	materiál.9	CY 25mm2 zelenožltý	m	-10,000	4,98	-49,80
	D	D18	KÁBLE				-351,70
11	M	materiál.10	N2XH-J-O 2 x 1.5	m	-10,000	1,15	-11,50
12	M	materiál.11	N2XH-O 3 x 1.5	m	-10,000	1,32	-13,20
13	M	materiál.12	N2XH-J 3 x 1.5	m	-80,000	1,32	-105,60
14	M	materiál.13	N2XH-J 3 x 2,5	m	-50,000	2,45	-122,50
21	M	materiál.14	N2XH-J 5 x 10	m	-10,000	9,89	-98,90
	D	D19	KONCOVKA TEPLOM ZMRŠTITELNÁ				0,00
	D	D20	UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU				-19,60
24	M	materiál.15	pre 25 Cu	ks	-20,000	0,98	-19,60
	D	D21	SPÍNAČE A ZÁSUVKY				-30,90
25	M	materiál.16	spínač č.1 230V,IP20	ks	-2,000	6,85	-13,70
28	M	materiál.17	spínač č.6 230V, IP20	ks	-2,000	8,60	-17,20
	D	D22	SPÍNAČE DO VLHKA				-57,69
39	M	materiál.18	zásuvka 16A, 230V IP44	ks	-3,000	19,23	-57,69
	D	D23	UZEMNENIE				-223,16
40	M	materiál.19	pásik FeZn 30x4	m	-5,000	5,05	-25,25
41	M	materiál.20	svorka SR02	ks	-6,000	1,06	-6,36
42	M	materiál.21	typ Bernard vč.pásky	ks	-20,000	3,06	-61,20
43	M	materiál.22	Ekvipotencionálna prípojnice EP	ks	-3,000	43,45	-130,35
	D	D24	SVIETIDLÁ VRÁTANE SVETELNÝCH ZDROJOV				-763,36
45	M	materiál.23	B svietidlo 2x58W IP54	ks	-4,000	77,65	-310,60
47	M	materiál.24	D plastové svietidlo do 100W , IP23	ks	-4,000	59,00	-236,00
0	M	Pol2	podružný materiál 3.00 %	%	-3,000	23,61	-70,82
0	K	Pol1	PPV 6.00 %	%	-6,000	24,32	-145,94
	D	D25	ROZVÁDZAČE - ZOSTAVOVANIE				-3 845,74
	D	D26	Rozvádzač R1 - dočasná úprava				-1 138,55
1	M	materiál.	Plastová skriňa 200x1000x160 voľne stojaci	ks	-1,000	505,43	-505,43
2	M	materiál.1.	Vypínač 40A/3	ks	-1,000	44,63	-44,63
3	M	materiál.2.	Prepáťová ochrana V25 B+C	ks	-1,000	326,40	-326,40
7	M	materiál.3.	prúdový chránič OLF1 10/1N/0,03	ks	-1,000	75,81	-75,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	M	materiál.4.	prúdový chránič OLFI 16/1N/0,03	ks	-1,000	104,95	-104,95
11	M	materiál.5.	Prípojnic N+PE	ks	-2,000	8,16	-16,32
12	M	materiál.6.	Svorka ochranného pospojovania	ks	-1,000	8,40	-8,40
13	M	materiál.7.	Obal na výkresy	ks	-1,000	5,40	-5,40
14	M	materiál.8.	Označovací štítok	ks	-11,000	0,84	-9,24
15	M	materiál.9.	Svorka rad. 2,5mm2,	ks	-6,000	0,49	-2,94
16	M	materiál.10.	Svorka rad. 16mm2,	ks	-5,000	5,70	-28,50
17	M	materiál.11.	vývodka 21	ks	-2,000	3,84	-7,68
18	M	materiál.12.	vývodka 48	ks	-1,000	2,85	-2,85
D	D27		Rozvádzač R4				-1 138,55
1	M	materiál.	Plastová skriňa 200x1000x160 volne stojaci	ks	-1,000	505,43	-505,43
2	M	materiál.1.	Vypínač 40A/3	ks	-1,000	44,63	-44,63
3	M	materiál.2.	Prepätová ochrana V25 B+C	ks	-1,000	326,40	-326,40
7	M	materiál.3.	prúdový chránič OLFI 10/1N/0,03	ks	-1,000	75,81	-75,81
8	M	materiál.4.	prúdový chránič OLFI 16/1N/0,03	ks	-1,000	104,95	-104,95
11	M	materiál.5.	Prípojnic N+PE	ks	-2,000	8,16	-16,32
12	M	materiál.6.	Svorka ochranného pospojovania	ks	-1,000	8,40	-8,40
13	M	materiál.7.	Obal na výkresy	ks	-1,000	5,40	-5,40
14	M	materiál.8.	Označovací štítok	ks	-11,000	0,84	-9,24
15	M	materiál.9.	Svorka rad. 2,5mm2,	ks	-6,000	0,49	-2,94
16	M	materiál.10.	Svorka rad. 16mm2,	ks	-5,000	5,70	-28,50
17	M	materiál.11.	vývodka 21	ks	-2,000	3,84	-7,68
18	M	materiál.12.	vývodka 48	ks	-1,000	2,85	-2,85
D	D28		Rozvádzač R7				-1 568,64
1	M	materiál.	Plastová skriňa 200x1000x160 volne stojaci	ks	-1,000	505,43	-505,43
2	M	materiál.1.	Vypínač 40A/3	ks	-1,000	44,63	-44,63
3	M	materiál.2.	Prepätová ochrana V25 B+C	ks	-1,000	326,40	-326,40
7	M	materiál.3.	prúdový chránič OLFI 10/1N/0,03	ks	-1,000	75,81	-75,81
8	M	materiál.4.	prúdový chránič OLFI 16/1N/0,03	ks	-1,000	104,95	-104,95
11	M	materiál.5.	Prípojnic N+PE	ks	-2,000	8,16	-16,32
12	M	materiál.6.	Svorka ochranného pospojovania	ks	-1,000	8,40	-8,40
13	M	materiál.7.	Obal na výkresy	ks	-1,000	5,40	-5,40
14	M	materiál.8.	Označovací štítok	ks	-11,000	0,84	-9,24
15	M	materiál.9.	Svorka rad. 2,5mm2,	ks	-6,000	0,49	-2,94
16	M	materiál.10.	Svorka rad. 16mm2,	ks	-5,000	5,70	-28,50
17	M	materiál.11.	vývodka 21	ks	-2,000	3,84	-7,68
18	M	materiál.12.	vývodka 48	ks	-1,000	2,85	-2,85
0	K	Pol3	Doprava 3.60 % z Dodavky	%	-3,600	93,50	-336,59
0	K	Pol5	Presun 1.00 % z Dodavky	%	-1,000	93,50	-93,50
D	D29		Stavebné úpravy C 801-3				-115,22
D	D30		RYHY PRE VODIČE V OMIETKE				-105,00
1	K	974082212	ryha do š.50mm	m	-60,000	1,75	-105,00
D	D31		VYREZANIE KAPIES PRE KRABICE				-10,22
2	K	973031616	100x100x50mm tehla	ks	-7,000	1,46	-10,22
D	D32		Odborná prehliadka a skúšky				-375,00
0	K	Pol4	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky, vypracovanie správy	hod	-15,000	25,00	-375,00
D	D33		HZS				-660,99
0	K	odhad	Demontáž jestvujúceho zariadenia	ks	-1,000	660,99	-660,99



