

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.02.2022

uzavretej podľa § 536 a nasl.. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

(ďalej aj ako „Dodatok č. 1“)

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov organizácie: Mesto Brezová pod Bradlom
Adresa sídla: Nám. Gen. M.R. Štefánika 1/1, 906 13 Brezová pod Bradlom
Zastúpený : Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesta
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00 309 443
DIČ: 2021081436
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK12 5600 0000 0046 0253 9001
Kontaktný email mesto@brezova.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: STROJSTAV spol. s r.o.
Sídlo,(miesto podnikania): Lipová 13, 971 01 Prievidza
IČO: 31573258
IČ DPH: SK2020647020
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Peter Červeňanský
Bankové spojenie: OBERBANK AG
IBAN SK31 8370 0000 0062 1111 8903
SWIFT OBKLSKBA
Kontaktný email strojstav@strojstav.eu

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 18.02.2022 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bola realizácia diela s názvom „Prestavba objektu bývalej školy na bytový dom v meste Brezová pod Bradlom“ (ďalej ako „Zmluva“) za podmienok dohodnutých v Zmluve.
2. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XII. Záverečné ustanovenia, bod 2. Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku 1. tohto Dodatku č. 1. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, konkrétne z požiadavky posudzovateľa žiadosti o podporu a dotáciu projektu, ktorý je

predmetom Zmluvy. Zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Čl. 1 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene Prílohy č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer.
2. Zmluvné strany týmto Dodatkom č. 1 v celosti rušia pôvodnú Prílohu č. 2 a nahrádzajú Prílohou č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer zo dňa 11.05.2022.

Čl. 2 Záverčné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých jeden (1) rovnopis obdrží zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy obdrží objednávateľ.
5. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1 pri plnom vedomí podpisujú.

V Brezovej pod Bradlom, dňa 11.05.2022

Za Objednávateľa

Mgr. Jaroslav Círan
primátor mesta

V Brezovej pod Bradlom, dňa 11.05.2022

Za Zhotoviteľa

Ing. Peter Červeňanský
konateľ spoločnosti