

**DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO**  
**uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka**  
**č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení**

---

**1. Zmluvné strany**

1.1. Objednávateľ: **Mesto Jelšava**  
Sídlo: Nám.republiky 499, 04916 Jelšava  
Zastúpený: MVDr. Milan Kolesár, primátor  
IČO: 00328341  
DIČ: 2020724673  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ: **STRECHY SK, s.r.o.**  
Sídlo: Jarmočná 3837/2, 040 01 Košice  
IČO: 36204421  
DIČ: 2021561091  
IČ DPH: SK2021561091  
Zastúpený: Ing. Rastislav Dvořák – konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: SK8111000000002623815387  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice, odd. Sro, vložka č. 12246/V  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

v Zmluve o dielo „Obnova strešného plášt'a juhozápadného krídla kaštieľa Coburgovcov“ sa mení a dopĺňa :

**Článok III. Čas plnenia - vykonania, zhotovenia diela.**

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo, kompletne protokolárne odovzdať do: 30.08.2022

V Košiciach dňa 5.5.2022

Zhotoviteľ:

<b>STRECHY</b> Jarmočná 040 01 IČO: 36204421 IČ DPH: SK2021561091
---

V Jelšave dňa

Objednávateľ:

