

## **DODATOK č. 2** **k zmluve o dielo č. 018/2021 uzatvorenej dňa 17.6.2021**

**podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:**

### **1.1 Objednávateľ:**

**Názov: Mesto Stropkov**

Sídlo: Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov

Zastúpený: JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Ladislav Moravec

IČO: 00331007

DIČ: 2020822496

IČ DPH: Nie je platcom DPH

Bankové spojenie: VÚB a. s.

IBAN: SK38 0200 0000 0019 7618 3755

Tel. 054 4868802

FAX: 054 4868805

E – mail: [tlacove@stropkov.sk](mailto:tlacove@stropkov.sk)

[www.stropkov.sk](http://www.stropkov.sk)

a

### **1.2 Zhotoviteľ**

**Obchodné meno: FUNNY SPORT SLOVENSKO, s. r. o.**

Sídlo: Dlhá 89/B, 949 01 Nitra

Štatutárny zástupca: Ing. Vojtech Šajdák, konateľ

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Ing. Vojtech Šajdák

vo veciach technických: Ing. Vojtech Šajdák

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Nitra

IBAN: SK31 0200 0000 0013 9434 9751

IČO: 36 536 245

DIČ: 2020152530

IČO DPH: SK2020152530

Telefón: 0905 911 726

Fax: 037/65 330 70

E – mail: [info@funnysport.sk](mailto:info@funnysport.sk)

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka: 11911/N

sa takto vzájomne dohodli:

### **Preambula**

Týmto dodatkom k zmluve o dielo sa rozsah prác dopĺňa o čiarovanie – vyznačenie čiar na atletickej dráhe, ktoré nebolo súčasťou rozpočtu.

Tento tvorí prílohu predmetnej zmluvy a bol/je súčasťou výzvy k tejto zákazke pod označením 3\_Príloha\_c\_1B\_Výkaz\_výmer. Bez daného čiarovania nie je možné dielo plnohodnotne využívať za účelom na to určenom. Množstvo a suma za uvedený rozsah prác je zapísané v prílohe Výkaz\_výmer – čiarovanie atletickej dráhy.pdf zo dňa 26.4.2022.

## Čl. I

V čl. 3 zmluvy sa bod 3.1 a odrážka e) dopĺňa o prílohu Výkaz\_výmer – čiarovanie atletickej dráhy.pdf zo dňa 26.4.2022, súčasne sa v celom rozsahu ruší bod 3.2 a nahrádza sa novým bodom bod 3.2 s týmto jeho znením:

„3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl.2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č.1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo a prílohy Výkaz\_výmer – čiarovanie atletickej dráhy“.

## Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 17.6.2021 sú bez zmien a ostávajú v platnosti.
2. Dodatok č.2 k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 17.6.2021 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po jeho zverejnení.
3. Dodatok č.2 k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 17.6.2021 je vyhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a tri zhotoviteľ.

V Stropkove dňa .....

V Nitre dňa .....

---

JUDr. Ondrej Brendza  
Mesto Stropkov  
primátor mesta

---

Ing. Vojtech Šajdák  
FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o.  
konateľ spoločnosti

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : STROPKOV - Rekonštrukcia atletickej dráhy s príslušenstvom v areályZŠ Konštantínova		Miesto:					
Objekt : Čiarovanie atletickej dráhy		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 26.4.2022				
Odberateľ:		IČO:					
Mesto Stropkov		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO: 36536245					
FUNNYSPOORT SLOVENSKO s. r. o.		DIČ: SK 2020152530					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
1 M3 OP		1 M					
1 M2 ZP		0					
1 M2 UP		0					
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	4 544,80		4 544,80	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	4 544,80	0,00	4 544,80	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
<b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby				<b>D</b> ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00
14			0,00 %	0,00	19		0,00
15				0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:			
podpis:							
dátum:							
				<b>E</b> Celkové náklady			
				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 4 544,80			
				22 DPH 20% z: 4 544,80 908,96			
				23 DPH 0% z: 0,00 0,00			
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 5 453,76			
				<b>F</b> Odpočet - prípočet 0			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Mesto Stropkov  
Projektant:  
Dodávateľ: FUNNYSPOORT SLOVENSKO s. r. o.

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 26.4.2022

Stavba :STROPKOV - Rekonštrukcia atletickej dráhy s príslušenstvom v areályZŠ Konštantínova  
Objekt : Čiarovanie atletickej dráhy

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE	4 544,80		4 544,80			
Za rozpočet celkom	4 544,80		4 544,80			

Odberateľ: Mesto Stropkov  
Projektant:  
Dodávateľ: FUNNYSPOORT SLOVENSKO s. r. o.

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 17.03.2021

Stavba :STROPKOV - Rekonštrukcia atletickej dráhy s príslušenstvom v areályZŠ Konštantínova  
Objekt : Čiarovanie atletickej dráhy

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>									
5 - KOMUNIKÁCIE									
17	231	589013101	Čiarovanie atletickej dráhy	1 520,000	m1	2,99	4 544,80	20	
<b>Za rozpočet celkom</b>							<b>4 544,80</b>		