

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo a o vzájomnom vyrovnaní

(ďalej len „Dohoda“) uzavretá medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo: Mesto Púchov
v jeho mene koná: Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
IČO: JUDr. Katarína Heneková, primátorka mesta Púchov
DIČ: 00 317 748
objednávateľ nie je platcom DPH
Tel.: 042/4650836
Fax: 042/4650826
E-mail: msu@puchov.sk
Http:// www.puchov.sk
(ďalej len: „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo: MIPE Invest, s.r.o.
v jeho mene koná: P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
Oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických: Juraj Šušoliak, riaditeľ
-vo veciach zmluvných: Peter Bugáň, konateľ
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 4005482131/7500
IČO: 36837075
DIČ: 2022453873
Označenie registra: Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel Sro
Číslo zápisu: 19518/L
Tel.: 0415643207
E-mail: mipeinvest@mipeinvest.sk
(ďalej len: „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.04.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela: „KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.ú. Streženice“ (ďalej len „dielo“) v lehote a za podmienok ustanovených Zmluvou, ako výsledok procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dňa 22.09.2021 Zmluvné strany uzatvorili Dodatok č. 1 k Zmluve, ktorého predmetom bolo navýšenie ceny diela z dôvodu kompenzácie rastu cien stavebných materiálov.

Od prípravy projektovej dokumentácie diela (apríl 2020) po realizačnú fázu diela (január 2022) sa zvýšila miera poznania a skúseností s praktickou prevádzkovou činnosťou obdobných diel a rovnako aj vývoj v tejto oblasti zaznamenal výrazný technologický pokrok. Zmluvné strany teda za účelom projektového zapracovania nevyhnutných modernejších technologických zariadení a postupov, ktoré znížia negatívny dopad na životné prostredie najmä vo forme nadmerného obťažovania obyvateľov príľahlej individuálnej bytovej výstavby zápachom, pristúpili k uzatvoreniu tejto Dohody, keďže vyššie uvedená zmena si vyžaduje úpravu projektovej dokumentácie v značnom rozsahu a rovnako predstavuje aj podstatnú zmenu súťažných podkladov a samotnej Zmluvy ako výsledku procesu verejného obstarávania, ktorú nie je možné subsumovať pod § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Čl. I.

Predmet Dohody

1. Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosť Zmluvy bude v súlade s čl. 3 ods. 1 Dohody ukončená ku dňu účinnosti tejto Dohody, pričom tento deň je posledným dňom doby trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou (ďalej len „Deň ukončenia“).
2. Predmetom tejto Dohody je zároveň určenie podmienok vysporiadania časti vyhotovenia Diela vykonaného Zhotoviteľom pre Objednávateľa počas trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.
3. Za účelom vysporiadania vzťahov vzniknutých z dôvodu zrealizovanej Časti diela Zhotoviteľom pre Objednávateľa špecifikovanej v prílohe č. 1 tejto Dohody (ďalej len „Časť diela“), sa Strany dohodli na nasledovnom:
 - a) Objednávateľ prehlasuje, že je oboznámený s charakterom a rozsahom Časti diela zrealizovanej Zhotoviteľom pre Objednávateľa;
 - b) Objednávateľ a Zhotoviteľ touto Dohodou a za podmienok v nej uvedených výslovne vyhlasujú, že zaplatením dohodnutej odplaty za Časť diela zrealizovanú Zhotoviteľom pre Objednávateľa, boli a sú vysporiadané všetky ich vzájomné záväzky a pohľadávky z titulu Zmluvy a v budúcnosti si z tohto titulu nebudú uplatňovať voči sebe žiadne ďalšie nároky;
 - c) Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať do 21 dní od podpísania tejto Dohody Objednávateľovi všetok materiál v listinnej a/alebo elektronickej forme vzťahujúci sa k zrealizovanej Časti diela, o čom bude Stranami spísaný preberací protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami.

Čl. II.

Odplata za časť zrealizovaného diela

1. Odplata za Časť diela zrealizovanú Zhotoviteľom pre Objednávateľa počas trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou predstavuje sumu vo výške 54 141,35 EUR (slovom päťdesiatštyritisícstoštyridsaťjeden eur tridsaťpäť centov) bez DPH / 64 969,62 EUR (slovom šesťdesiatštyritisícdeväťstošesťdesiatdeväť eur šesťdesiatdva centov) s DPH (ďalej aj „Odplata za Časť diela“) v súlade s prílohou 1 tejto Dohody.
2. Zhotoviteľ vystavil faktúru za zrealizovanú Časť diela v súlade s čl. 4 Zmluvy 10.4.2022 pod č. FA 22040010.
3. Objednávateľ uhradil Odplatu za Časť diela zrealizovanú Zhotoviteľom pre Objednávateľa počas trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou na základe doručenej FA č. 22040010 dňa 2.5.2022.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2001 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov v spojení s § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.
2. Táto Dohoda je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží štyri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že Dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok. Ďalej zmluvné strany svojím podpisom prehlasujú, že na oboznámenie sa s obsahom Dodatku mali dostatok času, jednotlivým ustanoveniam a pojmom v ňom použitým porozumeli, sú

si vedomé jeho účinkov, ktoré uzavretím nastanú alebo v budúcnosti môžu nastať a ich vôľou je byť Dodatkom viazaní.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Faktúra a súpis vykonaných prác za Časť diela

V Púchove, dňa

Vo Varíne, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
JUDr. Katarína Heneková
primátorka mesta Púchov

.....
Peter Bugáň
konateľ MIPE Invest, s.r.o.