

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 03/2021/RE uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a následných, zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I tohto dodatku

(ďalej len „dodatok“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Nová Sedlica**
Adresa: **Obecný úrad, Nová Sedlica č. 23**
Zastúpený: **Dinič Vasil', starosta obce**
IČO: **00323314**
DIČ: **2020794567**
Bankové spojenie : **Všeobecná úverová banka, a.s.**
Číslo účtu IBAN: **SK36 0200 0000 0000 2802 1532**

Zhotoviteľ

Názov: **REKOS spol. s r.o.**
Adresa: **Perečínska 4511, 069 01 Snina**
Zastúpený: **Ing. Jozef Kotos, konateľ**
IČO: **31704069**
IČ DPH: **SK2020512186**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.,**
Číslo účtu: **SK46 0200 0000 0050 4514 6532**

II. Čas a miesto plnenia

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento dodatok a menia predmetnú zmluvu takto:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne: **do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy** z dôvodu nepriaznivého počasia (poveternostné podmienky).

Čl. XIV.

Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo a Dodatkom č.1 ostávajú nezmenené.

Tento dodatok k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia. Je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach z ktorých po jednom vyhotovení dostanú obidve zmluvné strany.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok k Zmluve o dielo je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Novej Sedlici, dňa:

V Snine, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ