

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 1002/2021

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

na uskutočnenie stavebných prác navyiac s názvom:
Rozvoj Spojenej školy v Banskej Bystrici – stavebné práce
(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

E-mail:

Osoby oprávnené:

Spojená škola

Školská 7, 974 01 Banská Bystrica

príspevková organizácia zriadená

Banskobystrickým samosprávnym krajom

Ing. Ján Žuffa, riaditeľ Spojenej školy v Banskej Bystrici

37956108

2021885690

nie sme platcami DPH

+421484133113

ss.riaditel@gmail.com

Ing. Ján Žuffa, riaditeľ Spojenej školy v Banskej Bystrici

za účasti zriaďovateľa

Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený

zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších

územných celkov v znení neskorších predpisov

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického SK

37828100

2021627333

(ďalej „objednávateľ“ a „zriaďovateľ objednávateľa“ sa budú spoločne označovať ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zapísaný v:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných:

- technických:

MIPE Invest, s.r.o.

P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín

Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel Sro,

vložka č. 19518/L

Peter Bugáň, konateľ

36837075

2022453873

SK2022453873

Peter Bugáň, konateľ

Juraj Šušoliak, riaditeľ

(ďalej ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s Objednávateľom ďalej ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

Preambula

1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Čl. IX. A Čl. XVI. Zmluvy o dielo, ktorá bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podlimitnej zákazky ust. § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre projekt - stavbu s názvom: „Rozvoj Spojenej školy v Banskej Bystrici - Časť predmetu zákazky č. 2 Zateplenie stavebného objektu Spojenej školy, Továrenská 29, 976 31 Vlkanová (SO 04 Spojená škola Vlkanová budova učební)", na uzatvorení tohto Dodatku č. 2.
2. Predmetom Dodatku č.2 je zmena bankového účtu zhotoviteľa.

Čl. I.

Predmet dodatku č. 24

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:
1.1 Týmto Dodatkom č. 2 sa mení bankový účet zhotoviteľa nasledovne:

Pôvodný:

Nový:

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

2. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia Dodatku č.2 na príslušnej webovej stránke.
3. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo.
4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 2, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 2 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 2 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Banskej Bystrici, dňa 10.5.2022

V Žiline, dňa 10.5.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Žuffa,
riaditeľ Spojenej školy Banská Bystrica

Peter Bugan
konateľ MIPE Invest, s.r.o.