

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 1001/2021

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

na uskutočnenie stavebných prác navyše s názvom:
Rozvoj Spojenej školy v Banskej Bystrici – stavebné práce
(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	
Názov:	Spojená škola
Sídlo:	Školská 7, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	príspevková organizácia zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Žuffa, riaditeľ Spojenej školy v Banskej Bystrici
IČO:	37956108
DIČ:	2021885690
IČ DPH:	nie sme platcami DPH
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK7581800000007000592327
Telefón:	+421484133113
E-mail:	ss.riaditel@gmail.com
Osoby oprávnené:	Ing. Ján Žuffa, riaditeľ Spojenej školy v Banskej Bystrici

za účasti zriaďovateľa	
Objednávateľa:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického SK
IČO:	37828100
DIČ:	2021627333
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK92 8180 0000 0070 0038 9679

(ďalej „objednávateľ“ a „zriaďovateľ objednávateľa“ sa budú spoločne označovať ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	MIPE Invest, s.r.o.
Sídlo:	P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
Zapísaný v:	Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19518/L
Štatutárny orgán:	Peter Bugáň, konateľ
IČO:	36837075
DIČ:	2022453873
IČ DPH :	SK2022453873
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu:	SK35 0900 0000 0051 8345 9668
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných:	Peter Bugáň, konateľ
- technických:	Juraj Šušoliak, riaditeľ

(ďalej ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s Objednávateľom ďalej ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

Preambula

1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Čl. IX. A Čl. XVI. Zmluvy o dielo, ktorá bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podlimitnej zákazky ust. § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre projekt - stavbu s názvom: „Rozvoj Spojenej školy v Banskej Bystrici - Časť predmetu zákazky č. 1 Zateplenie troch stavebných objektov Spojenej školy, Zvolenská cesta 4220/18, 975 32 Banská Bystrica (SO 01 Pavilón A, SO 02 Pavilón B, SO 03 Pavilón C)", na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.
2. Predmetom plnenia Dodatku č. 1 sú práce navyiac podľa Čl. IX. Zmluvy o dielo. Práce navyiac, uvedené v Dodatku č. 1, neboli zahrnuté v pôvodnom Výkaze - Výmer a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu realizácie stavebných prác pri plnení predmetu diela. Uvedené práce navyiac bude nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti objektu a zariadenia predmetu diela.
3. Vykonávanie prác navyiac neovplyvní termín plnenia, ktorý bude dodržaný v súlade s Čl. IV. Termín realizácie diela, bod 4.1.3. Zmluvy o dielo.
4. Celková cena diela predstavuje cenu za zhotovenie predmetu plnenia Dodatku č. 1, ktorá bola stanovená zodpovedným projektantom a cenárom podľa aktuálnych cien stavebných materiálov a vykonaných prác a je v prílohe vo forme neoddeliteľnej súčasti Dodatku č. 1.
5. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. I.

Predmet dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení číslo účtu nasledovne:

Pôvodný: SK93 7500 0000 0040 0548 2131

Nový: SK35 0900 0000 0051 8345 9668

1.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa Zmluva mení v **Čl. V. Cena za dielo ods. 5.3.** nasledovne:

Celková cena diela predstavuje:

Cena Diela podľa pôvodného znenia Zmluvy (bez Dodatku č. 1) predstavovala celkom sumu:

Cena bez DPH: 858 000,00 Eur

DPH 20%: 171 600,00 Eur

Cena s DPH: 1 029 600,00 Eur

(cena slovom: jeden milión dvadsaťdeväťtisícšesťsto Eur, 00/100 s DPH)

Navýšenie Ceny Diela na základe Dodatku č. 1 k Zmluve predstavuje sumu:

Pavilón A:

Cena bez DPH: 49 317,85 Eur

DPH 20%: 9 863,57 Eur

Cena s DPH: 59 181,42 Eur

(cena slovom päťdesiatdeväťtisícstoosemdesiatjeden Eur, 42/100 s DPH)

Pavilón B:

Cena bez DPH: 62 531,03 Eur

DPH 20%: 12 506,21 Eur

Cena s DPH: 75 037,24 Eur

(cena slovom sedemdesiatpäťtisícstodvadsaťsedem Eur, 24/100 s DPH)

Pavilón C:

Cena bez DPH: 55 686,85 Eur

DPH 20%: 11 137,37 Eur

Cena s DPH: 66 824,22 Eur

(cena slovom šesťdesiatšesťtisícosemdvadsaťštyri Eur, 22/100 s DPH)

Celková cena Diela podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 1 predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 1 025 535,73 Eur

DPH 20%: 205 107,15 Eur

Cena s DPH: 1 230 642,88 Eur

(slovom: jeden milión dvestotridsaťtisícšesťstoštyridsaťdva Eur, 88/100 s DPH)

- 1.3 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa k pôvodnej prílohe č. 1 Zmluvy – Položkový Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa, dopĺňa aj ďalšia príloha - Cenová ponuka zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 (označená ako Príloha č. 1 k Dodatku č. 1).

Čl. II. Záverečné ustanovenia

2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia Dodatku č.1 na príslušnej webovej stránke.
3. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 tvorí:
Príloha č. 1: Cenová ponuka zhotoviteľa

V Banskej Bystrici, dňa 10.5.2022


Za objednávateľa:



Ing. Ján Žuffa,
riaditeľ Spojenej školy Banská Bystrica

V Žiline, dňa 10.5.2022

Za zhotoviteľa:



Peter Bugáň
konateľ MIPE Invest, s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1-1-136
Stavba: Spojená škola - pavilón A - navyac práce

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Spojenná škola, Školská 7, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 10. 5. 2022

IČO: 37956108
IČ DPH:

IČO: 36837075
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			49 317,85
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	49 317,85	9 863,57
Cena s DPH v EUR			59 181,42

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1-1-136

Stavba: Spojená škola - pavilón A - navyše práce

Miesto:

Dátum: 10. 5. 2022

Objednávateľ: Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		49 317,85	59 181,42
136	Rozpočet	37 582,94	45 099,53
136-1	Bleskozvod	11 734,91	14 081,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola - pavilón A - navyiac práce

Objekt:

136 - Rozpočet

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 5. 2022

IČO:

37956108

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

37 582,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	37 582,94	20,00%	7 516,59

Cena s DPH

v EUR

45 099,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spojená škola - pavilón A - navyše práce
Objekt: 136 - Rozpočet
Miesto: Dátum: 10. 5. 2022
Objednávateľ: Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	37 582,94
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	5 407,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 407,90
HSV - Práce a dodávky HSV	12 153,58
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 318,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 835,58
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	19 341,46
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	8 178,21
721 - Vnútoraná kanalizácia	557,80
762 - Konštrukcie tesárske	10 258,85
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	346,60
PSV - Práce a dodávky PSV	680,00
783 - Nátery	680,00

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola - pavilón A - navyiac práce

Objekt:

136 - Rozpočet

Miesto:

Dátum: 10. 5. 2022

Objednávateľ:

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 582,94

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 5 407,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 407,90

1	K	45678555	Kotvenie pomúrnic k podkladu	ks	102,000	7,20	734,40
2	M	311950004200.S 1	Kotva 12x190 mm, materiál z pozinkovanej ocele, + chemická+ matka+podložka	ks	102,000	3,70	377,40
3	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného	m2	322,000	1,56	502,32
4	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	322,000	3,09	994,98
5	K	9539954155.2	Vyspravenie vetracej šachty nad strechou	ks	1,000	350,00	350,00
6	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	480,157	5,10	2 448,80

D HSV Práce a dodávky HSV 12 153,58

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 318,00

7	K	3312711254.2x	Domurovanie medziokenného piliera	ks	21,000	158,00	3 318,00
---	---	---------------	-----------------------------------	----	--------	--------	----------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 835,58

8	K	6224213121.1	Oprava vonkajších omietok stien do 30%	m2	480,157	7,47	3 586,77
9	K	625250087	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm PCI MultiTherm NEO- šedý- ostenia	m2	94,640	29,14	2 757,81
10	K	629451115.x	Vyrovnanie muriva pod parapetom	m	235,000	10,60	2 491,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 19 341,46

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 8 178,21

11	K	71230084223	Odstránenie PUR izolácie na streche 0,0024t/m2	m2	1 052,000	3,00	3 156,00
12	K	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	m2	1 157,180	1,00	1 157,18
13	M	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	m2	1 272,898	1,32	1 680,23
14	K	7129735325	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliám osadenie odvetrávacieho komína	ks	40,000	30,00	1 200,00
15	K	712973540.S	Osadenie odvetrávacích komínkov na povlakovú krytinu z TPO fólie	ks	40,000	13,09	523,60
16	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	40,000	11,53	461,20

D 721 Vnútna kanalizácia 557,80

17	K	721230078.S	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 125	ks	5,000	7,48	37,40
18	M	286630005400.S	Strešný vtok s PVC izolačnou fóliou pochôdzny, vertikálny odtok DN 125, rám 148x148 mm, mriežka 137x137 mm	ks	5,000	104,08	520,40

D 762 Konštrukcie tesárske 10 258,85

19	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	189,000	7,80	1 474,20
20	M	605120006900.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I	m3	5,670	452,25	2 564,26
21	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	5,670	78,28	443,85
22	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	189,600	10,32	1 956,67
23	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	120,000	28,10	3 372,00
24	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	95,292	4,70	447,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				346,60
25	K	76721280154.1	Demontáž požiarneho rebrika	ks	1,000	96,60	96,60
26	K	7678322221.1	Montáž požiarneho rebrika	ks	1,000	250,00	250,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				680,00
D 783			Nátery				680,00
27	K	7831203211.1	Obnova náteru požiarneho rebrika	ks	1,000	680,00	680,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola - pavilón A - naviac práce

Objekt:

136-1 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10. 5. 2022

IČO:

37956108

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 734,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 734,91	20,00%	2 346,98

Cena s DPH

v EUR

14 081,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spojená škola - pavilón A - navyiac práce

Objekt: **136-1 - Bleskozvod**

Miesto:

Dátum: 10. 5. 2022

Objednávateľ: Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 734,91

M - Práce a dodávky M

11 394,91

21-M - Elektromontáže

9 976,73

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

513,32

95-M - Revízie

904,86

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

340,00

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola - pavilón A - naviac práce

Objekt:

136-1 - Bleskozvod

Miesto:

Dátum: 10. 5. 2022

Objednávateľ:

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 734,91

D M Práce a dodávky M

11 394,91

D 21-M Elektromontáže 9 976,73

1	K	210010372.S	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 218x168x80mm	ks	11,000	14,20	156,20
2	M	EKR000001427	Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80mm pod omietku	ks	11,000	8,17	89,87
3	K	210020951.S	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	11,000	4,03	44,33
4	M	548230000400.S	Tabuľka výstražná smaltovaná lxx 297x210 mm, A4, "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa pri zvode bližšie ako 3 metre"	ks	11,000	9,71	106,81
5	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	50,000	3,54	177,00
6	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	35,000	11,15	390,25
7	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	11,000	1,23	13,53
8	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	11,000	0,98	10,78
9	K	210220094.S	Bentonit pre zlepšenie uzemnenia	kg	11,000	1,29	14,19
10	M	581280000200.S	Bentonit mletý Sabenil 450	t	0,011	350,07	3,85
11	K	210220095.S	Náter zvodového vodiča	m	16,500	1,59	26,24
12	M	1680050915	Gumoasfaltová hydroizolácia Den Braven DenBit DISPER DN, 5 kg	kg	11,000	2,09	22,99
13	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	328,000	1,72	564,16
14	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	328,000	1,83	600,24
15	M	354410035000.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	328,000	1,71	560,88
16	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	13,000	9,86	128,18
17	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muríva označenie JP 20	ks	13,000	12,96	168,48
18	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	13,000	11,80	153,40
19	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	13,000	13,37	173,81
20	M	354410058640.S	Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	13,000	2,38	30,94
21	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	13,000	5,74	74,62
22	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	13,000	3,31	43,03
23	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	13,000	2,39	31,07
24	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	22,000	3,94	86,68
25	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	22,000	1,85	40,70
26	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	13,000	3,94	51,22
27	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	13,000	1,85	24,05
28	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	26,000	3,94	102,44
29	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	26,000	1,07	27,82
30	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	112,000	2,76	309,12
31	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	112,000	0,63	70,56
32	K	210220244.S	Svorka FeZn spojovacia SM	ks	14,000	3,94	55,16
33	M	354410003800.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SM 8	ks	14,000	1,34	18,76
34	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	2,76	5,52
35	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	2,000	0,83	1,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	9,000	3,94	35,46
37	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	9,000	1,57	14,13
38	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	3,94	43,34
39	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	11,000	1,83	20,13
40	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	44,000	19,11	840,84
41	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	22,000	22,37	492,14
42	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	230,000	3,07	706,10
43	M	354410064200.S	Drôtbleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	32,200	8,49	273,38
44	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	132,000	19,82	2 616,24
45	M	354410064400.S	Drôtbleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	26,400	14,09	371,98
46	K	M21-PM.1	Podružný materiál	%	25,850	4,20	108,57
47	K	M21-PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	54,200	1,40	75,88

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 513,32

48	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	33,000	9,78	322,74
49	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	33,000	3,78	124,74
50	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	23,100	2,85	65,84

D 95-M Revízie 904,86

51	K	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	11,000	82,26	904,86
----	---	-------------	--	------	--------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 340,00

52	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	340,00	340,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1-2-136

Stavba: Spojená škola - pavilón B - navyac práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 5. 2022

IČO:

37956108

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	62 531,03
--------------	-----------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	62 531,03	12 506,21

Cena s DPH	v	EUR	75 037,24
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1-2-136

Stavba: Spojená škola - pavilón B - naviac práce

Miesto:

Dátum:

10. 5. 2022

Objednávateľ: Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		62 531,03	75 037,24
136	Rozpočet	51 404,64	61 685,57
136-1	Bleskozvod	11 126,39	13 351,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola - pavilón B - naviac práce

Objekt:

136 - Rozpočet

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 5. 2022

IČO: 37956108

IČ DPH:

IČO: 36837075

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

51 404,64

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
51 404,64

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
10 280,93

Cena s DPH

v EUR

61 685,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola - pavilón B - naviac práce

Objekt:

136 - Rozpočet

Miesto:

Objednávateľ:

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Dátum:

10. 5. 2022

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	51 404,64
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 563,34
HSV - Práce a dodávky HSV	10 563,34
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	23 617,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 264,50
	12 353,44
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	17 223,36
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	8 300,12
721 - Vnútorná kanalizácia	446,24
762 - Konštrukcie tesárske	4 503,83
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 973,17

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola - pavilón B - naviac práce

Objekt:

136 - Rozpočet

Miesto:

Objednávateľ:

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
MIPE Invest, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum:

10. 5. 2022

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 51 404,64

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 563,34

1	K	45678555	Kotvenie pomúrnice k podkladu	ks	178,000	7,20	10 563,34
2	M	311950004200.S	Kotva 12x190 mm, materiál z pozinkovanej ocele, + chemická+ matka+podložka	ks	178,000	3,70	1 281,60
3	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného	m2	320,800	1,56	658,60
4	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	320,800	3,09	500,45
5	K	953944112.S	Nastrelenie klinca typu A a B D 6x15 až 60mm	ks	178,000	3,47	991,27
6	K	9539954155.1	Vyspravenie vetracej šachty nad strechou, vrátane oplechovania	ks	11,000	380,00	617,66
7	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	457,600	5,10	4 180,00
							2 333,76

D HSV Práce a dodávky HSV 23 617,94

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 11 264,50

8	K	31127501112.1	atikové murivo z pórobetónových tvárnic	m3	9,170	650,00	5 960,50
9	K	342272041.11	prímurovka pod oknom v balkóne	m2	78,000	68,00	5 304,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 12 353,44

10	K	612460207.S	Vnútna omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	165,800	11,77	1 951,47
11	K	62242131225	Oprava vonkajších omietok stien do 30%	m2	457,600	7,47	3 418,27
12	K	625250087	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm PCI MultiTherm NEO- šedý- ostenia	m2	154,540	29,14	4 503,30
13	K	629451115.x	Vyrovnanie muriva pod parapetom	m	234,000	10,60	2 480,40

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 17 223,36

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 8 300,12

14	K	71230084223	Odstránenie PUR izolácie na streche 0,0024t/m2	m2	977,520	3,00	2 932,56
15	K	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie	m2	1 075,270	1,00	1 075,27
16	M	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 300g/m2	m2	1 182,797	1,32	1 561,29
17	K	7129735325	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie odvetrávacieho komína	ks	50,000	30,00	1 500,00
18	K	712973540.S	Osadenie odvetrávacích komínkov na povlakovú krytinu z TPO fólie	ks	50,000	13,09	654,50
19	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	50,000	11,53	576,50

D 721 Vnútna kanalizácia 446,24

20	K	721230078.S	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 125	ks	4,000	7,48	29,92
21	M	286630005400.S	Strešný vtok s PVC izolačnou fóliou pochádzny, vertikálny odtok DN 125, rám 148x148 mm, mriežka 137x137 mm	ks	4,000	104,08	416,32

D 762 Konštrukcie tesárske 4 503,83

22	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	160,000	10,32	1 651,20
23	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	96,000	28,10	2 697,60
24	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	32,986	4,70	155,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
25	K	76721280154.1	Demontáž požiarneho rebrika	ks	1,000	400,00	3 973,17
26	K	767662219.1	Demontáž mreží vonkajších	m2	126,984	7,27	400,00
27	K	7678322221.1	D+M požiarneho rebrika - POZINK	ks	1,000	2 650,00	923,17
							2 650,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola - pavilón B - navyac práce

Objekt:

136-1 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 5. 2022

IČO:

37956108

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 126,39

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

11 126,39

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 225,28

Cena s DPH

v EUR

13 351,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola - pavilón B - naviac práce

Objekt:

136-1 - Bleskozvod

Miesto:

Objednávateľ:

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Dátum:

10. 5. 2022

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M	11 126,39
21-M - Elektromontáže	10 786,39
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	9 097,01
95-M - Revízie	784,52
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	904,86
	340,00

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola - pavilón B - naviac práce

Objekt:

136-1 - Bleskozvod

Miesto:

Objednávateľ:

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica
MIPE Invest, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum:

10. 5. 2022

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D M

Práce a dodávky M

11 126,39

D 21-M

Elektromontáže

10 786,39

1	K	210010372.S	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 218x168x80mm	ks	11,000	14,20	156,20
2	M	EKR000001427	Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80mm pod omietku	ks	11,000	8,17	89,87
3	K	210020951.S	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	11,000	4,03	44,33
4	M	548230000400.S	Tabuľka výstražná smaltovaná lxxv 297x210 mm, A4, "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa pri zvode bližšie ako 3 metre"	ks	11,000	9,71	106,81
5	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	44,000	3,54	155,76
6	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	30,800	11,15	343,42
7	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	11,000	1,23	13,53
8	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	11,000	0,98	10,78
9	K	210220094.S	Bentonit pre zlepšenie uzemnenia	kg	11,000	1,29	14,19
10	M	581280000200.S	Bentonit mletý Sabenil 450	t	0,011	350,07	3,85
11	K	210220095.S	Náter zvodového vodiča	m	16,500	1,59	26,24
12	M	1680050915	Gumoasfaltová hydroizolácia Den Braven DenBit DISPER DN, 5 kg	kg	11,000	2,09	22,99
13	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PV21	ks	322,000	1,72	553,84
14	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	322,000	1,83	589,26
15	M	354410035000.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	322,000	1,71	550,62
16	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	14,000	9,86	138,04
17	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	14,000	12,96	181,44
18	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	14,000	11,80	165,20
19	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	14,000	13,37	187,18
20	M	354410058640.S	Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	14,000	2,38	33,32
21	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	14,000	5,74	80,36
22	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	14,000	3,31	46,34
23	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	14,000	2,39	33,46
24	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	22,000	3,94	86,68
25	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	22,000	1,85	40,70
26	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	14,000	3,94	55,16
27	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	14,000	1,85	25,90
28	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	21,000	3,94	82,74
29	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	21,000	1,07	22,47
30	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	110,000	2,76	303,60
31	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	110,000	0,63	69,30
32	K	210220244.S	Svorka FeZn spojovacia SM	ks	11,000	3,94	43,34
33	M	354410003800.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SM 8	ks	11,000	1,34	14,74
34	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	2,76	2,76
35	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	1,000	0,83	0,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	6,000	3,94	23,64
37	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	6,000	1,57	9,42
38	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	3,94	43,34
39	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	11,000	1,83	20,13
40	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	44,000	19,11	840,84
41	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	22,000	22,37	492,14
42	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	225,000	3,07	690,75
43	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	31,500	8,49	267,44
44	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	99,000	19,82	1 962,18
45	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	19,800	14,09	278,98
46	K	M21-PM.1	Podružný materiál	%	24,820	4,20	104,24
47	K	M21-PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	49,040	1,40	68,66
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				784,52
48	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	53,000	9,78	518,34
49	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	53,000	3,78	200,34
50	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	23,100	2,85	65,84
D 95-M			Revízie				904,86
51	K	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	11,000	82,26	904,86
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				340,00
52	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	340,00	340,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1-3-136
Stavba: Spojená škola - pavilón C - naviac práce

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Spojenná škola, Školská 7, Basnká Bystrica

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 10. 5. 2022

IČO: 37956108

IČ DPH:

IČO: 36837075

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

55 686,85

	Sadzba dane	Základ dane
DPH základná	20,00%	0,00
znižená	20,00%	55 686,85

Výška dane

0,00

11 137,37

Cena s DPH

v

EUR

66 824,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1-3-136

Stavba: Spojená škola - pavilón C - naviac práce

Miesto:

Dátum:

10. 5. 2022

Objednávateľ: Spojená škola, Školská 7, Basnká Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

136 Rozpočet

55 686,85

66 824,22

136-1 Bleskozvod

44 991,23

53 989,48

10 695,62

12 834,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola - pavilón C - naviac práce

Objekt:

136 - Rozpočet

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Spojená škola, Školská 7, Basnká Bystrica

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 5. 2022

IČO: 37956108

IČ DPH:

IČO: 36837075

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

44 991,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	44 991,23	20,00%	8 998,25

Cena s DPH

v EUR

53 989,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola - pavilón C - naviac práce

Objekt:

136 - Rozpočet

Miesto:

Dátum: 10. 5. 2022

Objednávateľ:

Spoejná škola, Školská 7, Basnká Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 991,23

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

4 629,77

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 629,77

HSV - Práce a dodávky HSV

29 140,67

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

20 475,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 665,67

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

11 220,79

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

3 330,22

721 - Vnútorná kanalizácia

446,24

762 - Konštrukcie tesárske

7 444,33

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola - pavilón C - navyiac práce

Objekt: 136 - Rozpočet

Miesto:
 Objednávateľ: Spojená škola, Školská 7, Basnká Bystrica
 Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 10. 5. 2022

Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 991,23

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 4 629,77

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 629,77

1	K	45678555	Kotvenie pomúrnic k podkladu	ks	182,000	7,20	1 310,40
2	M	311950004200.S 1	Kotva 12x190 mm, materiál z pozinkovanej ocele, + chemická+ matka+podložka	ks	182,000	3,70	673,40
3	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného	m2	410,960	1,56	641,10
4	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	410,960	3,09	1 269,87
5	K	953997967.S.1	Dodávka + montáž kruhovej plastovej vetraciej mriežky na odvetranie strechy, vyrezanie otvoru	ks	70,000	10,50	735,00

D HSV Práce a dodávky HSV 29 140,67

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 20 475,00

6	K	3312711254.1x	Medziokenný pilier z pórabetónových tvárnic	ks	105,000	195,00	20 475,00
---	---	---------------	---	----	---------	--------	-----------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 8 665,67

7	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	138,960	11,38	1 581,36
8	K	625250087	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 20 mm PCI MultiTherm NEO- šedý- ostenia	m2	130,660	29,14	3 807,43
9	K	629451115.x	Vyrovnanie muriva pod parapetom	m	309,140	10,60	3 276,88

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 11 220,79

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 3 330,22

10	K	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	m2	823,550	1,00	823,55
11	M	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 300g/m2	m2	905,905	1,32	1 195,79
12	K	7129735325	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie odvetrávacieho komína	ks	24,000	30,00	720,00
13	K	712973540.S	Osadenie odvetrávacích komínkov na povlakovú krytinu z TPO fólie	ks	24,000	13,09	314,16
14	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	24,000	11,53	276,72

D 721 Vnútorná kanalizácia 446,24

15	K	721230078.S	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 125	ks	4,000	7,48	29,92
16	M	286630005400.S	Strešný vtok s PVC izolačnou fóliou pochôdzny, vertikálny odtok DN 125, rám 148x148 mm, mriežka 137x137 mm	ks	4,000	104,08	416,32

D 762 Konštrukcie tesárske 7 444,33

17	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	189,600	10,32	1 956,67
18	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	99,000	28,10	2 781,90
19	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	100,000	7,80	780,00
20	M	605120006900.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akoš' l	m3	3,000	452,25	1 356,75
21	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	3,000	78,28	234,84
22	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	71,099	4,70	334,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola - pavilón C - naviac práce

Objekt:

136-1 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Spojená škola, Školská 7, Basnká Bystrica

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10. 5. 2022

IČO:

37956108

IČ DPH:

IČO:

36837075

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 695,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 695,62	20,00%	2 139,12

Cena s DPH

v EUR

12 834,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spojená škola - pavilón C - naviac práce

Objekt: **136-1 - Bleskozvod**

Miesto:

Dátum: 10. 5. 2022

Objednávateľ: Spojená škola, Školská 7, Basnká Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 695,62

M - Práce a dodávky M

10 355,62

21-M - Elektromontáže

9 066,37

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

466,65

95-M - Revízie

822,60

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

340,00

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola - pavilón C - naviac práce
 Objekt: 136-1 - Bleskozvod

Miesto:
 Objednávateľ: Spojená škola, Školská 7, Basnká Bystrica
 Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 10. 5. 2022
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **10 695,62**

D M Práce a dodávky M **10 355,62**

D 21-M Elektromontáže **9 066,37**

1	K	210010372.S	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 218x168x80mm	ks	10,000	14,20	142,00
2	M	EKR000001427	Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80mm pod omietku	ks	10,000	8,17	81,70
3	K	210020951.S	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	10,000	4,03	40,30
4	M	548230000400.S	Tabuľka výstražná smaltovaná l x v 297x210 mm, A4, "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa pri zvode bližšie ako 3 metre"	ks	10,000	9,71	97,10
5	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	60,000	3,54	212,40
6	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	42,000	11,15	468,30
7	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	10,000	1,23	12,30
8	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	10,000	0,98	9,80
9	K	210220094.S	Bentonit pre zlepšenie uzemnenia	kg	10,000	1,29	12,90
10	M	581280000200.S	Bentonit mletý Sabenil 450	t	0,010	350,07	3,50
11	K	210220095.S	Náter zvodového vodiča	m	15,000	1,59	23,85
12	M	1680050915	Gumoasfaltová hydroizolácia Den Braven DenBit DISPER DN, 5 kg	kg	10,000	2,09	20,90
13	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	277,000	1,72	476,44
14	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	277,000	1,83	506,91
15	M	354410035000.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	277,000	1,71	473,67
16	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	13,000	9,86	128,18
17	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	13,000	12,96	168,48
18	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	14,000	11,80	165,20
19	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	14,000	13,37	187,18
20	M	354410058640.S	Klín nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	14,000	2,38	33,32
21	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	14,000	5,74	80,36
22	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	14,000	3,31	46,34
23	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	14,000	2,39	33,46
24	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	20,000	3,94	78,80
25	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	20,000	1,85	37,00
26	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	14,000	3,94	55,16
27	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	14,000	1,85	25,90
28	K	210220241.S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	11,000	3,94	43,34
29	M	354410002500.S	Svorka FeZn križová označenie SK	ks	11,000	1,07	11,77
30	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	76,000	2,76	209,76
31	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	76,000	0,63	47,88
32	K	210220244.S	Svorka FeZn spojovacia SM	ks	10,000	3,94	39,40
33	M	354410003800.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SM 8	ks	10,000	1,34	13,40
34	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	3,000	2,76	8,28
35	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	3,000	0,83	2,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	11,000	3,94	43,34
37	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	11,000	1,83	20,13
38	K	210220248.S	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"	ks	2,000	5,42	10,84
39	M	354410004700.S	Svorka FeZn na 1/2" potrubie označenie ST 01	ks	1,000	1,28	1,28
40	M	354410005000.S	Svorka FeZn na 1 1/4" potrubie označenie ST 04	ks	1,000	1,71	1,71
41	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	40,000	19,11	764,40
42	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	20,000	22,37	447,40
43	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	194,000	3,07	595,58
44	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	27,160	8,49	230,59
45	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	123,000	19,82	2 437,86
46	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	24,600	14,09	346,61
47	K	M21-PM.1	Podružný materiál	%	23,930	4,20	100,51
48	K	M21-PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	48,820	1,40	68,35

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 466,65

49	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	30,000	9,78	293,40
50	K	460560173.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	30,000	3,78	113,40
51	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	21,000	2,85	59,85

D 95-M Revízie 822,60

52	K	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	10,000	82,26	822,60
----	---	-------------	--	------	--------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 340,00

53	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	340,00	340,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------