

DODATOK Č.5
ZMLUVA O DIELO č. EU-004,
UZAVRETÁ PODĽA § 536 a NASL. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA MEDZI TÝMITO
ZMLUVNÝMI STRANAMI

Objednávateľ:

Obchodné meno : **Obec Markušovce**
Sídlo: Michalská 51, 053 21 Markušovce
IČO: 00 329 355
DIČ: 2020717765
IČ DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN: SK70 0200 0000 0000 2452 6592
Právne zastúpený: Marek Virág, starosta obce
E-mail: obecmarkusovce@markusovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PROFIROB s.r.o.
Sídlo: Vajanského 4, 080 01 Prešov
IČO: 51697360
DIČ: 2120764008
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK15 0900 0000 0051 4567 1932
Právne zastúpený: Ing. Dalibor Blizman, konateľ
E-mail: profiropsrob@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl.1
Predmet Dodatku

Predmetom dodatku je zmena a doplnenie Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 21.06.2021 medzi zmluvnými stranami o čas potrebný na schválenie významnejších zmien projektu a dokončenie diela po schválení zmien. Keďže sa dané skutočnosti nedali predpokladať pri začatí stavby, je nutné zrealizovať zmenu pri ukončení. Zmena nemá žiaden vplyv na pôvodnú celkovú cenu a podstatu predmetu zákazky sa nezmení.

Čl.2
Zmeny dotknuté Dodatkom

Článok zmluvy 3.1 sa mení na nové znenie:

3.1 Lehota výstavby predmetu zmluvy v rozsahu a rozsahu podľa Čl. 1.: najneskôr do 6 mesiacov + 3 mesiace čas potrebný na schválenie významných zmien projektu a dokončenie diela, od nadobudnutia účinnosti a platnosti zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objedávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zľavy alebo finančného zvýhodnenia.


Čl.3
Závěrečné ustanovenia

- 3.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávanú týmto Dodatkom nedotknuté a platia v pôvodnom znení.
- 3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.3 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ po jeho podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ päť vyhotovení.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Markušovciach dňa 14.04.2022


.....
Objednávateľ
Jozef Virág
starosta
Markušovce

V Markušovciach dňa 14.04.2022


.....
Dodávateľ
PROFIROB s.r.o.
Ing. Dalibor Blizman,
konateľ