

**Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb a zmluva o budúcej licenčnej zmluve č. 1819/2021/IKT**

---

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 289 a nasl. Obchodného zákonníka s prihliadnutím na § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**Zmluvné strany**

**OBJEDNÁVATEĽ:**

**Prešovský samosprávny kraj**

sídlo: Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov

Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

IČO: 37870475

DIČ: 2021626332

Finančná inštitúcia: Štátna pokladňa

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0035 6631

**a**

**POSKYTOVATEĽ:**

**stengl a.s.**

sídlo: Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Andrej Petrovaj, podpredseda predstavenstva

IČO: 35 873 426

DIČ: 2021772720

Finančná inštitúcia: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK98 1100 0000 0029 2012 3600

(Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“ ale jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

## PREAMBULA

Účelom Dodatku č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb a zmluva o budúcej licenčnej zmluve č. 1819/2021/IKT (ďalej len „Dodatok“) je úprava lehoty plnenia.

### I.

#### Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku, uzatvorenom v súlade s článkom 14. odsek 14.1. Zmluvy o poskytovaní služieb a zmluvy o budúcej licenčnej zmluve č. 1819/2021/IKT (ďalej len „Zmluva“), je dohoda Zmluvných strán o zmene Zmluvy v nasledujúcom rozsahu :

1.1 Článok 3. ods. 3.1 sa mení a znie nasledovne:

3.1. Poskytovateľ poskytne služby v súlade s Harmonogramom projektu. Lehota na poskytovanie služby je 20 mesiacov od začatia poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy v súlade s Prílohou č. 1 Opis predmetu zákazky.

1.2 V texte Prílohy č.2 Zmluvy – Špecifikácia častí Služby - Modulov sa mení názov bodu 1 a znie nasledovne :

1. Analýza a dizajn riešenia ( M1-M6)

1.3 V texte Prílohy č.2 – Špecifikácia častí Služby - Modulov sa mení názov bodu 2 a znie nasledovne :

2. Implementácia riešenia (M7-M13)

1.4 V texte Prílohy č.2 – Špecifikácia častí Služby - Modulov sa mení názov bodu 3 a znie nasledovne :

3. Testovanie riešenia (M14 -M17)

1.5 V texte Prílohy č.2 – Špecifikácia častí Služby - Modulov sa mení názov bodu 4 a znie nasledovne :

4. Nasadenie riešenia (M18-M20)

2. V článku 26, bod 26.9 Zmluvy sa pôvodná Príloha č.2 nahrádza novým znením Prílohy č.2. Nová príloha „Špecifikácia častí Služby“ **sa stáva prílohou č.1 Dodatku. II.**

#### Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ust. §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili, jeho obsahu porozumeli, je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.
4. Dodatok bol vyhotovený v 5 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých tri vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia Zhotoviteľ.
5. Prílohami Dodatku, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú:  
Príloha č.1 Špecifikácia častí Služby

V Prešove, dňa 16.05.2022

V Bratislave, dňa 27.04.2022

-----  
v.r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
za Objednávateľa

-----  
v.r. Ing. Andrej Petrovaj  
za Poskytovateľa

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 19.05.2022  
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 20.05.2022