

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 06102021

uzatvorený v zmysle 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „dodatok č. 1“)

Čl. I

Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Názov: **Obec Jelka**
So sídlom: Mierová 959/17, 925 23 Jelka
IČO: 00 306 011
DIČ: 2021006691
Zastúpený: Ing. Gabriel Kiš, starosta
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **SILAX s. r. o.**
So sídlom: č. 1320, 925 42 Trstice
IČO: 44 557 434
DIČ: 2022743437
Zastúpený: Mário Kovács, konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločné pomenovanie pre objednávateľa a zhotoviteľa je „zmluvné strany“)

Čl. II

Predmet dodatku č. 1

1. Zmluvné strany dňa 06.10.2021 uzavreli Zmluvu o dielo č. 06102021, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa stavbu: „Novostavba sociálnych priestorov cintorína“, a to v súlade s cenovou ponukou a rozpočtom stavby od zhotoviteľa, ktorá je prílohou dokumentácie prieskumu trhu zákazky „Novostavba sociálnych priestorov cintorína“, dátum vyhlásenia zákazky 07.09.2021, dátum ukončenia zákazky 29.09.2021, záväzok zhotoviteľa dielo objednávateľovi riadne odovzdať, záväzok objednávateľa riadne a včas zhotovené dielo previať a zaplatiť zaň cenu diela dohodnutú v tejto zmluve (ďalej len „Zmluva o dielo“). Táto zmluva o dielo nadobudla účinnosť dňa 12.10.2021.
2. Počas realizácie diela „Novostavba sociálnych priestorov cintorína“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby, cenovej ponuke, ani v rozpočte stavby (ďalej len „naviac práce“).
3. Hodnota naviac prác predstavuje sumu 3 377,00 € (slovom: tritisícristosedemdesiatsedem eur a nula centov) a pozostáva z nasledovných položiek:

- Zateplenie fasády 5 cm eps70	648,33 € bez DPH	778,00 € s DPH
- Videovrátnik + inštalácia	900,00 € bez DPH	1080,00 € s DPH
- Ohrievač na vodu + inštalácia	324,17 € bez DPH	389,00 € s DPH
- <u>Zámková dlažba</u>	<u>941,67 € bez DPH</u>	<u>1130,00 € s DPH</u>
Spolu	2814,17 € bez DPH	3377,00 € s DPH

Jednotkové ceny za rovnaké materiály a práce nie sú vyššie ako ceny v cenovej ponuke a rozpočte stavby od zhotoviteľa, ktorá je prílohou dokumentácie prieskumu trhu zákazky „Novostavby sociálnych priestorov cintorína“, dátum vyhlásenia zákazky 07.09.2021, dátum ukončenia zákazky 29.09.2021.

4. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť podľa čl. II bod 3 tohto dodatku č. 1 zvýšená o hodnotu vykonaných naviac prác, zmluvné strany sa v súlade s §18 ods. 1 psím. b) a c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov dohodli na zmene čl. II bod 2.1 zmluvy o dielo tak, že čl. II bod 2.1 zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

„Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a cenovej ponuky naviac prác. Cena je maximálna, nezameniteľná a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na riadne a včasné zhotovenie diela a je dohodnutá vo výške:

Cena diela bez DPH v EUR	19409,21 EUR
20 % DPH v EUR	3881,84 EUR
Cena s DPH v EUR	23291,05 €

Slovom: dvadsaťtritisícdeväťdesiatjeden eur a päť centov

Zmluvné strany sa dohodli, že vykonané práce na diele budú zhotoviteľom vyfakturované na základe vykonaných prác a na základe jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke/rozpočte zhotoviteľa, ktorá je prílohou dokumentácie prieskumu trhu zákazky „Novostavba sociálnych priestorov cintorína“, dátum vyhlásenia zákazky 07.09.2021, dátum ukončenia zákazky 29.09.2021 a na základe tohto dodatku č. 1.

5. Vzhľadom na potrebu realizácie naviac prác sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty na vykonanie diela o dva mesiace. V reakcii na uvedené sa zmluvné strany dohodli na zmene čl. III bod 3.2 zmluvy o dielo tak, že čl. III bod 3.2 zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:
- „Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v lehote ôsmich mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.“

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle určitý a zrozumiteľný a neuzatvárajú ho pod nátlakom, v tiesni a nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.

2. Ak niektoré ustanovenia tohto dodatku č. 1 stanú neplatnými alebo neúčinnými, nedotýka sa to ostatných ustanovení tohto dodatku č. 1, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú nahradiť dodatkom neplatné alebo neúčinné ustanovenia platným alebo účinným znením ustanovení. Do uzatvorenia takéhoto dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy o dielo vrátane tohto dodatku č. 1 je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami a zverejnenými v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4. Ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 dotknuté ostávajú nezmenené.
5. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, každý má platnosť originálu, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a druhý objednávateľ.
6. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

V Jelke dňa: 05.04.2022

V Jelke dňa: 05.04.2022

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ