

ZMLUVA O DIELO č. 152/04/2022/TV
číslo zhotoviteľa: ZoD 93/2022/06444

Most M3837 na ceste III/3652 pred obcou Kravany - rekonštrukcia
uzatvorená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

sídlo:
korešpondenčná adresa:
zastúpený:
osoba oprávnená rokovať
vo veciach investičných:
osoba zodpovedná
za prevzatie diela:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
právna forma:
kontakt:
webstránka pre zverejnenie zmluvy: www.seksk.sk

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Ostrovského 1, 040 01 Košice
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičného úseku

Ing. Vladimír Žiarný, vedúci oddelenia investičnej prípravy
35 555 777
202 177 2544
SK 2021772544
Štátna pokladnica
SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@seksk.sk

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

sídlo:
osoba konajúca v mene
spoločnosti:

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava
Predstavenstvom spoločnosti :
Ing. Martin Papala - Predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská - Člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš - Člen predstavenstva
Ing. Marián Riegel

stavbyvedúci:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
právna forma:
kontakt:

31 651 402
2020492111
SK2020492111
VÚB banka, a.s.
SK69 0200 0000 0000 0110 7512
SUBASKBX
Akciová spoločnosť
tel.: +421 904 703 570
e-mail: simona.dorov@colas-sk.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

ČASŤ 1. Úvodné ustanovenia

Článok I. Predmet zmluvy

Táto Zmluva sa medzi zmluvnými stranami uzatvára ako výsledok súťaže na obstaranie zákazky s názvom „**Most M3837 na ceste III/3652 pred obcou Kravany – rekonštrukcia** (ďalej aj len „*predmet zmluvy*“), vyhlásenej objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „*zákon o verejnom obstarávaní*“), ako aj v súlade s výzvou, zverejnenou vo vestníku verejného obstarávania č. 9/2022, dňa 14.1.2022 pod číslom 1927 - WYP a ponukou zhotoviteľa predloženou do súťaže (ďalej len „*súťaž*“).

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom úpravy vzájomných práv a povinností pri realizácii predmetu zmluvy.

1. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve zrealizuje na svoje náklady, nebezpečenstvo, s vybavením ktoré si na tento účel zabezpečí v dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a dohodnutom rozsahu dielo špecifikované v tejto zmluve a odovzdá ho objednávateľovi, ktorý sa zaväzuje dielo vykonané riadne a včas prevziať a zaplatiť zaň dojednanú cenu podľa tejto zmluvy.

Článok II. Dielo

1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie rekonštrukcia mostného objektu M3837, ktorý sa nachádza na ceste III/3652 (SO 201-00 Most M3837, C III/3652 v km 4,44, Kravany), a to v súlade s projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou JK work, s.r.o., dňa 10.9.2021 (ďalej ako „*projektová dokumentácia*“), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou ako aj v súlade s požiadavkami a záväzkami v zmysle tejto zmluvy (ďalej ako „*dielo*“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou v rozsahu prác označených v projektovej dokumentácii v časti výkaz výmer.
3. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy vykoná v rozsahu, podľa podmienok a požiadaviek objednávateľa bližšie špecifikovaných v prílohe č. 2 tejto zmluvy – Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj len ako „*príloha č. 2 zmluvy*“ alebo aj „*opis predmetu zákazky*“) a to riadne, včas a bez väd. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety a projektovou dokumentáciou riadne oboznámil a potvrdzuje ich spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy súčasne zaväzuje v rámci diela zrealizovať pre objednávateľa súvisiace činnosti, ktoré sú zahrnuté v rámci celkovej ceny diela uvedenej v tejto zmluve a to najmä:
 - a) zabezpečiť vykonanie inžinierskej činnosti v rozsahu potrebnom k riadnemu vyhotoveniu diela a jeho kolaudácii, t. j. najmä zabezpečiť záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie a zameranie v teréne spolu s oslovením jednotlivých správcov, ako aj všetky potrebné rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obcí a iných organizácií, súhlasov a iných náležitostí v zmysle Technického predpisu TP 019 Dokumentácia stavieb ciest,
 - b) realizovať akokoľvek stavebné práce okolo živých inžinierskych sietí v súlade so všetkými bezpečnostnými predpismi a za priamej účasti dozoru majiteľov, prípadne správcov takýchto sietí, ktorých účasť zabezpečí zhotoviteľ,

- c) zrealizovať prekládky inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na rekonštruovanom objekte a tieto vykonať len za priamej účasti a dozoru ich správcov, ktorých účasť zabezpečí zhotoviteľ,
- d) zabezpečiť vedenie stavebného denníka v súlade s článkom VII. tejto zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- e) zabezpečiť a osadiť dočasné dopravné značenie, trvalé dopravné značenie, označenia mosta, vrátane označenia stavby informačnou tabuľou obsahujúcou údaje o objednávateľovi, zhotoviteľovi a dátume začiatku a ukončenia realizácie diela v počte kusov 2 o veľkosti 1,5m x 1m, zabezpečiť vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie a verejného priestranstva a ich odsúhlasenie na príslušných úradoch a zabezpečiť organizáciu dopravy na mieste plnenia počas celej doby realizácie diela,
- f) označiť miesto realizácie diela v súlade s príslušným technickým predpisom (technický predpis č. 069 – Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- g) zriadiť, prevádzkovať a po ukončení diela a jeho odovzdaní odstrániť zariadenie staveniska, udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v jeho okolí a na prístupových komunikáciách v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve,
- h) zabezpečiť vypracovanie a pokiaľ to z povahy dokumentu alebo požiadaviek tejto zmluvy vyplýva aj schválenie a následné odovzdanie objednávateľovi:
 - i. plánu organizácie výstavby a jednotlivých technologických postupov,
 - ii. kontrolného a skúšobného plánu v spolupráci s projektantom projektovej dokumentácie,
 - iii. plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
 - iv. plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv,
 - v. vypracovanie povodňového plánu a zabezpečenie jeho odsúhlasenia so správcom vodného toku,
 - vi. vypracovanie harmonogramu postupu výstavby a jeho následné predloženie objednávateľovi na schválenie, tak, aby bola dodržaná lehota dodania diela v zmysle článku V odsek 2 tejto zmluvy,
 - vii. vypracovanie, prípadne aktualizácia mostného zošitu podľa TP 075 a zabezpečenie jeho evidencie v cestnej databanke,
 - viii. plán ochrany životného prostredia a havarijný plán – plán preventívnych opatrení pre prípad ohrozenia životného prostredia.
- i) vykonať všetky búracie, montážne a demontážne práce súvisiace s realizáciou diela,
- j) zabezpečiť obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, konštrukciami a zariadeniami potrebnými a určenými na zhotovenie diela,
- k) zabezpečiť dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vyburanej alebo výkopovej suty, výkopovej zeminy a akýchkoľvek iných stavebných odpadov vzniknutých počas realizácie diela vrátane ich odvozu na príslušné miesto (skládku) a úhrady poplatku za uskladnenie. O riadnom naložení s odpadmi v zmysle právnych predpisov je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa, príp. dotknutých subjektov predložiť potrebné doklady. V prípade, ak zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy vytvoril skládku odpadu alebo medziskládku odpadu, je povinný tieto pred odovzdaním diela odstrániť a uviesť všetky takéto plochy do pôvodného stavu.
- l) vykonať všetky technickými predpismi predpísané skúšky, revízie a merania alebo skúšky, revízie a merania vyžadované podľa tejto zmluvy a obstaráť protokoly o ich vykonaní,
- m) obstaráť doklady preukazujúce kvalitatívne vlastnosti použitých materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych a technických predpisov,
- n) zabezpečiť úhradu nákladov vzniknutých za polohové vytýčenie priebehu jestvujúcich inžinierskych sietí a vedení v teréne,

- o) zrealizovať geodetické práce počas celej doby trvania prác,
- p) vypracovať dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS), ktorej geodetická časť bude riadne overená v súlade so Zákonom č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii vrátane výrobné - technickej dokumentácie (VTD), respektíve dokumentácie na vykonanie prác (DVP),
- q) vyhotoviť predrealizačné zameranie, zameranie počas výstavby a porealizačné (geodetické) zameranie vykonaných stavebných prác oprávnenou osobou vrátane geometrického plánu,
- r) zabezpečiť stráženie diela od momentu prevzatia staveniska až do momentu prevzatia diela objednávateľom,
- s) mať počas celej doby realizácie prác uzatvorené poistenie v zmysle požiadaviek tejto zmluvy,
- t) zabezpečiť priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela, v podobe fotodokumentácie a videa, v kvalite vhodnej na prezentačné účely. Zhotoviteľ bude takto zozbierané podklady odovzdávať priebežne ako súčasť príloh k mesačne predkladaným súpisom prác. Zhotoviteľ bude tieto podklady predkladať na CD, resp. DVD nosičoch, v celkovom počte 1 ks pri každom termíne predkladania súpisov prác ako ich súčasť. Konečné sumárne prezentačné video stavby, vrátane kompletnej fotodokumentácie, predloží zhotoviteľ ku dňu preberania stavby objednávateľom. Audiovizuálny záznam o celom priebehu stavby bude v trvaní min. 300 sekúnd (pred realizáciou stavebných prác, počas a po realizácii),
- u) vypracovať všetky podklady pre majetkoprávne vysporiadanie v zmysle TP 019 (časť G – dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie, časť H - Dokumentácia na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF).

Článok III. Prehlásenia zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela, ako aj všetkých svojich záväzkov v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, ako aj so všeobecne záväznými právnymi predpismi akokoľvek sa vzťahujúcimi na predmet zmluvy a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie všetkých jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že:
 - a) prevzal od objednávateľa všetky podklady potrebné pre realizáciu diela a dôkladne ich pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;
 - b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa zmluvy do kalkulácie ceny za dielo a celková cena diela podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady akokoľvek spojené s jeho realizáciou vrátane nákladov spojených s odstraňovaním vád;
 - c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo súťažných podkladov a dokumentov, na ktoré súťažné podklady odkazujú a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy,
 - d) skontroloval projektovú dokumentáciu podľa čl. II. bodu 1 zmluvy k vykonaniu diela bez zistenia akýchkoľvek vád, nedostatkov alebo nedorobkov brániacich realizácii diela,
 - e) na základe obhliadky podľa písm. b) tohto bodu zmluvy potvrdzuje úplnosť a správnosť rozsahu výkazu výmer.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonanie diela.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom uplatnené podľa bodu 1 tohto článku zmluvy na vlastné nebezpečenstvo bez akéhokoľvek dopadu na cenu za dielo podľa tejto zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ počas plnenia tejto zmluvy zistí nevhodnosť alebo nesprávnosť ktorejkoľvek časti podkladov, ktoré obdržal od objednávateľa, akýchkoľvek jeho pokynov, zaväzuje sa o tejto skutočnosti písomne upovedomiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení spoločne s odporúčaním vhodnej úpravy podkladov a/alebo pokynov. V prípade, že zhotoviteľ nespĺní svoju povinnosť stanovenú v tomto bode zmluvy, zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi v dôsledku takéhoto porušenia vznikne a zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu zmluvy v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem akokoľvek súvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že mu je známe a jasné, ako má technicky riešiť vykonanie predmetu zmluvy s prihliadnutím na jej obsah, obsah jej príloh, podklady poskytnuté objednávateľom, ako aj podmienky na mieste realizácie predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právami tretích osôb, bude bez právnych väd. V prípade zistenia právnych väd je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje nahradiť akúkoľvek škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti.
7. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že akýkoľvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje, musí byť pre riadne splnenie tohto záväzku vyhotovený a overený na to oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä, no nie výlučne v zmysle Zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch).

Článok IV. Cena diela

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe výzvy a predloženej ponuky zhotoviteľa, ako cena maximálna. Cena za zhotovenie diela je výsledkom ponukového konania zhotoviteľa ako úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom.
2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že overil súlad množstva a rozsahu prác s množstvom a rozsahom prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, a vyhlasuje na základe predloženej projektovej dokumentácie, že obsah výkazu výmer v plnom rozsahu zodpovedá rozsahu výkonov v zmysle predloženého výkazu výmer resp. plánom a iným technickým dokumentom.

3. Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena diela nasledovná:

P. č.	Názov	Merná jednotka	Celková cena bez DPH v EUR
1.	Rekonštrukcia mosta M3837 na ceste III/3652 cez miestny potok pred obcou Kravany	súbor	355 932,00
Celková cena spolu v EUR bez DPH:			355 932,00
20% DPH v EUR:			71 186,40
Celková cena spolu v EUR s DPH:			427 118,40

4. K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.
5. V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu diela o hodnotu DPH.
6. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek inú skutočnosť, ktorá pri vynaložení riadnej odbornej starostlivosti mala byť zrejماً za účelom žiadania zvýšenia ceny.
7. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne tak, ako sú uvedené v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č.3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena diela uvedená v bode 3 tohto článku zmluvy pokrýva všetky jeho záväzky v zmysle tejto zmluvy, ako aj všetky náklady pre správne a včasné vyhotovenie a dokončenie diela.
8. Cena diela podľa bodu 3 tohto článku zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyše, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tohto bodu zmluvy budú práce, ak je to možné, ocenené podľa jednotkových cien zhotoviteľa. Ak v čase vzniku navyše prác budú jednotkové ceny v zmysle referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz 2021“ (ďalej ako „cenník“) nižšie ako jednotkové ceny zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre ocenenie navyše prác nezahrnutých v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác navyše sa považuje za zmenu zmluvy.

Článok V. Miesto a termíny plnenia

1. Miestom realizácie prác je mostný objekt M3837 špecifikovaný v článku II. bod 1 tejto zmluvy a opise predmetu zákazky.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo podľa tejto zmluvy v lehote **160 pracovných dní** od termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska podľa článku VI. zmluvy v súlade s vecným a časovým harmonogramom prác tvoriacim prílohu č. 4 tejto zmluvy.
3. Skutočný termín začatia a ukončenia prác je zhotoviteľ povinný minimálne 1 pracovný deň vopred ohlásiť elektronickou poštou osobe zodpovednej za prevzatie diela: Ing. Vladimír Žiarný, e- mail: vladimir.ziarny@scksk.sk.
4. Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ po splnení podmienok podľa článku XI. zmluvy.

5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je objednávateľ oprávnený, nie však povinný dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne za podmienok uvedených v tejto zmluve.
6. Termín realizácie diela sa predlžuje o čas trvania nasledovných prekážok:
 - a) prerušenie zhotovovania diela podľa bodov 7 a 8 tohto článku tejto zmluvy,
 - b) omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ktoré bráni zhotoviteľovi v zhotovovaní diela,
 - c) existencia rozhodnutia orgánu verejnej moci záväzného pre objednávateľa, ktoré bráni zhotoviteľovi pokračovať v zhotovovaní diela. V takomto prípade sa objednávateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela.
7. Objednávateľ je oprávnený dať zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na diele alebo jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie, t. j. dočasné zastavenie prác na diele alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany života a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V prípade prerušenia prác na diele podľa tohto bodu zmluvy je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi účelné a preukázateľné náklady spojené s prerušením a opätovným začatím prác na diele alebo jeho časti, alebo s predĺžením týchto prác.
8. V prípade, ak nie je možné v prácach pokračovať z objektívnych príčin, t. j. najmä došlo k vzniku:
 - a) nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčinených zhotoviteľom alebo objednávateľom (ako napríklad nepredvídateľná potreba archeologického výskumu),
 - b) nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok (ako napríklad záplavy, zosuvy pôdy a podobne nezapríčinených zhotoviteľom alebo objednávateľom - aplikácia tohto dôvodu sa vzťahuje výlučne na prekážky týkajúce sa nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré nie je vzhľadom na príslušné ročné obdobie realizácie diela a miesto realizácie diela možné predpokladať)
 - c) existencia mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré trvajú najmenej 5 dní za sebou a ktorých existencia je zaznamenaná v stavebnom denníku a odsúhlasená objednávateľom a bráni riadnej realizácii diela,
 - d) nepredvídateľný nedostatok pracovníkov zhotoviteľa alebo vybavenia potrebného na realizáciu diela v dôsledku epidémií, živelných katastrof, vojny, vojnového, núdzového alebo mimoriadneho stavu,je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky a v prípade, ak by tieto dôvody mali predstavovať prekážky realizácie diela riadne a včas súčasne písomne požiadať objednávateľa o predĺženie termínu dohodnutého na ukončenie diela s uvedením dôvodov, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť. Spoločne so žiadosťou podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný vyhotoviť a predložiť aktualizáciu harmonogramu vecného a časového postupu prác, ktorý bude zohľadňovať vzniknuté prekážky. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú rokovať o uzatvorení dodatku o úprave termínu realizácie diela. Akékoľvek náklady spojené s okolnosťami podľa tohto bodu zmluvy znáša zhotoviteľ.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu diela bez súhlasu objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

ČASŤ 2 REALIZÁCIA DIELA

Článok VI. Odovzdanie staveniska

1. Staveniskom sa na účely tejto zmluvy okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch rozumie priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu diela, na uskladňovanie jednotlivých prvkov diela a stavebných výrobkov, príp. materiálu, pracovného náradia a iných zariadení potrebných na vykonanie diela.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v termíne určenom v písomnej výzve objednávateľa adresovanej zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Výzva musí byť zhotoviteľovi zaslaná minimálne 1 pracovný deň pred termínom prevzatia staveniska určenom vo výzve objednávateľa. Za písomnú formu sa považuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že k preberaniu staveniska dôjde až po schválení dokumentov v zmysle bodu 5 a 6 tohto článku zmluvy objednávateľom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve podľa predchádzajúceho bodu. V prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska podľa tohto bodu tohto článku zmluvy v trvaní viac ako 5 dní sa toto omeškanie považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou objednávateľa od zmluvy s okamžitým účinkom odstúpiť.
4. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti nevyplyývajúce z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenia pre objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách.
5. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy nasledovné dokumenty:
 - a) Plán organizácie výstavby,
 - b) Technologické postupy stavebných prác pri realizácii diela,
 - c) Kontrolno – skúšobný plán
 - d) Plán BOZP a požiarnej ochrany
 - e) Povodňový plán
 - f) Plán ochrany životného prostredia a havarijný plán pre prípad ohrozenia životného prostredia.
6. Dokumenty podľa predošlého bodu podliehajú odsúhlaseniu zo strany objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje posúdiť a odsúhlasiť dokumenty podľa prvej vety tohto bodu zmluvy do 15 pracovných dní. V prípade ich neodsúhlasenia objednávateľom je zhotoviteľ povinný tieto prepracovať v závislosti a podľa výhrad objednávateľa a v lehote ním určenej. Pri vypracovaní kontrolno-skúšobného plánu sa zhotoviteľ zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom predloženej projektovej dokumentácie (projektant). V prípade, ak zhotoviteľ neprepracuje dokumenty podľa tohto bodu v lehote určenej objednávateľom, považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.
7. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na zriadenie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek plochy na umiestnenie akýchkoľvek zariadení staveniska nezabezpečuje objednávateľ. Uvedené je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, pričom takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť riadne podmienky pre výkon kontroly a vstupu oprávnených zamestnancov objednávateľa, osôb poverených objednávateľom a kontrolným orgánom na stavenisko.
9. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení a materiálov a uviesť ho do pôvodného stavu najneskôr 15 pracovných dní po odovzdaní diela podľa tejto zmluvy. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie väd diela, a to po dobu určenú v odovzdávacom a preberacom protokole. O vyprataní staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) protokol. V prípade, ak si povinnosť podľa tohto bodu zhotoviteľ nespĺní napriek výzve objednávateľa a v lehote ním určenej, je objednávateľ oprávnený stavenisko vypratať na náklady zhotoviteľa.
10. Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do jeho odovzdania podľa tejto zmluvy zhotoviteľ.

Článok VII. Stavebný denník

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi resp. podľa písomných pokynov objednávateľa.
2. V súvislosti s vedením stavebného denníka sa zhotoviteľ zaväzuje:

- a) zabezpečiť jeho riadne vedenie počas celej doby realizácie diela a to odo dňa začatia prác na diele až do dňa jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi bez vád,
 - b) denné záznamy zapisovať do knihy s pevnými očíslovanými listami,
 - c) prvý prepis denného záznamu je stavbyvedúci zhotoviteľa povinný predložiť a odovzdať stavebnému dozoru najneskôr v nasledujúci pracovný deň,
 - d) zabezpečiť trvalú prítomnosť stavebného denníka na stavenisku počas pracovného času,
 - e) zapísať do stavebného denníka realizáciu akejkoľvek skúšky podľa kontrolno – skúšobného plánu alebo inej skúšky podľa tejto zmluvy, vrátane zabezpečovania podrobnej evidencie zápisov o výsledkoch takýchto skúšok s uvedením čísla protokolu, ktorými je výsledok preukazovaný,
 - f) pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
3. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.) za predpokladu, že stanovisko je vzhľadom na charakter zápisu potrebné. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ v prípade potreby písomne záväzne vyjadrí v lehote troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Túto povinnosť má aj zhotoviteľ v prípade zápisov v stavebnom denníku vykonaných oprávnenými osobami objednávateľa a to v rovnakej lehote.
 4. V prípade, ak stavebný dozor objednávateľa vyhodnotí, že zhotoviteľ nedodržiava schválený harmonogram postupu prác a môže tým byť ohrozený konečný termín ukončenia diela podľa tejto zmluvy upozorní na to zápisom v stavebnom denníku a súčasne písomne vyzve zhotoviteľa na predloženie aktualizovaného harmonogramu zaručujúceho splnenie dohodnutého konečného termínu ukončenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa predošlej vety tohto bodu určí lehotu objednávateľ.
 5. Za účelom sledovania postupu výstavby je zhotoviteľ povinný umožniť vykonať objednávateľovi na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvať objednávateľa, zástupcov dotknutých orgánov a organizácií a tretie osoby podľa potreby, prípadne vždy na výzvu objednávateľa alebo ním poverenej osoby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolného dňa. Súčasne sa zaväzuje zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho, prípadne ďalších osôb o ktorých prítomnosť požiada objednávateľ.
 6. V prípade, ak by sa množstvo potrebných prác nezhodovalo s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne ešte pred vykonaním takejto práce upozorniť objednávateľa. V prípade vykonania takýchto prác bez stanoviska objednávateľa, znáša náklady s tým súvisiace zhotoviteľ na vlastné nebezpečenstvo.
 7. Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dokumentáciu a umožniť objednávateľovi výkon kontroly v súvislosti s tou časťou/časťami diela, ktorá bude v neskoršej fáze/etape nedostupná, pričom pre postup pri plnení tejto povinnosti sa použije ustanovenie § 553 Obchodného zákonníka. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavením odsúhlasená objednávateľom, má objednávateľ bez nároku zhotoviteľa na úhradu s tým spojených nákladov právo požadovať, aby zhotoviteľ zakrytie/zastavenie diela na vlastné náklady odstránil za účelom vykonania kontroly v lehote určenej objednávateľom a príslušnú časť diela zhotovil znovu. Ku kontrole zakrývaných prác predloží zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných skúškach prác, kvality požadovaných materiálov, certifikáty a atesty a vyhotoví osobitnú fotodokumentáciu.

Článok VIII. Subdodávateľa

1. Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príslušné ustanovenia Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov
2. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa

- pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 5 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
 4. V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 5 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred písomne predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu s písomnou žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa tohto článku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.
 5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom.
 6. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.
 7. V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy.

Článok IX.

Povinnosti zhotoviteľa

A. VŠEOBECNÉ

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi a dokumentami, na ktoré súťažné podklady odkazujú a podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami poverených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.
2. Zhotoviteľ je povinný obstaráť všetky potrebné povolenia k riadnej realizácii diela podľa tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za organizáciu dopravy počas realizácie diela pre potreby čoho si zabezpečí všetky potrebné povolenia a zaväzuje sa zabezpečiť ich úplné dodržiavanie.
4. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť výhradne len vhodné stavebné výrobky, v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a súvisiacej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení neskorších predpisov. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas celého vykonávania diela. V súlade s platnými STN a STN EN, technickými podmienkami (v texte aj len ako „TP“), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (v texte aj len ako „TKP“), vzorovými listami (v texte aj len ako „VL“) budú vykonané najmä tieto druhy skúšok:
 - a) počiatočná skúška stavebného výrobku,
 - b) skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe alebo na stavenisku (kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami počiatočnej skúšky stavebného výrobku),
 - c) skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác,

- d) preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác,
- e) zhotoviteľ je súčasne povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, kvalite a akosti od slovenských skúšobní ako aj preukaznú skúšku typu (výrobku) a zabezpečiť všetky potrebné skúšky vzťahujúce sa na dielo podľa technických predpisov a noriem.
5. Dielo sa zaväzujúc zhotoviteľ realizovať len za použitia technológií a materiálov vyhovujúcich príslušným technickým normám. Vlastnosti stavebných materiálov overuje na vlastné náklady v štádiu ich prípravy, počas realizácie a po ukončení zhotoviteľ.
 6. Zhotoviteľ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, že objednávatel' je oprávnený na náklady zhotoviteľa vykonávať kontroly a skúšky formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác a to v rozsahu 10 % z množstva skúšok stanovených v kontrolno – skúšobnom pláne, najmenej však vždy jedna skúška pre každý druh skúšky. Zhotoviteľ zabezpečí pre potrebu realizácie tohto oprávnenia prístup k miestam, kde sa práce a materiál podliehajúce skúške používajú a zároveň poskytne akúkoľvek potrebnú súčinnosť pri výkone skúšok najmä poskytnutím strojov a mechanizácie nachádzajúcich sa na stavenisku a to bez nároku na preplatenie nákladov za ich využitie. Pre tento účel sa zhotoviteľ zaväzuje na základe výzvy objednávatel'a predložiť všetky dodacie listy k materiálom, ktoré boli použité, prípadne akúkoľvek ďalšiu dokumentáciu podľa žiadosti objednávatel'a. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov odstrániť tieto na vlastné náklady, o čom sa spíše záznam v stavebnom denníku. Takéto kontroly a skúšky objednávatel'a nezbavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti podľa zmluvy.
 7. Objednávatel' a stavebný dozor sú oprávnení kontrolovať a skúšať dielo formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác aj v počte skúšok presahujúcom počet uvedený v predchádzajúcom bode. Takto vzniknuté náklady si objednávatel' hradí sám, okrem prípadu, ak výsledok kontrolných skúšok bude nevyhovujúci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti schváleným technologickým postupom. V takom prípade zhotoviteľ uhradí všetky takto vzniknuté náklady za vykonané skúšky objednávatel'ovi na základe vystavenej faktúry najneskôr do 30 dní od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6 tohto článku ohľadom povinností zhotoviteľa platí pre tento postup primerane.
 8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať všetky potrebné opatrenia, aby predchádzal akýmkoľvek škodám ktoré môžu nastať počas realizácie prác na diele najmä, no nie výlučne, zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich vyhlášok, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, súvisiacich vyhlášok a dodržiavanie všetkých povinností v zmysle Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej a ohlasovacej povinnosti.
 9. Zhotoviteľ je odo dňa prevzatia staveniska do momentu protokolárneho odovzdania diela riadne povinný predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní diela nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.
 10. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávatel'ovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a podobne. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávatel'a na ich náhradu.
 11. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávatel'ovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok zhotoviteľom. Škodou sa pre účely zmluvy rozumie aj ujma, ktorá vznikla objednávatel'ovi tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa.
 12. Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávatel'a zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto objednávatel'ovi vznikla. Opustením staveniska sa rozumie odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých výsledkom má byť vykonanie diela po dobu dlhšiu ako 5 dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je následkom prerušenia prác podľa zmluvy.

13. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku.
14. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa zamestnávania osôb (najmä no nie výlučne dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle, zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a iných). V prípade, ak by porušenie týchto povinností viedlo k uloženiu akejkoľvek sankcie zo strany príslušných orgánov vykonávajúcich kontrolu voči objednávateľovi, zaväzuje sa túto v plnom rozsahu v lehote 3 dní od doručenia výzvy objednávateľovi uhradiť zhotoviteľ.

B. BOZP a ochrana ŽP

15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Porušovanie pravidiel BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- a) dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodržiavať ostatné predpisy, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa, dodržiavať určité technologické alebo pracovné postupy, návody, pravidlá, pokyny a interné predpisy objednávateľa, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy a s ktorými bol oboznámený,
 - b) konať tak, aby umožnil zamestnancom objednávateľa a tretím osobám plniť povinnosti na zaistenie BOZP a PO,
 - c) vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti. V tej súvislosti určovať bezpečné pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,
 - d) vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré boli určené špecifikáciou pre plnenie predmetu zmluvy,
 - e) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré využíva zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnené zdržujú v mieste realizácie diela,
 - f) bezodkladne oznamovať objednávateľovi nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov objednávateľa alebo iných osôb, ktoré sa zdržujú na mieste realizácie diela o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jej plnením, dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na stavenisku. Zamestnanec zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľ, alebo osoba konajúca v jeho mene je povinná podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ oprávnenými zamestnancami za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak podľa postupov zisťovania, uvedených v internom predpise objednávateľa, bola u zamestnanca zhotoviteľa vykonaná kontrola na dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov s pozitívnym výsledkom, tento

zamestnanec sa stal pre objednávateľa neakceptovateľným a zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa na jeho výmenu.

17. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy je povinný vykonať ochranné opatrenia:
- a) náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej súvislosti je povinný aj vhodne zabezpečiť miesto realizácie diela proti vstupu nepovolaných osôb,
 - b) môže začať realizovať dielo až vtedy, ak je miesto realizácie diela náležite zabezpečené, vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ustanovené platnými právnymi predpismi,
 - c) zabezpečí dodržiavanie zákazu vstupovať a zdržiavať sa v priestore a vykonávať tam činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie pokiaľ nevykoná a neskontroloval vykonanie všetkých opatrení za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - d) dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny kompetentných vedúcich zamestnancov objednávateľa v mieste realizácie diela,
 - e) zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu,
 - f) zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene len na určenom pracovisku a v určenom priestore.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť v súvislosti so zhotovovaním diela opatrenia v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a všeobecné bezpečnostné predpisy atď.). Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za prípadné pracovné úrazy, ako aj za akékoľvek škody spôsobené jeho zamestnancami, spolupracovníkmi, zmluvnými partnermi, subdodávateľmi a ním poverenými osobami, ako by tieto škody spôsobil sám. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť, že jeho zamestnanci, spolupracovníci a ním poverené osoby budú pri zhotovovaní diela povinní dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, technologické postupy a ochranné opatrenia určené v právnych predpisoch ako aj určené objednávateľom.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedúcom.
20. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia ako aj jeho poškodzovaniu a eliminovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí a takéto udalosti sa zaväzuje bezodkladne oznamovať objednávateľovi.
21. Zhotoviteľ je povinný vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať a udržiavať v riadnom technickom stave tak, aby nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok do životného prostredia. Je povinný mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v súlade s podmienkami určenými ich výrobcami a právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia a životného prostredia. V prípade zistenia porušenia uvedených povinností, má objednávateľ právo zastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z miesta realizácie diela. V takomto prípade sa zaväzuje zhotoviteľ zabezpečiť náhradné mechanizmy vyhovujúce stanoveným požiadavkám na vlastné náklady bez dopadu na celkovú cenu zmluvy a dohodnutú dobu realizácie diela.
22. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za (i) vlastné určenie a vedenie pracovného postupu pri realizácii diela, (ii) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov a ním ustanovených alebo poverených osôb, (iii) sledovanie a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci počas realizácie zmluvného plnenia a ochrane pred požiarom, a to nielen vo vzťahu k vlastným zamestnancom a spolupracovníkom ale aj osobám, ktoré poveril realizáciou čiastkových plnení.

C. STAVBYVEDÚCI

23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť podľa tohto bodu tohto článku zmluvy len prostredníctvom osôb, ktorými podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti v procese verejného obstarávania, teda osobami s oprávnením na predmet plnenia podľa tejto zmluvy. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmeny diela.
24. Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predbežnom prerokovaní a následnom schválení objednávateľom; ak o to objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu požiada, zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiou osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.
25. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku denne nepretržite prítomný tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na diele, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom splnomocnená/poverená osoba požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný aj v dohodnutom termíne a čase, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek (vrátane víkendov, sviatkov, dní pracovného pokoja) počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú objednávateľom splnomocnenú/poverenú osobu telefonicky dostupný.
26. Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom stavbyvedúceho len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení takejto osoby objednávateľom; dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú obdobne.
27. V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pre takýto prípad sa súčasne zmluvné strany dohodli, že termín realizácie diela ostáva nezmenený a zhotoviteľ znáša akékoľvek náklady spojené s prerušením a obnovením prác.

Článok X. Poistenie

1. Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ nebude zmluvnými stranami osobitne dohodnuté inak, mať počas celej doby vykonávania diela, t.j. odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy až do odovzdania diela podľa tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu:
 - a) stavebno – montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia alebo poškodenia diela v prospech objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí byť vo výške celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vrátane DPH,

- b) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vo výške celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vrátane DPH.
2. Poistnú zmluvu a poistné osvedčenie predložil zhotoviteľ objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy pričom uvedené doklady tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 6.
 3. Povinnosť zhotoviteľa udržiavať poistenie podľa bodu 1 tohto článku zmluvy zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä, no nie výlučne riadne a včasné platenie poistného) a tiež riadne a včasné uplatňovanie nárokov z poistnej zmluvy.
 4. Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovňou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.
 5. V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, zaväzuje sa zhotoviteľ na vlastné náklady poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela v súlade s podmienkami tohto článku zmluvy.
 6. Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k poistnej zmluve, ktorý je zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) uzatvoriť.
 7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.
 8. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platení poistného.
 9. V prípade, ak by zhotoviteľ neudržiaval poistenie tak, ako požaduje táto zmluva, alebo v prípade nepreukázania dohodnutého poistenia do 5 dní od písomnej požiadavky objednávateľa, je objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať poistenie podľa tohto článku na náklady zhotoviteľa. Akékoľvek náklady vzniknuté objednávateľovi sa zaväzuje zhotoviteľ uhradiť. Objednávateľ je súčasne oprávnený náklady vzniknuté podľa tohto bodu jednostranne započítvať voči akémukoľvek pohľadávke zhotoviteľa.

ČASŤ 3 POREALIZAČNÉ VZŤAHY

Článok XI. Protokolárne odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ je povinný pre prípad, ak o to objednávateľ požiadala, v primeranom čase vopred zabezpečiť vykonanie spoločnej predbežnej prehliadky diela tak, aby sa táto uskutočnila najneskôr 15 pracovných dní pred termínom ukončenia diela podľa tejto zmluvy. O tejto prehliadke, v prípade jej realizácie, spíšu strany osobitný protokol, ktorý sa však nepovažuje za odovzdanie diela a potvrdenie uskutočnenia diela a jeho účelom je len predbežné vyhodnotenie nedostatkov objednávateľom pred riadnym odovzdaním diela.
2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa k odovzdaniu diela písomne a súčasne elektronickou poštou minimálne 7 pracovných dní vopred.
3. Riadne a včas zhotovené dielo, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými, inými právnymi predpismi, kontrolno- skúšobným plánom alebo touto zmluvou je objednávateľ povinný prevziať.
4. Preberacie konanie po riadnom zhotovení a ukončení diela podľa zmluvy sa začne na základe výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela spôsobom podľa tejto zmluvy doručenej objednávateľovi, a to v deň určený vo výzve. Skrátenie lehoty podľa bodu 2 tohto článku je možné, ak objednávateľ so skrátením lehoty vysloví osobitný súhlas. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže zúčastniť preberacieho konania v deň navrhnutý zhotoviteľom, oznámi to zhotoviteľovi a tento určí náhradný termín preberacieho konania po vzájomnej dohode s objednávateľom.

5. Preberacie konanie spočíva v komplexnej prehliadke diela a kontrole výskytu možných vád a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednávateľ písomne potvrdí na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukončené podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a zhotoviteľom s tým, že dielo sa považuje za odovzdané ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.
6. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia bezpečnému užívaniu diela alebo sťažujú účel, ktorému slúži a/alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z tohto článku zmluvy, objednávateľ dielo nie je povinný prevziať. V takomto prípade sa zhotoviteľ dostáva do omeškania a súčasne sa zaväzuje všetky vytýkané nedostatky odstrániť, prípadne doplniť chýbajúce doklady v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak k odstráneniu nedostatkov podľa predošlej vety nedôjde hoc aj čiastočne v lehote určenej objednávateľom považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.
7. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu nebránia bezpečnému užívaniu diela alebo nesťažujú účel, ktorému slúži, je oprávnením avšak nie povinnosťou objednávateľa dielo prevziať. V prípade, ak objednávateľ dielo v dôsledku drobných vád odmietne prevziať, zaväzuje sa zhotoviteľ takéto vady a nedorobky na vlastné náklady v celom rozsahu odstrániť v termíne dohodnutom alebo stanovenom objednávateľom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento účel spíšu. Ak objednávateľ dielo napriek drobným vadám a nedorobkom prevezme a tieto nebudú zhotoviteľom odstránené v lehote požadovanej objednávateľom uvedenej v Protokole o prevzatí a odovzdaní, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa článku XIII bod 7 tejto zmluvy.
8. Protokol o odovzdaní a prevzatí bude spísaný po ukončení odovzdania diela a bude obsahovať najmä:
 - a) identifikačné údaje o diele;
 - b) potvrdenie zhotoviteľa, že dielo bolo vykonané podľa projektovej dokumentácie, technologického postupu a v súlade s povoleniami a so slovenskými právnymi predpismi a technickými normami;
 - c) zoznam všetkých zabudovaných výrobkov s uvedením ich výrobcov a ich typového označenia;
 - d) súpis prípadných vád a nedorobkov diela (ktoré nebránia plynulému, bezpečnému užívaniu diela) s prehlásením zhotoviteľa, že tieto závaady a nedorobky odstráni v dohodnutom záväznom termíne;
 - e) prehlásenie objednávateľa, že vykonané dielo preberá;
 - f) zoznam príloh podľa tejto zmluvy,
 - g) dátum a podpisy zhotoviteľa a objednávateľa.
9. Zhotoviteľ je pri odovzdávaní diela povinný odovzdať objednávateľovi:
 - a) dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) s geodetickým zameraním nového stavu vypracovanú oprávnenou osobou,
 - b) porealizačné zameranie diela,
 - c) geometrický plán,
 - d) doklady, protokoly, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií, zariadení zabudovaných do diela ako aj originály na nich sa vzťahujúcich záručných listov, revízne správy, návody na používanie, dodacie listy a vážne listky použitých materiálov, ako aj všetky ostatné dokumenty preukazujúce dodanie použitých materiálov a ich množstvo,
 - e) dokumentáciu o vykonaných revíziách a kontrolách, protokoly o vykonaných skúškach,
 - f) plán užívania verejnej práce,
 - g) všetky iné dokumenty potrebné pre riadne užívanie a kolaudáciu diela ako celku,
 - h) fotodokumentáciu v zmysle tejto zmluvy,
 - i) dokumentáciu preukazujúcu riadne nakladanie s odpadmi podľa tejto zmluvy,
 - j) akúkoľvek ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu zo zmluvy alebo jej príloh.
10. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi a dohodnutých zmluvnými stranami, ktoré uskutoční zhotoviteľ

v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ, ako prílohu výzvy na prevzatie diela, najneskôr v deň odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy.

11. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v súlade s touto zmluvou a TP 019 a geometrický plán sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať v slovenskom jazyku v písomnom a grafickom vyhotovení v 6 (šiestich) rovnocenných výtlačkoch ako aj v digitálnej forme na USB nosiči s voľným prehľadávacím programom s možnosťou kopírovania (pdf.) a vo formáte CAD (dwg, dxf alebo obdobné).

Článok XII.

Platobné podmienky

1. Podkladom pre úhradu ceny podľa tejto zmluvy budú čiastkové faktúry vyhotovené zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystavovať mesačne pozadu na základe súpisu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, ktorý súpis musí byť prílohou každej faktúry. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že objednávateľ nie je povinný súpis prác potvrdiť a zhotoviteľ tak nie je oprávnený vystaviť faktúru, ak spoločne so súpisom podľa tohto bodu nebudú predložené všetky protokoly o kvalite zabudovaných materiálov, t.j. preukázané skúšky, certifikáty, výsledky kontrolných skúšok. Prílohou poslednej faktúry musí byť okrem vyššie uvedených podkladov aj Protokol o odovzdaní a prevzatí diela ako celku a potvrdenie zhotoviteľa, že úhradou faktúry považuje všetky svoje nároky zo zmluvy o dielo za uspokojené v celom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, že výška poslednej faktúry musí byť minimálne 5% celkovej ceny diela s DPH.
2. Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu faktúry, podlieha odsúhlaseniu objednávateľom. Objednávateľ povinný vyjadriť sa k súpisu vykonaných prác a dodávok do 5 (piatich) pracovných dní po jeho predložení. V prípade, ak sa objednávateľ k súpisu v lehote podľa predchádzajúcej vety nevyjadrí, platí, že so súpisom súhlasí.
3. Práce zhotoviteľa, ktoré budú vykonané bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od podkladov podľa tejto zmluvy zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať.
4. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje:
 - názov, adresu sídla, IČO, IČ DPH oboch zmluvných strán,
 - označenie diela,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo,
 - číslo zmluvy, poradové číslo faktúry,
 - dátum vyhotovenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, bude neúplná alebo k nej nebudú priložené požadované doklady je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
7. Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia diela bez väd.
8. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy.
9. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy.

10. Objednávateľ má právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej základe.
11. V prípade reklamácie väd diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkolvek jej časti.

Článok XIII.

Vady diela a záruka za akosť diela

1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a že má v čase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prílohe, predloženej dokumentácii a právnych predpisoch. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas záručnej doby (záruka za akosť).
3. Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN EN, STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými zástupcami.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu.
5. Záručná doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, pričom pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov dodaných a/alebo určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti túto nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozorniť. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa neupozornil. Zhotoviteľ zodpovedá za vady použitých materiálov, prvkov a výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na vytvorenie diela počas záručnej doby.
7. V prípade, ak zhotovené dielo má drobné vady a nedorobky a objednávateľ dielo prevzme, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, inak najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Ak zhotoviteľ tieto vady neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Všetky náklady spojené s odstránením drobných väd a nedorobkov hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ, alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. V prípade, ak odstránenie väd bude zabezpečené objednávateľom, je objednávateľ oprávnený na úhradu takýchto nákladov použiť zádržné podľa tejto zmluvy. Náklady na odstránenie väd v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.
8. Vady zhotoveného diela uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezplatne.
9. Objednávateľ je povinný vady zistené po odovzdaní diela alebo ktorejkoľvek jeho časti bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa však zaväzuje bez námietok a bezplatne odstrániť všetky vady oznámené objednávateľom a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil objednávateľ bezodkladne po ich zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na tom, že v prípade vady oznámenej objednávateľom podľa tohto bodu je právom objednávateľa zvoliť ktorýkoľvek nárok z väd podľa ustanovenia § 436 Obchodného Zákonníka, pričom právo voľby mu ostáva

zachované bez ohľadu na to, či voľbu nároku vykoná spoločne s oznámením vady alebo kedykoľvek neskôr. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že čas oznámenia väd nemá vplyv na možnosť objednávateľa od tejto dohody odstúpiť.

10. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) dní po jej obdržaní a písomne uviesť stanovisko k oznámeniu o vadách v zmysle tohto článku zmluvy. V prípade uznania vady oznámenej objednávateľom sa zhotoviteľ súčasne zaväzuje navrhnúť termín odstránenia vady v závislosti od zvoleného nároku objednávateľom, prípadne ak voľba nároku objednávateľom nebola urobená spoločne s oznámením podľa bodu 9 tohto článku a ani do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ vyzvať objednávateľa na voľbu nároku. V prípade, ak bude objednávateľ požadovať odstránenie vady a zmluvné strany sa na termíne odstránenia nedohodnú je oprávnený určiť lehotu primeranú povahe vady jednostranne objednávateľ s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí.
11. V prípade, že zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote alebo lehote určenej objednávateľom podľa bodu 10 tohto článku zmluvy, alebo oznámi, že vady neodstráni má objednávateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa, požadovať zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Bod 7 tohto článku sa pre úhradu nákladov aplikuje primerane.
12. Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a väd ohrozujúcich riadne užívanie diela do 24 hodín odo dňa doručenia reklamácie a odstrániť ich čo v najkratšom čase.
13. O odstránení reklamovaných porúch a väd bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných väd a porúch v lehote podľa dohody alebo podľa zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstráni v lehote podľa zmluvy alebo dohody zmluvných strán a objednávateľ zabezpečí odstránenie väd prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa, bude o tejto skutočnosti zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
15. V prípade, ak by počas záručnej doby podľa tohto článku objednávateľ zistil, že zo strany zhotoviteľa neboli dodržané deklarované kvalitatívne parametre diela, zaväzuje sa zhotoviteľ popri nárokoch z väd podľa tohto článku primerane predĺžiť trvanie záručnej doby.
16. Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje najneskôr 30 dní pred koncom záručnej doby podľa tejto zmluvy vyzvať objednávateľa na ohliadku diela o ktorej skutočnosti vyhotoví zmluvné strany osobitný protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v lehote uvedenej v protokole podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ v uvedenej lehote vady neodstráni, prípadne poruší povinnosť podľa tohto bodu, je objednávateľ oprávnený vady odstrániť sám alebo nechať vady odstrániť treťou osobou. V tomto prípade je objednávateľ oprávnený na úhradu takto vzniknutých nákladov použiť zádržné podľa tejto zmluvy. Náklady na odstránenie väd v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.

ČASŤ 4

Záverečné ustanovenia

Článok XIV. Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa týkajúceho sa termínu riadneho vykonania diela podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za každý a to aj začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania a to osobitne ku každej reklamovanej vade.
3. Ak zhotoviteľ nedodrží iné termíny stanovené v tejto zmluve vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania.

4. V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom deklarovaných vlastností diela so skutočnosťou, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vzniknutý nesúlad v lehote určenej objednávateľom. Ak zhotoviteľ tento nesúlad neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
5. V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý deň a to aj začatý deň omeškania.
6. V prípade, že zhotoviteľ nevypracuje stavenisko riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur), za každý aj začatý deň omeškania.
7. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa článku II. bod 4 písm. b) až e), g), s) a článku IX. bod 6,7 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150,- EUR (slovom: stopäťdesiat eur) za každý a to aj začatý deň až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa.
8. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa článku II. bod 4 písm. k) tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý a to aj začatý deň až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa.
9. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle ustanovení tejto zmluvy vzťahujúcich sa na subdodávateľov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane.
10. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavbyvedúcemu, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane. To neplatí v prípade, ak objednávateľ zistí, že stavbyvedúci nie je na stavenisku prítomný v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto zmluve alebo bol nahradený inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre ktorý prípad vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.500,- EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur) za každé takéto porušenie a to aj opakovane.
11. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavebnému denníku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane.
12. Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dokumenty podľa článku XI. bod 9 vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý jednotlivý dokument a za každý aj začatý deň omeškania.
13. V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti zo strany zhotoviteľa v dôsledku ktorého objednávateľ od tejto zmluvy odstúpi, vzniká porušením takejto povinnosti súčasne nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH.
14. V prípade porušenia protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za každé zistené porušenie nasledovne, a to aj opakovane:
 - a) za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každého zamestnanca a za každý zistený nedostatok,
 - b) za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky vo výške 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) za každého zamestnanca,
 - c) za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každé zistené porušenie 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé takéto porušenie,
 - d) za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc eur) za každého zamestnanca.
15. V prípade porušenia povinnosti týkajúcej sa registrácie v Registri partnerov verejného sektora, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).

16. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. bod 7 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela v EUR s DPH a to za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne splniť povinnosť podľa článku VII. bod 7 považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.
17. Zmluvnou pokutou podľa tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody a to aj v rozsahu prevyšujúcom výšku zmluvnej pokuty.
18. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi.
19. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplattnú) vzniknutú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa.

Článok XV. Trvanie a zánik zmluvy

1. Túto zmluvu je možné predčasne ukončiť v nasledovných prípadoch:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán;
 - b) odstúpením od zmluvy z dôvodov ustanovených v platných právnych predpisoch alebo v zmluve.
2. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z nasledovných dôvodov:
 - a) objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo ktoré sú napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zhotoviteľa zjavne nevhodné,
 - b) objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy,
 - c) z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty na splnenie povinnosti najmä v prípade, ak zhotoviteľ:
 - a) v prípade porušenia zmluvy, ktoré ako podstatné označuje táto zmluva,
 - b) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzatvoreniu tejto zmluvy predložil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé informácie,
 - c) z dôvodov uvedených v Zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
 - d) ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcim v zhotovovaní diela v termínoch podľa harmonogramu vecného a časového postupu prác, presiahne 15 dní,
 - e) zhotoviteľ je nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými objednávateľom,
 - f) z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia diela alebo iných povinností ustanovených v tejto zmluve alebo v jej prílohách,
 - g) ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy,
 - h) ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie,
 - i) v prípade insolventie zhotoviteľa, t. j. pri vyhlásení alebo začatí konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania,
 - j) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku VIII zmluvy,
 - k) ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykoná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytne,
 - l) neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy,
 - m) zhotoviteľ začne realizovať práce bez odovzdania alebo odsúhlasenia dokumentácie podľa tejto zmluvy,

- n) napriek zákonnej povinnosti nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ nie je nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Odstúpenie od tejto zmluvy si vyžaduje písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane doručené na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú i) dňom potvrdeného prevzatia zásielky prijímateľom, alebo ii) ak nedôjde k prevzatíu zásielky, uplynutím 5. pracovného dňa odo dňa preukázateľného podania zásielky na pošte alebo odovzdaním kuriérskej služby.
 5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotoviteľ dodatočne splní porušenú povinnosť zakladajúcu právo na objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a podá o tejto skutočnosti správu.
 6. Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný odovzdať objednávateľovi podrobnú správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadávaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav diela a nároky z titulu odstúpenia od zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny diela, ktorá sa má uhradiť zhotoviteľovi.

Článok XVI.

Oprávnenia objednávateľa

1. V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podľžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu faktúr (resp. konečnú faktúru) podľa tejto zmluvy až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, resp. zhotoviteľ neuvedie vážne dôvody nevyplatenia subdodávateľa, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny podľa tejto zmluvy do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí s tým, že pre účely zádržného je objednávateľ oprávnený zadržať z každej z faktúr vystavených podľa tejto zmluvy 10% fakturovanej sumy vrátane DPH a to aj opakovane na zabezpečenie svojich práv na riadne plnenie povinností

- zhotoviteľa zo zmluvy a to až do celkovej výšky zádržného predstavujúcej 10% z celkovej ceny diela vrátane DPH (zádržné právo).
3. Zhotoviteľ môže nahradiť zádržné právo podľa tohto článku po podpise tejto zmluvy predložením záručnej listiny – dokladu preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky, ktorej obsahom bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti za vady diela, alebo jeho časti podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej objednávateľovi alebo z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny s DPH. Akceptovaná bude len banková záruka na prvú výzvu a bez námietok s trvaním počas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia záručnej doby podľa tejto zmluvy a nesmie byť odvolateľná bez písomného súhlasu objednávateľa.
 4. V prípade, ak by došlo k čerpaniu z bankovej záruky podľa bodu 3 tohto článku, zaväzuje sa zhotoviteľ doplniť na základe dohody s bankou túto záruku do pôvodnej výšky a to jej rozšírením, prípadne zriadením novej a to za rovnakých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodná banková záruka. Povinnosť podľa predošlej vety sa zhotoviteľ zaväzuje splniť v lehote 10 dní od čerpania bankovej záruky objednávateľom.
 5. V prípade uplatnenia zádržného práva tohto článku zmluvy uvoľní objednávateľ zhotoviteľovi zádržné, resp. jeho nespotrebovanú časť na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa doručenej po uplynutí záručnej doby podľa tejto zmluvy a za súčasného splnenia podmienky uvedenej v článku XIII. bod 16 tejto zmluvy. Povinnosť vrátiť zádržné zhotoviteľovi má objednávateľ v lehote 30 kalendárnych dní po splnení podmienok na jej vyplatenie a to bez akýchkoľvek úrokov.
 6. Objávateľ je oprávnený použiť zádržné na úhradu nákladov odstránenie väd vyskytujúcich sa na diele počas záručnej doby, ako aj na započítanie nárokov na úhradu zmluvných pokút a úrokov z omeškania podľa tejto zmluvy a na započítanie nárokov na náhradu škody vzniknutej v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa.

Článok XVII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
6. Prílohou tejto zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou je:
 - a) Projektová dokumentácia (ako príloha č. 1) *[podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorila prílohu B.1 k súťažným podkladom v súťaži; predloží úspešný uchádzač v rámci súčinnosti pri uzavretí Zmluvy o dielo]*
 - b) opis predmetu zákazky (ako príloha č. 2), *[tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, predloží úspešný uchádzač v rámci súčinnosti pri uzavretí Zmluvy o dielo]*
 - c) ocenený výkaz výmer (ako príloha č. 3), *[podľa prílohy C.2 Cenová tabuľka – výkaz výmer tak, ako ju uchádzač predložil v súťaži; predloží úspešný uchádzač v rámci súčinnosti pri uzavretí Zmluvy o dielo]*
 - d) harmonogram vecného a časového postupu prác (bude priložený ako príloha č. 4), *[predloží úspešný uchádzač po vypracovaní a schválení objednávateľom]*

- e) vyhlásenie o subdodávateľoch (ako príloha č. 5),) *[vyplnenú prílohu č. 5 predloží úspešný uchádzač v rámci súčinnosti pri uzavretí Zmluvy o dielo]*
 - f) poisťná zmluva a poisťné osvedčenie (ako príloha č. 6) *[predloží úspešný uchádzač v rámci súčinnosti pri uzavretí Zmluvy o dielo]*
 - g) plnomocenstvo (ako príloha č. 7) *[vyplnenú prílohu č. 7 predloží úspešný uchádzač v rámci súčinnosti pri uzavretí Zmluvy o dielo]*
 - h) identifikácia stavbyvedúceho (ako príloha č. 8) *[predloží uchádzač vo svojej ponuke a úspešný uchádzač v rámci súčinnosti pri uzavretí Zmluvy o dielo]*
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviazal svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sú v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa oboznámiť s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicky na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy.
9. Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenie dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručenie tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať.
10. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.
11. Za súčasť zmluvy sa považujú aj súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a prípadné vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia, alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, majú v takomto prípade prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy a platia vysvetlenia súťažných podkladov.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 20.05.2022

Košického

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa:

V Trnave, dňa: 06-05-2022

Martin Papala
predseda predstavenstva

Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

reco

DVD-R
RECORDABLE
1.7GB 120min
16X SPEED

PRILONA 0.1 3 TOWA' DOKUMENTA'CH
MOSY M 3830 DE M/3652
PRFD 0 VANY -
KCH

Opis predmetu zákazky

1 ZÁKLADNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- 1.1.1 Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho mostného objektu M3837 (realizácia stavebných prác) odborne spôsobilou osobou, na ceste III/3652 podľa schválenej projektovej dokumentácie, vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) a dokumentácie pre vykonanie prác (DVP), vypracovanie výrobné – technickej dokumentácie (VTD) (Doplňujúca dokumentácia Zhotoviteľa), geodetické práce počas realizácie výstavby a porealizačné zameranie (vyhotovenie geometrického plánu), vypracovanie a schválenie povodňového plánu a vypracovanie, schválenie a osadenie dočasného dopravného značenia (DDZ) a trvalého dopravného značenia (TDZ) (ďalej len „predmet zákazky“ alebo „Dielo“).

2 PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- 1.2.1 Členenie podľa objektov je nasledovné:

SO 201-00 Most M3837, C III/3652 v km 4,44, Kravany

- 1.2.2 Základné údaje o moste:

Dĺžka premostenia:	7,10 m
Kumulatívne staničenie km:	4,44 km
Komunikácia	C III/3652
Počet otvorov:	1
Svetlosť otvorov kolmá:	6,70 m
Svetlosť otvorov šikmá:	7,10 m
Šikmosť:	ľavá
Uhol:	70°
Stavebná výška:	0,75 m
Voľná šírka mosta:	7,50 m
Šírka medzi obrubníkmi:	6,50 m
Výška mosta nad terénom:	2,45 m
Predmet premostenia:	Vodný tok
Rok výstavby:	1957
Aktuálny stav	6° (veľmi zlý)
Zaťažiteľnosť:	- normálna 14,0 t
	- výhradná 31,0 t
	- výnimočná 139,0 t

- 1.2.3 Súčasný stav:

Most sa nachádza v prechodnici pravého smerového oblúka v extraviláne, na rozhraní katastrálnych území obce Bačkov a mesta Sečovce. Opyry sú tvorené z monolitického železobetónu. Je potrebné preveriť opevnenie opôr. Nosná konštrukcia mosta je z prefabrikátov typu „Hájek“ bez odhalenej výstuže avšak s výrazným zatekaním v škárach medzi nosníkmi.

Nosná konštrukcia je uložená na lepenke. Kridla sú monolitické, masívne, betónové. Vozovka je asfaltová, rímsoy železobetónové. Na rímsoch je nevyhovujúce zábradlie. Hydroizolácia je pravdepodobne poškodená. Dilatácie sú nefunkčné. Zábradlie vykazuje známky korózie. Brehy a opevnenie pod mostom je poškodené.

I.2.4 Rekonštrukcia mosta bude zahŕňať najmä, no nie len:

- vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí
- príprava územia, vyčistenie telesa od náletových krovin
- zhotovenie dočasného dopravného značenia pre prvú etapu (bližšia špecifikácia jednotlivých etáp/fáz výstavby je uvedená v projektovej dokumentácii – výkres 13 „Postup výstavby“)
- rozšírenie krajnic dosypaním svahov a osadením cestných panelov s vymedzením dopravy pomocou betónových zvodidiel
- odfrézovanie vozovky na moste a do vzdialenosti cca 16,0 m pred a za mostom
- dočasné dopravné značenie pre druhú etapu
- odstránenie zábradlia
- výkop prechodových oblastí v okolí mosta
- odbúranie ríms, vyrovnávacieho betónu, odstránenie izolácie až po úroveň hornej plochy prefabrikovaných nosníkov, odstránenie nosníkov
- odbúranie dobetonávky čiel nosníkov nad oporami
- zosilnenie spodnej stavby obetónovaním
- betónáž novej nosnej konštrukcie
- osadenie chráničiek pre odvodnenie
- izoláčné práce
- osadenie rímsových prefabrikátov a výstuže, betónáž monolitických ríms
- rozšírenie telesa cesty
- realizácie prechodových oblastí
- osadenie zvodidiel
- úprava v okolí mosta (prechodové bloky, koryto, odvodňovacie žľabovky)
- realizácia vozovkových vrstiev na moste a predmostí
- prehodenie dočasného značenia pre tretiu etapu
- realizácia trvalého dopravného značenia

Podklady:

- Projektová dokumentácia v stupni DRS (DSP)
- Mostný zošit
- Mostný list
- Protokol z prehliadky mosta

I.2.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť najmä, no nie len:

- **zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí**, prekládky inžinierskych sietí;
- **zaobstaranie a osadenie dočasného dopravného značenia**, trvalého dopravného značenia, označenie mosta vrátane označenia stavby informačnou tabuľou;
- vykonanie všetkých búracích, montážnych a demontážnych prác súvisiacich s realizáciou Diela;
- zabezpečenie stráženia Diela od momentu prevzatia staveniska až do momentu prevzatia Diela objednávateľom;
- pred začatím prác vo vodnom toku je zhotoviteľ povinný **zabezpečiť vypracovanie a schválenie povodňového plánu zabezpečovacích prác na celé obdobie výstavby** v zmysle zákona č.7/2010 Z.z. „Zákon o ochrane pred povodňami“ v znení neskorších predpisov v obsahu podľa vyhlášky č.261/2010 Z.z. „Vyhláška ministerstva životného prostredia SR;
- pred začatím prác vo vodnom toku je zhotoviteľ povinný zabezpečiť **tiež plán ochrany životného prostredia a vypracovanie havarijného plánu** - plánu preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku v súlade s „Vyhláškou č.

200/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd“;

- **geodetické zameranie** predrealizačné a počas realizácie prác, **porealizačné zameranie** vrátane geometrického plánu ako súčasť DSRS, príp. všetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu a riadnemu vyhotoveniu a kolaudácii diela;
- vypracovať všetky podklady pre majetkoprávne vysporiadanie (**Situácia záberu pozemkov** (trvalých a dočasných));
- vypracovanie **plánu užívania verejnej práce**, vrátane predloženia na schválenie objednávateľovi,
- vypracovanie plánu organizácie výstavby (**POV**) a jeho predloženie objednávateľovi na schválenie;
- **vypracovanie - Kontrolný a skúšobný plán** (ďalej len „KSP“), **technologické postupy**, ktoré budú skontrolované a overené projektantom a predložené na odsúhlasenie objednávateľovi;
- zabezpečenie koordinátora bezpečnosti prác;
- vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) podľa TP 019 primerane k predmetu zákazky, vrátane výrobné – technickej dokumentácie (**VTD**) respektíve dokumentácie na vykonanie prác (**DVP**), **odsúhlasené objednávateľom**;
- vypracovanie **Harmonogram postupu stavebných prác**, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom;
- **Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany** (ďalej len „Plán BOZP a PO“);
- obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela;
- dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej suty, výkopovej suty, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, vrátane ich uloženia na riadnú skládku a poplatku za uskladnenie;
- vykonanie predpísaných skúšok, revízií a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní;
- obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov;
- priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela, v podobe fotodokumentácie a videa, v kvalite vhodnej na prezentačné účely. Zhotoviteľ bude takto zozbierané podklady odovzdávať priebežne ako súčasť príloh k mesačne predkladaným súpisom prác. Zhotoviteľ bude tieto podklady predkladať na CD, resp. DVD nosičoch, v celkovom počte 1 ks pri každom termíne predkladania súpisov prác ako ich súčasť. Konečné sumárne prezentačné video stavby, vrátane kompletnej fotodokumentácie, predloží Zhotoviteľ ku dňu preberania stavby Objednávateľom. Audiovizuálny záznam o celom priebehu stavby bude v trvaní min. 300 sekúnd (pred realizáciou stavebných prác, počas a po realizácii),
- odovzdanie kompletnej dokumentácie k odovzdaniu a kolaudácii stavby;
- vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov;
- obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách, zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť;
- zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách;
- **Do poskytnutého výkazu výmer je zhotoviteľ povinný zahrnúť všetky náklady, ktoré vyplývajú a sú zrejmé z projektovej dokumentácie. Ak takáto položka vo výkaze výmer neexistuje, zhotoviteľ náklad na chýbajúcu položku zahrnie do jestvujúcich položiek rozpočtu.**

- I.2.6 Počas realizácie predmetu zákazky je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ. V priebehu všetkých prác je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť hlavne s ohľadom na premávku cestnej dopravy na moste.
- I.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje mať počas celej doby realizácie prác na Diele uzatvorené poistenie v zmysle požiadaviek tejto zmluvy.
- I.2.8 Zhotoviteľ zodpovedá za organizáciu dopravy počas realizácie predmetu plnenia, pre potreby čoho si zabezpečí všetky potrebné povolenia a zaväzuje sa zabezpečiť ich úplné dodržiavanie.

3 MIESTO A LEHOTA REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY

- I.1.1 Miesto realizácie predmetu zákazky: mostný objekt M3837, ktorý sa nachádza na ceste III/3652 (SO 201-00 Most M3837, C III/3652 v km 4,44, Kravany)
- I.1.2 Lehota realizácie predmetu zákazky: do 160 pracovných dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi.

4 ĎALŠIE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A SÚVISIACE SLUŽBY

- I.2.1 Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v prílohe tejto zmluvy.
- I.2.2 Uchádzač svojou ponukou garantuje komplexnosť, úplný rozsah a kvalitu dodaných prác v rozsahu a za podmienok, ktoré sú definované touto zmluvou a jej prílohami.
- I.2.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vykonávať kontrolu postupu zhotovovania Diela. Podrobnosti tvoria obsah tejto zmluvy.
- I.2.4 Elektrickú energiu, vodu a akékoľvek iné energie zabezpečí v plnej miere zhotoviteľ. Akékoľvek náklady na energie spotrebované v súvislosti s realizáciou Diela znáša zhotoviteľ.

ITULÁCIA STAVBY

09/2021

Most M3837 na ceste III/3652 cez miestny potok pred obcou Kravany

KS:
Dátum: 6.5.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31 651 402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

ávateľ:

viteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

ktant:

acovateľ:

známka:

Cena bez DPH

355 932,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	355 932,00	71 186,40

Cena s DPH

v EUR

427 118,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

06-05-2022

Martin Papata
predseda predstavenstva

Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

KAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

09/2021

Most M3837 na ceste III/3652 cez miestny potok pred obcou Kravany

Dátum:

06.05.2022

Projektant:

Spracovateľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

355 932,00

427 118,40

355 932,00

427 118,40

Náklady z rozpočtov

201-00

Rekonštrukcia mosta M3837

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Most M3837 na ceste III/3652 cez miestny potok pred obcou Kravany

Objekt:

201-00 - Rekonštrukcia mosta M3837

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

06.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31 651 402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

355 932,00

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

355 932,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

71 186,40

Cena s DPH

v EUR

427 118,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Martin Papata
predseda predstavenstva

Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

COLAS Slovakia, a.s.
Grevianska 7, 917 01 Trnava

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Most M3837 na ceste III/3652 cez miestny potok pred obcou Kravany

Objekt:

201-00 - Rekonštrukcia mosta M3837

Miesto:

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

355 932,00

HSV - Práce a dodávky HSV

294 951,99

1 - Zemné práce	59 355,82
2 - Zakladanie	19 959,09
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	31 534,70
4 - Vodorovné konštrukcie	38 586,86
5 - Komunikácie	50 539,69
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 554,60
8 - Rúrové vedenie	1 807,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	89 613,95

PSV - Práce a dodávky PSV

5 953,15

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 953,15
--------------------------------------	----------

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

55 026,86

VRN04 - Projektové práce	41 348,68
VRN07 - Dopravné náklady	13 678,18

ROZPOČET

Stavba:

Most M3837 na ceste III/3652 cez miestny potok pred obcou Kravany

Objekt:

201-00 - Rekonštrukcia mosta M3837

Miesto:

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							355 932,00

D HSV Práce a dodávky HSV 294 951,99

D 1 Zemné práce 59 355,82

1	K	121101001.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	9,400	23,63	222,12
2	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,400	1,80	16,92

P Poznámka k položke:
Nakladanie ornice na spätné zahutňovanie

3	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,400	1,42	13,35
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

P Poznámka k položke:
Odvoz na zemník družstve AGRO-S, Dvoričky dočasne pre spätné použitie

4	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	251,270	2,80	703,56
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

P Poznámka k položke:
dosypanie kuželov+ nespávaná krajnica pred a za mostom
(9,845+11,01+13,08+6,35)*1,2+32,5*0,15
vegetačná zemina do lica vystuženého svahu -
(19,8+21,5+15,6+13)*0,425*0,15

5	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	540,120	6,74	3 640,41
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

P Poznámka k položke:
výkop pre novú prechodovú oblasť - 36,75
výkop pre krídla - 9,60
výkop pre prechodové bloky - 1,44
výkop pre schodisko - 2,31
výkop pre osadenie žľabovísk - 6,66
výkop pre vystužený svah - 280,50
Výkop dočasného rozšírenia - 202,85

6	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3	540,120	0,02	10,80
---	---	-------------	--	----	---------	------	-------

7	K	127701111.S	Výkop pod vodou horn.1-4, hr.nad 0.5 m,do 1000 m3	m3	85,040	9,68	823,19
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

P Poznámka k položke:
výkop pre úpravu koryta - 79,08
výkop pre pätné prahy v koryte - 5,98

8	K	129303101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna 2, 5m hornina4	m3	98,850	28,28	2 795,48
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

P Poznámka k položke:
94,2+46,1+57,4
hrúbka 0,5m
197,7*0,5 *Prepočítané koeficientom množstva

9	K	129303109.S	Príplatek k cenám za lepivosť horniny 4	m3	98,850	0,02	1,98
---	---	-------------	---	----	--------	------	------

10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	733,410	2,26	1 657,51
----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

P Poznámka k položke:
9,4+540,12+85,04+98,85

11	K	162501123.S.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12 467,970	0,55	6 857,38
----	---	---------------	--	----	------------	------	----------

733,41*17 *Prepočítané koeficientom množstva 12 467,970

12	K	172102101.S	Zriadenie tesniacej výplne so zhutnením do 100% PSalebo I(d) 0, 9	m3	48,000	70,17	3 368,16
----	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

P Poznámka k položke:
hrádzka z nepriepustného materiálu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	17210210	Odstránenie tesniacej výplne s odvozom na skládku	m3	48,000	6,74	323,52
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	287,900	2,65	762,94
P			Poznámka k položke: zásyp vystuženého svahu - 251,64 spätne zásypy výkopu mimo vystužený svah - 36,26				
15	M	583310003800.S	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	t	475,600	23,63	11 238,43
P			Poznámka k položke: štrkový materiál G3				
VV			251,64*1,69 'Prepočítané koeficientom množstva		475,600		
16	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	465,440	2,82	1 312,54
P			Poznámka k položke: hulnenie prechodovej oblasti - 27,32 prehutnenie pod spevnenie - 94,66 prehutnenie pod dosypávky krajnic - 206,49 prehutnenie dna výkopu pod vystužené svahy - 136,97				
17	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	166,990	0,99	165,32
18	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	16,699	12,88	215,08
VV			166,99*0,1 'Prepočítané koeficientom množstva		16,699		
19	K	185803511.S	Odstránenie prerastenej mačiny pri cestách alebo záhonoch	m2	559,104	0,34	190,10
P			Poznámka k položke: hr. 0,15m				
20	K	275181311	Hranica podperná dočasná z drevených podvalov s medzerami 1m, výšky do 1 m - zhotovenie	m3	64,000	28,66	1 834,24
P			Poznámka k položke: Drevené podvaly pre osadenie rúr v skloně každých 1bm podpera 32m*2m*1m				
21	K	27518131	Hranica podperná dočasná z drevených podvalov s medzerami 1m, výšky do 1 m - odstránenie	m3	64,000	22,87	1 463,68
22	K	572701111.S	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým dreveným	m3	20,650	43,67	901,79
P			Poznámka k položke: Dosypanie krajnic štrkodrivna fr. 16-32, hr. 100 mm (33,57*34,4+24,86*7,219*1,25+6,776*1,25+0,296*1,25+4,314*1,25+4,81+40,59)*0,1				
23	K	966008114.S	Realizácia a odstránenie rúrového priepustu, z rúr DN 800 do 1200 mm, -3,06000t	m	32,000	337,73	10 807,36
P			Poznámka k položke: rúry DN 1200 dĺžky 16 m				
24	K	327210180.S	Montáž prefabrikovaného vystužného modulárneho bloku so zeleným lícom s výstuhou dĺžky 3 m, povrchová ochrana	ks	36,000	129,57	4 664,52
P			Poznámka k položke: - prefabrikovaný blok z dvojzákrutovej siete - vystužných oceľových prútov v rohoch - profilovanej rohože - trojuholníkové oceľové podpery - zvaraná kari sieť 8/8 - výsluz na uchytenie rozplaz - dištančné rozpory - vrátane potrebných úprav rezaním a uložením v obliúku				
25	M	01	Prefabrikovaný modulárny blok	ks	36,000	149,04	5 365,44
D 2			Zakladanie		19 959,09		
26	K	289971232.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1, šírky nad 3 do 6	m2	357,700	2,21	790,52
27	M	693110001500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 600 g/m2	m2	364,854	2,94	1 072,67
P			Poznámka k položke: - opory, krídla resp. nos NK ochrana náierov proti vlhkosti - 79,86 - ochrana tesniacej fólie nad a pod - 49,68 - obalenie drenážnej rúrky za rubom opory - 21,68 - separačná geotextília v nespevnenej krajnici - 206,49				
V			357,7*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		364,854		
274321117.S	K		Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 25/30	m3	8,410	152,29	1 280,76
P			Poznámka k položke: železobetónové prahy - ukončujúce v páte a v koryte - 5,96 monolitické schodisko vrátane ukončujúceho prahu - 2,45				

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
K	274354111.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	36,020	37,41	1 347,51
P		Poznámka k položke: debnenie pre ukončujúce železobetónové prahy 0,8*0,5*4+2*0,8*7,86+2*0,8*7,05+1,1*4+0,8*1,05*4+0,2*7*2				
K	274354211.S	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	36,020	7,52	270,87
K	275122131.S	Hranica podperná dočasná zo ŽB cestných dielcov plochy do 6 m2 hl. 2 m - zhotovenie	ks	12,000	69,89	838,68
M	593810000600.S	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm	ks	12,000	227,13	2 725,56
K	289971741	Geokompozit laminovaný geotextíliou a fóliou, sklon do 1:5	m2	373,780	4,62	1 726,86
P		Poznámka k položke: Výstužno separačný geokompozit				
K	457311127.S	Vyrovnávací alebo podkladový betón C 25/30 vrátane úpravy povrchu	m3	9,600	159,07	1 527,07
P		Poznámka k položke: podkladný betón pod spevnenia, pod dlažbu hr. 100 mm				
K	462511111.S	Zahádzka z lomového kameňa ľadolamov, zhotovenie, s dodaním kameňa (200-500kg)	m3	37,240	47,87	1 782,68
K	465513157.S	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového žulového kameňa LK 20 do lôžka C 25/30 plochy nad 10 m2	m2	94,660	69,68	6 595,91
P		Poznámka k položke: dlažba z lomového kameňa hr. 150 mm s výškáruvaním				

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

31 534,70

K	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	1,130	131,55	148,65
P		Poznámka k položke: (14,3+14,6)*0,2*0,15*1,3 C12/15				

K	273354111	Debnenie podkladného betónu drenáže - zhotovenie	m2	8,670	37,41	324,34
K	273354211.S	Debnenie podkladného betónu drenáže - odstránenie	m2	8,670	7,52	65,20
K	212341111.S	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	1,010	2 409,71	2 433,81
K	212792212	Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné zvislé plastové potrubie DN 160	m	28,900	9,79	282,93

P

Poznámka k položke:
14,3+14,6

K	317121211.S	Osadenie mostných ríms zo polymérbetónových lícnych panelov s kotvením dĺžky do 1 m	ks	24,160	149,39	3 609,26
---	-------------	---	----	--------	--------	----------

P

Poznámka k položke:
vrátane dodávky prefabrikátov a kotvenia, výška 0,6m

K	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímso do mostovky kotvou do vývrtu	ks	39,000	42,68	1 664,52
---	-------------	--	----	--------	-------	----------

P

Poznámka k položke:
dodávka materiálu v cene

K	317321119.S	Mostové rímso z betónu železového triedy C 35/45	m3	3,870	232,80	900,94
---	-------------	--	----	-------	--------	--------

P

Poznámka k položke:
monolitická časť rímso

K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	6,200	62,36	386,63
K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	6,200	11,28	69,94
K	423355315.S	Montáž strateného debnenia - spriahnutej dosky Centris	m2	7,250	16,78	121,66

P

Poznámka k položke:
stratené debnenie - centris dosky

M	591510001600.S	Cementotriesková doska hr. 22 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	7,250	25,61	185,67
---	----------------	--	----	-------	-------	--------

K	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,770	2 210,35	1 701,97
---	-------------	---	---	-------	----------	----------

K	317661161.S	Výplň škár monolitické rímso na cest.mostoch tmelom polyuretanovým, š.škáry do 15mm	m	68,070	15,44	1 051,00
---	-------------	---	---	--------	-------	----------

Poznámka k položke:
tesnenie škáry monolitickou časťou rímso a rímsovým prefabrikátom - 24,16
tesnenie škáry medzi rímso a prechodovým blokom - 3,52
Pracovné a dilatčné škáry rímso - 3,52
škára medzi uloženým prahom a spodnou hranou NK s krídel - 27,69
škára medzi krídlami a NK - 8,98
dilatčné škáry rímso - 3,52

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37 <i>Poznámka k položke:</i> 14,7*0,15*3,44+14,5*0,15*3,45+0,52*0,16*8,505+0,516*0,169*8,575+4*0,95*1*2	m3	24,140	156,84	3 786,12
	P						
52	K	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie <i>Poznámka k položke:</i> 14,7*3,44+2*0,15*3,44+14,5*3,45+2*0,15*3,45+6*0,95*2+4*0,95*1	m2	121,660	37,41	4 551,30
	P						
53	K	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	121,660	7,52	914,88
54	K	334362116.S	Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1,350	2 057,91	2 778,18
55	K	334362212.S	Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo zvarovaných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií	t	1,800	2 210,35	3 978,63
56	K	767221110.P	Osadenie a dodávka kompozitného zábradlia, vrátane kotvenia a plastmalty <i>Poznámka k položke:</i> zábradlie na schodiskách 3,22*2	m	6,440	222,33	1 431,81
	P						
57	K	91972211	Dilatačné škáry rezané priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm <i>Poznámka k položke:</i> Pracovné škáry ríms - 1,76 poddĺžna škára medzi etapami- 43,00 priečne škáry v miestach napojenia - 10,70 dilatačné priečne škáry na konci prechodových oblastí - 15,13 dilatačné priečne škáry hr. 40 mm - 15,15 rezanie v i. etape pre osadenie cestných panelov- 29,00 rezanie vozovky pre výkopy na vystužené svahy- 24,35	m	139,090	4,04	561,92
	P						
58	K	919726711.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm <i>Poznámka k položke:</i> poddĺž ríms a proch. blokov, dilatačné škáry ríms	m	34,880	8,54	297,88
	P						
59	K	931992123.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 40 mm <i>Poznámka k položke:</i> výplň dilatačných škár ríms - 0,64 výplň dilatačných škár medzi krídlami a NK - 8,44	m2	9,080	14,25	129,39
	P						
60	K	931992121.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm <i>Poznámka k položke:</i> výplň dilatačných škár NK - 11,70	m2	11,700	13,51	158,07
	P						
	D	4	Vodorovné konštrukcie				38 586,86
61	K	421352021.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž <i>Poznámka k položke:</i> 54,6*3*5,1+2*1,2*8,88	m2	91,210	50,90	4 642,59
	P						
62	K	421352091.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	91,210	11,22	1 023,38
63	K	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	6,550	2 057,91	13 479,31
64	K	41132171	Betón mostov doskových a trámových, železový tr. C 35/45 <i>Poznámka k položke:</i> 4,4*8,925+2*0,43*0,765*8,207	m3	44,600	216,72	9 665,71
	P						
65	K	458591111.S	Zhotovenie výplne tesniacej vrstvy za oporou z ilu <i>Poznámka k položke:</i> Tesniaca vrstva obsyp so štrkoplesku hr. 150 mm	m3	4,100	49,36	202,38
	P						
66	M	581250000100.S	Zemina špeciálna a upravená surová ílová 4,1*1,9*Prepočítané koeficientom množstva	t	7,790	32,70	254,73
	VV				7,790		
67	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie, tkaniny alebo fólie na plochu vodorovnú <i>Poznámka k položke:</i> Tesniaca fólie v prechodovej oblasti	m2	24,840	1,77	43,97
	P						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	M	283230003400.S	Hydroizolačná HDPE fólia hr. 0,75 - 1,5 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protirádónová	m2	26,082	3,95	103,02
	VV		24,84*1,05 *Prepočítané koeficientom množstva		26,082		
69	K	948101111.S	Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri použití do 1 mesiaca skruže	m3	160,880	35,90	5 775,59
	P		Poznámka k položke: podperná konštrukcia pre výstavbu NK vrátane úpravy podkladu - raz v jednej raz v druhej etape				
70	K	948101121.S	Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky do 30 m skruže	m3	160,880	21,11	3 396,18
	D	5	Komunikácie				50 539,69
71	K	171110211	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných homín pre komunikácie v aktívnej zóne	m3	8,770	4,80	42,10
	P		Poznámka k položke: násyp zemín do aktívnej zóny 0,18*(1,4/3+8,9+1,93+6,048)*2				
72	K	171110212	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných homín pre komunikácie mimo aktívnej zóny	m3	227,080	6,34	1 439,69
	P		Poznámka k položke: dosypávanie svahov mimo vystužené svahy a pri kridlách - 24,23 dosypávanie svahov dočasného rozšírenia pre cestné panely - 202,85				
73	K	564251114.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	79,000	7,20	568,80
	P		Poznámka k položke: nestmelená vrstva zo štrkodrvy tr. 0-63				
74	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	136,900	8,03	1 099,31
	P		Poznámka k položke: štrkopieskový podsyp pod cestné panely - 77,16+12*2+15*2 štrkopieskový podsyp pod spevnenia prechodových oblastí - 4*1,8*0,8				
75	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	219,578	10,43	2 290,20
	P		Poznámka k položke: štrkopieskový podsyp pod vystužený svah (4,37+5,13+4,2+3,41)*3,85/0,3				
76	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	79,000	41,62	3 287,98
77	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	79,000	0,91	71,89
	P		Poznámka k položke: PI; B; 0,9 kg/m2				
	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	368,000	0,67	246,56
	P		Poznámka k položke: PS v oboch vrstvách na moste a v oblasti s novou vozovkou 83,85+83,88+2*(18,3+62,5+19,1)				
	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	267,630	29,92	8 007,49
	P		Poznámka k položke: AC 11 O; na moste a predmostí 83,85+18,3+62,5+19,1+83,88				
	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	62,500	48,41	3 025,63
	P		Poznámka k položke: AC 11 O; na moste				
	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	79,000	38,72	3 058,88
	P		Poznámka k položke: AC 16 L 18,3+19,1+1,7*(8,9+7,5+1,93+6,05)				
	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	79,000	43,34	3 423,86
	P		Poznámka k položke: AC 16 P; B 50/70; II 18,3+19,1+1,7*(8,9+7,5+1,93+6,05)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H2 so zabaranením stĺpkov pri vz. 1,9 m	m	144,200	13,72	1 978,42
P			Poznámka k položke: 72,11+72,09				
84	M	553550000500.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpkov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, dištančný diel, prídavný profil, komplet	m	144,200	74,39	10 727,04
P			Poznámka k položke: vrátane nábehov 4ks podľa prílohy 8				
85	K	911334122.S	Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí	m	24,160	293,90	7 100,62
P			Poznámka k položke: 12,09+12,07				
86	K	914112111	Stĺpiky pre osadenie tabuľky s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	22,87	45,74
87	M	404410176334.S	Číslovanie, rozmer 175x280 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	74,69	149,38
88	K	914501111.S	Osadenie a montáž rúrkového nádstavca na stĺpik, zvislé dopravné značky	ks	20,000	34,30	686,00
P			Poznámka k položke: Nádstavce na zvodidla modré - 8ks biele - 12ks				
89	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	7,200	13,26	95,47
90	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	7,560	6,45	48,76
P			Poznámka k položke: Iemovanie spevnenia zo strany cesty - XD3, XF4 1,8*4				
VV			7,2*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		7,560		
91	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	22,800	13,26	302,33
92	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	23,940	6,05	144,84
P			Poznámka k položke: Iemovanie spevnenia prechodových blokov, Iemovanie schodiska 4*1,8+4*0,8+4*3,1				
VV			22,8*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		23,940		
93	K	91972672R	Modifikovaná asfaltová zálievka	m	115,340	8,54	985,00
P			Poznámka k položke: pozdĺž ríms a prech. blokov hr. 26 mm - 31,36 pozdĺžna škára medzi etapami- 43,00 pričné škáry v miestach napojenia - 10,70 dilatčné priečne škáry na konci prechodových oblastí - 15,13 dilatčné priečne škáry hr. 40 mm - 15,15				
94	K	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 600- 800 mm do betónu C 12/15	m	44,400	17,79	789,88
95	M	592270001000.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová	ks	173,000	5,34	923,82
P			Poznámka k položke: dĺžka 300mm + 25ks (kaskády)				
VV			44,4*3,89639 'Prepočítané koeficientom množstva		173,000		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 554,60
96	K	93990111	Brúsenie cementových omlietok plochy zvislej	m	100,540	1,52	152,82
P			Poznámka k položke: Brúsenie pôvodnej omlietky na oporách pohľad opory 1 a krídel - 3,68*13,65 - 50,23 pohľad opory 2 a krídel - 3,68*13,67 - 50,31				
97	K	938902302.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	125,080	13,89	1 737,36
P			Poznámka k položke: Otryskanie tlakovou vodou 300 bar - dočistenie od prachu a nečistôt pohľad opory 1 a krídel - 3,68*13,65 - 50,23 pohľad opory 2 a krídel - 3,68*13,67 - 50,31 Rub opôr a krídel do hĺbky výkopu - 1,2*10,2+1,2*10,25 - 24,54				
98	K	938902303.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podláh	m2	20,000	12,24	244,80

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P		Poznámka k položke: Otryskanie tlakovou vodou 300 bar - dočistenie od prachu a nečistôt horný povrch opôr - 2*0,8*8,5 - 13,60 horný povrch kridiel - 4*0,8*2 - 6,40				
K	938902312.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	100,540	14,12	1 419,62
P		Poznámka k položke: Otryskanie tlakovou vodou 800 bar - vrátane ručného očistenia a oklepania pohľad opory 1 a kridiel - 3,68*13,65 - 50,23 pohľad opory 2 a kridiel - 3,68*13,67 - 50,31				
D	8	Rúrové vedenie				1 807,28
K	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste - drenážny kanálik š.100mm	m3	0,400	2 409,71	963,88
K	938941221.S	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	4,000	28,28	113,12
P		Poznámka k položke: vrátane dodávky materiálu odvodňovacích trubičiek				
M	28613000263	Rúra hladká, DN 80	m	2,800	2,52	7,06
P		Poznámka k položke: Plastová rúrka DN80 osadená do NK ako skryté dabnenie pre vloženie trubičky odvodnenia 4*0,7				
M	286140001400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dl. 1 m	ks	13,600	4,91	66,78
P		Poznámka k položke: Plastová rúrka DN200 osadená do NK ako skryté debnenie pre odvodňovače				
M	286510004800.S	Koleno PVC-U, DN 200x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	8,000	10,03	80,24
P		Poznámka k položke: koléná 30° DN200				
K	938942123.S	Osadenie mostnej vpusti 500/500 mm	ks	4,000	48,78	195,12
M	552410004800.S	Mostný odvodňovač-vpusť HSD-5, odtok DN 150 zvislý, 500x500 mm, liatinový	ks	4,000	95,27	381,08
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				89 613,95
K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	78,000	1,51	117,78
P		Poznámka k položke: Odstránenie krovín				
K	112101132.S	Vyrúbanie stromu list., na svahu priemeru kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	128,000	26,68	3 415,04
K	111251111.S	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	m3	138,800	121,95	16 926,66
P		Poznámka k položke: 78*0,1+131*20*0,1*0,5				
K	112101139.S	Vyrúbanie stromu list., na svahu priemeru kmeňa nad 900 do 1000 mm	ks	3,000	990,85	2 972,55
K	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	38,120	15,62	595,43
P		Poznámka k položke: hrúbka 0,36m				
K	113107145.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 200 do 250 mm, -0,58200t	m2	61,830	6,08	375,93
P		Poznámka k položke: vyburanie asfaltových vrstiev na moste hr. 0,24m				
K	113152220.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	267,700	3,51	939,63
P		Poznámka k položke: na moste a predmostí v hr. 40 mm v ocelej ploche výmery vozovky, plocha z výkresu				
K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	99,950	3,96	395,80
P		Poznámka k položke: na moste a predmostí s výmenou dvoch vrstiev vozovky v hr. 50 mm, plocha z výkresu				
K	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	99,950	4,57	456,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			<i>Poznámka k položke:</i> na moste a predmostí s výmhou celej konštrukcie vozovky v hr. 80 mm, púcha z výkresu 124,9375*0.8 'Prepočítané koeficientom množstva				
	VV				99,950		
116	K	938909621.S	Odstránenie nánosu na krajniciach pod zvodidlami priemernej hr. do 100 mm, -0,12600 t	m2	158,360	1,75	277,13
P			<i>Poznámka k položke:</i> 33,56+34,4+49,81+40,59				
117	K	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	56,320	166,90	9 399,81
P			<i>Poznámka k položke:</i> vybúranie železobetónových konštrukcií: - vyrovnávací betón - 10,99 - dobetónávka čel nosníkov - 3,57 - dobetónávka medzi nosníkmi, ktoré sa odstraňujú - 3,23 - vybúranie častí krídel - 6,07 - rimsy - 8,22 - búranie dielcov prefabrikovaných - nosníky - 24,24				
118	K	966075141.S	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	24,170	12,38	299,22
P			<i>Poznámka k položke:</i> 12,09+12,08				
119	K	966077111.S	Odstránenie doplnkových oceľov. konštrukcií hmotnosti jednotlivé do 20 kg, -0,08000t	ks	2,000	15,24	30,48
P			<i>Poznámka k položke:</i> Odstránenie tabúl s identifikačným číslom				
120	K	971056001.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	15 220,000	0,75	11 415,00
P			<i>Poznámka k položke:</i> priemer 20mm - 2200cm - 110 ks x 20 cm priemer 16mm - 13020cm - 56+480+56 ks*15 cm + 92 ks*45 cm				
121	K	971056002.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t	cm	702,000	0,87	610,74
P			<i>Poznámka k položke:</i> priemer 28mm 39 ks*18 cm				
122	K	978071	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	68,670	1,20	82,40
P			<i>Poznámka k položke:</i> 8,709*7,885				
123	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	1 775,225	3,77	6 692,60
124	K	979083191.S	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	30 178,825	0,56	16 900,14
			1775,225*17 'Prepočítané koeficientom množstva		30 178,825		
125	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	135,334	9,15	1 238,31
126	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	255,500	9,15	2 337,83
P			<i>Poznámka k položke:</i> drevo - 365m3				
			365*0,7 'Prepočítané koeficientom množstva		255,500		
127	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 288,097	9,15	11 786,09
P			<i>Poznámka k položke:</i> koeficient ťaže zeminy 1,7 733 41m3				
128	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	96,294	24,39	2 348,61
PSV			Práce a dodávky PSV				5 953,15
129	K	1112001.S	Izolácie proti vode a vlhkosti				5 953,15
130	K	1112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	80,910	1,33	107,61
P			<i>Poznámka k položke:</i> 1x náter penetračný				
131	K	170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,283	2 179,86	616,90
			80,91*0,0035 'Prepočítané koeficientom množstva		0,283		
132	K	112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	161,820	1,33	215,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			<i>Poznámka k položke:</i> opory a krídla - 70,49 zvislá plocha nosu NK - 10,42 2x náter				
	VV		80,91*2 'Prepočítané koeficientom množstva		161,820		
132	M	246170001000.S	Lak asfaltový	t	0,566	2 820,10	1 596,18
	VV		80,91*0,007 'Prepočítané koeficientom množstva		0,566		
133	K	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	110,530	5,27	582,49
P			<i>Poznámka k položke:</i> na moste vrátane nosa + ochrana izolácie pod rímou, škáry na rubo				
134	M	628310000800	Pás asfaltový natavovací	m2	161,686	10,20	1 649,20
P			<i>Poznámka k položke:</i> vrátane preplétovania a Kĺzného uloženia nových častí - asfaltový pás 4*1ks o rozmeroch 8,9*0,68 v štyroch vrstvách				
	VV		134,738*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		161,686		
135	K	711381021.S	Zhotovenie izolácie mostoviek na železničných mostoch náterom penetračným z epoxidovej živice - zapečatujúca vrstva, spojovací mostik	m2	73,230	3,57	261,43
P			<i>Poznámka k položke:</i> vrátane prípravy povrchu (obrokovanie)				
136	M	235210001800	Živica epoxidová - (A+B) - použitie ako penetračný náter, pečiatlaci náter, hrubá malta, 10 kg,	bal	2,563	360,56	924,12
P			<i>Poznámka k položke:</i> Spotreba: ako penetračný náter: cca 0,3 - 0,4 kg/m2 na mŕnératých podkladoch, ako pečiatlaci náter: cca 0,25 - 0,35 kg/m2, ako hrubá malta: cca 3,0 kg/m2/1cm pri zmiešaní s kremečtým pleskom fr.0,063-3,5 mm v pomere 1:7.				
	VV		73,23*0,035 'Prepočítané koeficientom množstva		2,563		
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				55 026,86
D	VRN04		Projektové práce				41 348,68
137	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác	ks	1,000	4 505,00	4 505,00
138	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	5 606,67	5 606,67
P			<i>Poznámka k položke:</i> vrátane mostného zošlia a prevádzkového poriadku				
139	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	4 500,000	1,52	6 840,00
140	K	001	Povodňový plán	ks	1,000	785,05	785,05
141	K	002	Geodetické zameranie počas výstavby a porealizačné zameranie	kpl	1,000	1 745,41	1 745,41
142	K	003	Prevádzka staveniska, počet mesiacov	mes	8,000	914,63	7 317,04
143	K	004	Príprava staveniska	kpl	1,000	304,88	304,88
144	K	005	Odstránenie staveniska	kpl	1,000	1 013,71	1 013,71
145	K	006	Zriadenie staveniska	kpl	1,000	1 722,55	1 722,55
146	K	008	Zriadenie prístupových ciest	kpl	1,000	1 524,38	1 524,38
147	K	009	Skúška únosnosti zemej pláne	ks	4,000	304,88	1 219,52
148	K	010	Dočasná ochrana káblov telekom, prípadne stranový presun	kpl	1,000	510,67	510,67
149	K	011	Vypracovanie príslušnej dokumentácie k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu	kpl	1,000	762,19	762,19
150	K	012	Poplatok za spoločenské ohodnotenie drevín	eur	4 928,690	1,52	7 491,61
D	VRN07		Dopravné náklady				13 678,18
K	007		Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	5 888,67	5 888,67
P			<i>Poznámka k položke:</i> počet ZDZ - 33ks Semaľory - 2ks Náležité poučené osoby - 2ks				
K	584121111.S		Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	108,000	26,75	2 889,00

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		<i>Poznámka k položke:</i> 9*2m*3m*2etapy vrátane odstránenia				
M	593810000700.S	Cestný panel IZD 300/200/15 JP 20 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm	ks	9,000	227,13	2 044,17
		108*0,08333 'Prepočítané koeficientom množstva		9,000		
K	911381111.S	Osadenie mostných zvodidiel betónových dĺžky 4 m jednostranných SJ a obojstranných S	ks	7,000	53,35	373,45
		<i>Poznámka k položke:</i> vrátane odstránenia				
M	592160001903.S	Betónové zvodidlo jednostranné základné, rozmer vxšxl 1200x549x4000 mm	ks	7,000	304,88	2 134,16
K	915711511.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela základná	m	43,000	3,35	144,05
K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	43,000	4,76	204,68

Most M3837 na ceste III/3652 cez miestny potok pred obcou Kravany

Návrhová časť		Trvanie	
1. etapa		7 dní	
1	202.40 Rekonštrukcia mostu č. 103837	180 dní	
2			
3	Výskúšanie staveniska a inžinierskych sieť	2 dni	
4	Príprava údemia, vyčistenie telesa od náletových krovín	1 deň	
5	Zhotovenie dočasných dopravných značení pre prvú etapu	1 deň	
6	Rozšírenie krajnic, dosypávanie skvalov a osadením cestových pánov s vyrušením dopravy pomocou betónových zrcadiel	4 dni	
7			
8	II. Etapa	78 dní	
9	Osadenie dočasných dopravných značení pre druhú etapu	1 deň	
10	Odfrézovanie vozovky na moste a do vzdialenosti cca 15,0 m pred a za mostom	1 deň	
11	Odkladanie zábradlia, ríms, vyrovnávacieho betónu, odstránenie izolácie až po úroveň hornej plochy prefasikovaných nosníkov, odstránenie nosníkov	5 dní	
12			
13	Výkop prechodových oblastí a v okolí mostu	2 dni	
14	Odkopanie spoločenských čiel nosníkov nad oporami	2 dni	
15	Zosilnenie spodnej stavy obetňovaním	8 dní	
16	Armovanie, debnenie z betónu (nové) nosnej konštrukcie	13 dní	
17	Izolácie prílohy	4 dni	
18	Osadenie rímsových prefasikátov	2 dni	
19	Armovanie, debnenie z betónu (monolitické) bási ríms	10 dní	
20	Rozšírenie telesa cesty	10 dní	
21	Realizácia prechodových oblastí	4 dni	
22	Oskadenie zrcadiel	1 deň	
23	Úprava v okolí mostu (prechodové bloky, koryto, odvodňovacia žlabovky)	10 dní	
24	Realizácia vozovky a vrstiev na moste a v prednosti	1 deň	
25			
26	III. Etapa	79 dní	
27	Osadenie dočasných dopravných značení pre tretiu etapu	1 deň	
28	Odkopovanie vozovky na moste a do vzdialenosti cca 15,0 m pred a za mostom	1 deň	
29	Odkopovanie zábradlia, ríms, vyrovnávacieho betónu, odstránenie izolácie až po úroveň hornej plochy prefasikovaných nosníkov, odstránenie nosníkov	5 dní	
30			
31	Výkop prechodových oblastí a v okolí mostu	2 dni	
32	Odkopanie dočasných čiel nosníkov nad oporami	2 dni	
33	Zníženie spodnej stavby obetňovaním	8 dni	
34	Armovanie, debnenie a betónovanie novej konštrukcie	12 dní	
35	Izolácie prílohy	4 dni	
36	Osadenie rímsových prefasikátov	2 dni	
37	Armovanie, debnenie a betónovanie monolitické časti ríms	10 dní	
38	Rozšírenie telesa cesty	10 dní	
39	Realizácia prechodových oblastí	4 dni	
40	Oskadenie zrcadiel	1 deň	
41	Úprava v okolí mostu (prechodové bloky, koryto, odvodňovacia žlabovky)	10 dní	
42	Realizácia vozovky a vrstiev na moste a v prednosti	1 deň	
43	Realizácia trvalého dopravného značenia	1 deň	
44	Dokončenie práce	5 dní	



Vyhlasenie o subdodávateľoch

predloží Predávajúci najneskôr pri podpise Zmluvy

Obchodné meno Zhotoviteľa:
 Sídlo:
 IČO:
 Konajúci prostredníctvom:

COLAS Slovakia, a.s.
 Orešianska 7, 917 01 Trnava
 31 651 402
 Predstavenstva spoločnosti :
 Ing. Martin Papala - Predseda predstavenstva
 Ing. Kristína Brezanská - Člen predstavenstva
 Ing. Jaroslav Milkuš - Člen predstavenstva

Za účelom realizácie predmetu plnenia zo Zmluvy uvádzame, že:

- ☐ nebudeme plnenie predmetu Zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
☒ budeme plnenie predmetu Zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov
 v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Informácie o osobe oprávnenej konať za			Predmet subdodávky	Podiel subdodávky v %	Subdodávateľ ziska zo subdodávky finančne prostriedky prevyšujúce 100.000 € bez DPH
			meno a priezvisko	adresa pobytu	datum narodenia			
BRB výroba s. r. o.	Bytčianska 126/497 010 03 Žilina	50 928 295	Branislav Beliančin			V+D+M zvodidiel	5,56 %	☐ Áno ☒ Nie

Uvedený/i subdodávateľ/ia sú – nie sú¹ zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (RPVS).


Zápisy v RPVS:

Obchodné meno subdodávateľa – partnera verejného sektora	Zápis subdodávateľa v RPVS
BRB výroba s. r. o.	Číslo vložky 26449

06-05-2022



Martin Papata
predseda predstavenstva


Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva



COLAS Slovakia, a.s.
Grodňanská 7, 971 01 Trnava 042

¹ Nehodiace sa škrtnite.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 04.05.2022

Číslo vložky: 26449

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : BRB výroba s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Bytčianska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 126/497

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01003

e) **Štát:** Slovenská republika

ICO: 50928295

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 07.11.2020

Obchodné meno : BRB výroba s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Clementisova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6/762

c) **Názov obce:** Kysucké Nové Mesto

d) **Psč:** 02401

e) **Štát:** Slovenská republika

ICO: 50928295

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 09.04.2019 - 06.11.2020

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Marcel Šmehýl

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Daniela Dlabača

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 978/2

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01001

e) **Štát:** Slovenská republika

ICO : 42218969

Platnosť : od: 09.04.2019

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Branislav Beliančin

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 548

c) **Názov obce:** Rudina

d) **Psč:** 02331

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 10.11.2021

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 25.02.2022

Dátum overenia : 25.02.2022

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Verifikačný dokument partnera verejného sektora

podľa § 11 ods. 6 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora: BRB výroba s. r. o.

so sídlom Bytčianska 497/126, 010 03 Žilina

IČO: 50 928 295

DIČ: 2120526034

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel
Sro, vložka č. 67890/L

(ďalej len ako „partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

JUDr. Marcel Šmehýl

advokát

so sídlom 010 01 Žilina, Daniela Dlabača 978/2

IČO: 42218969

DIČ: 1078360085

zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komory pod číslom
licencie: 5390

(ďalej len ako „oprávnená osoba“)

Na základe dohody o plnení povinností oprávnenej osoby, uzavretej medzi vyššie uvedenými stranami dňa 03.04.2019, identifikujem a overujem identifikáciu konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ods. 5 a 6 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I.

Identifikácia konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora

Dňa 29.10.2021 sa v sídle partnera verejného sektora uskutočnilo stretnutie, na ktorom ma konateľ Branislav Beliančín, [REDAKOVANÉ] požiadal, aby som ako oprávnená osoba podľa zákona identifikoval konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora. Konateľ partnera verejného sektora predložil preukaz totožnosti, ktorý som skontroloval, pričom z predloženého dokladu nevyplývali žiadne pochybnosti, že sa jedná o osobu konateľa a spoločníka partnera verejného sektora Branislava Beliančina. Následne za mojej osobnej prítomnosti pripojili vlastnoručný podpis na čestnom prehlásení partnera

verejného sektora a čestnom prehlásení konečného užívateľa výhod, ktoré náležite preskúmal a nepožiadaval o opravu uvedených dokumentov alebo o ich doplnenie. Dňa 02.11.2021 som sa opätovne dostavil do sídla partnera verejného sektora, kde sa nachádzala i Martina Beliančinová, [REDAKOVANÉ] občan Slovenskej republiky a Petra Beliančinová, [REDAKOVANÉ] občan Slovenskej republiky, ktoré z pozície spoločníka urobili vyhlásenie týkajúce sa partnera verejného sektora. Okrem preskúmania preukazov totožnosti a vystavených čestných vyhlásení som vykonal vlastné šetrenie prostredníctvom internetového prehliadača s cieľom preveriť správnosť uvádzaných tvrdení spoločníkov. Neboli zistené žiadne rozpory. Ďalej mi bola predložená dokumentácia k posledným zmenám týkajúcich sa partnera verejného sektora a správnosť údajov som si overoval i z výpisu z obchodného registra.

Z vyššie uvedených dokumentov a zistení vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Partner verejného sektora je obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným s tromi spoločníkmi, menovite: Martina Beliančinová, [REDAKOVANÉ] občan Slovenskej republiky, Petra Beliančinová, [REDAKOVANÉ] občan Slovenskej republiky a Branislav Beliančín, [REDAKOVANÉ] občan Slovenskej republiky. Všetci spoločníci vykonávajú funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti, a to každý samostatne. Základné imanie spoločnosti je 5 000 € a spoločníci sa na ňom podieľajú vkladom vo výške 900 € u Martiny Beliančinovej, 750 € u Petry Beliančinovej a 3 350 € u Branislava Beliančina. Orgánmi partnera verejného sektora sú valné zhromaždenie ako najvyšší orgán a konatelia ako štatutárny orgán. Dozorná rada ustanovená nebola.

Uvedené skutočnosti som vyvodil z výpisu z obchodného registra, ako aj z predloženej zakladateľskej listiny, pričom sa zhodujú s informáciami z čestného prehlásenia Branislava Beliančina. Ten potvrdil, že vlastní v spoločnosti obchodný podiel vo výške 67 %, čo v nominálnom vyjadrení predstavuje 3 350 €. Tento obchodný podiel nepreviedol na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od neho ako spoločníka, aby bol tejto tretej osobe obchodný podiel v jeho vlastníctve prevezený, alebo aby jej boli prevezené akékoľvek práva s ním spojené. Ako spoločník nie je viazaný žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti, tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom nekoná v zhode ani spoločným postupom s akoukoľvek inou osobou, nie je viazaný ani žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán spoločnosti, alebo ich členov. Právo na hospodársky prospech spoločnosti mu prináleží vo výške jeho obchodného podielu, teda vo výške 67 % a toto právo vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom nie je povinný ho vydať ani postúpiť žiadnej inej tretej osobe.

Čo sa týka spoločníka Martiny Beliančinovej, táto v čestnom prehlásení uviedla, že vlastní v spoločnosti obchodný podiel vo výške 18 %, čo v nominálnom vyjadrení predstavuje 900 €. Tento obchodný podiel nepreviedla na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od nej ako spoločníka, aby bol tejto tretej osobe obchodný podiel v jej vlastníctve prevezený, alebo aby jej boli prevezené akékoľvek práva s ním spojené. Ako

spoločník
na valné
vlastní
je viazaný
odvolávať
Právo
teda
povinný
Čo
vlastní
75
o
v
s

Don

spoločník nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti, tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom nekoná v zhode ani spoločným postupom s akoukoľvek inou osobou, nie je viazaná ani žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán spoločnosti alebo ich členov. Právo na hospodársky prospech spoločnosti jej prináleží vo výške jej obchodného podielu, teda vo výške 18 % a toto právo vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom nie je povinná ho vydať ani postúpiť žiadnej inej tretej osobe.

Čo sa týka ďalšieho spoločníka, Petry Beliančínovej, táto v čestnom prehlásení uviedla, že vlastní v spoločnosti obchodný podiel vo výške 15 %, čo v nominálnom vyjadrení predstavuje 750 €. Tento obchodný podiel nepreviedla na žiadnu tretiu osobu a žiadna tretia osoba nie je oprávnená žiadať od nej ako spoločníka, aby bol tejto tretej osobe obchodný podiel v jej vlastníctve prevezený, alebo aby jej boli prevezené akékoľvek práva s ním spojené. Ako spoločník nie je viazaná žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu hlasovacích práv na valnom zhromaždení spoločnosti, tieto vykonáva samostatne vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom nekoná v zhode ani spoločným postupom s akoukoľvek inou osobou, nie je viazaná ani žiadnymi záväzkami týkajúcimi sa spôsobu výkonu práva ustanovovať alebo odvolávať štatutárny orgán, riadiaci, kontrolný či iný orgán spoločnosti alebo ich členov. Právo na hospodársky prospech spoločnosti jej prináleží vo výške jej obchodného podielu, teda vo výške 15 % a toto právo vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný účet, pričom nie je povinná ho vydať ani postúpiť žiadnej inej tretej osobe.

Uvedené skutočnosti korešpondujú tiež s čestným prehlásením partnera verejného sektora.

Na základe uvedených skutočností a s poukazom na § 6a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov identifikujem za konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora:

Branislav Beliančín,

občan Slovenskej republiky.

II.

Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra PVS

1. vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora vychádza z vlastníctva obchodného podielu spoločnosti u jednotlivých spoločníkov. Spoločníkom spoločnosti - partnera verejného sektora je:

Martina Beliančinová, [REDACTED] občan Slovenskej republiky, s obchodným podielom 900,00 €, čo predstavuje 18 % vlastníctva spoločnosti,

Petra Beliančinová, [REDACTED] občan Slovenskej republiky s obchodným podielom 750,00 €, čo predstavuje 15 % vlastníctva spoločnosti,

Branislav Beliančín, [REDACTED] občan Slovenskej republiky, s obchodným podielom 3 350,00 €, čo predstavuje 67 % vlastníctva spoločnosti.

2. riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

Riadiaca štruktúra je spojená s funkciou štatutárneho orgánu, ktorý je reprezentovaný konateľmi:

Martina Beliančinová, [REDACTED] občan Slovenskej republiky,

Petra Beliančinová, [REDACTED] občan Slovenskej republiky,

Branislav Beliančín, [REDACTED] občan Slovenskej republiky.

Každý z konateľov koná pri plnení práv a povinností vyplývajúcich z jeho funkcie samostatne.

III.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike

Súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora nie je žiadna osoba vykonávajúca funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike. Uvedené vyplýva z vyhlásení spoločníkov Martiny Beliančinovej, Petry Beliančinovej a Branislava Beliančina, ako i z vlastného šetrenia vykonaného oprávnenou osobou.

IV.

**Splnenie podmienok na zápis vrcholného manažmentu do registra v prípade partnera
verejného sektora podľa § 4 ods. 5 zákona**

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 5 zákona.

V.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

V zmysle § 11 ods. 6 písm. e) zákona vyhlasujem, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu. Zároveň vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod som konal nestranne a s odbornou starostlivosťou.

V Žiline dňa 08.11.2021



.....
oprávnená osoba

JUDr. Marcel Šmehýl
advokát
Daniela Dlabača 2/978
010 01 Žilina

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBCHODNÝ REGISTER

NA INTERNETE

Microsoft

DITEC



Slovensky | English

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 67890/L

Obchodné meno:	BRB výroba s. r. o.	(od: 01.06.2017)
Sídlo:	Bytčianska 487/126 Žilina 010 03	(od: 07.03.2020)
IČO:	50 928 295	(od: 01.06.2017)
Deň zápisu:	01.06.2017	(od: 01.06.2017)
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	(od: 01.06.2017)
Predmet činnosti:	Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	(od: 01.06.2017)
	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	(od: 01.06.2017)
	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb	(od: 01.06.2017)
	Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby	(od: 01.06.2017)
	Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom	(od: 01.06.2017)
	Reklamné a marketingové služby	(od: 01.06.2017)
	Prenájom hnutelných vecí	(od: 01.06.2017)
	Uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 01.06.2017)
	Prípravné práce k realizácii stavby	(od: 01.06.2017)
	Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov	(od: 01.06.2017)
	Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla	(od: 01.06.2017)
	Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov	(od: 01.06.2017)
	Vedenie účtovníctva	(od: 01.06.2017)
	Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov	(od: 01.06.2017)
	Administratívne služby	(od: 01.06.2017)
	Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom	(od: 01.06.2017)
	Výroba jednoduchých výrobkov z kovu	(od: 01.06.2017)
	Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom	(od: 01.06.2017)
	Výroba a hutnícke spracovanie kovov	(od: 01.06.2017)
	Čistiace a upratovacie služby	(od: 01.06.2017)
	Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení	(od: 01.06.2017)
	Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek	(od: 01.06.2017)
	Inžinierska činnosť, stavebné inžinierstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení	(od: 01.06.2017)
Spoločníci:	Martina Bellančinová 548	(od: 19.11.2020)

Rudina 023 31

Petra Beliančinová

548

Rudina 023 31



(od: 19.11.2020)

Branislav Beliančín

Rudina 548

Rudina 023 31



(od: 15.09.2021)

Výška vkladu každého
spoločníka:

Martina Bellančinová

Vklad: 900 EUR Splatené: 900 EUR

(od: 15.09.2021)

Petra Bellančinová

Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR

(od: 15.09.2021)

Branislav Bellančín

Vklad: 3 350 EUR Splatené: 3 350 EUR

(od: 15.09.2021)

Štatutárny orgán:

konatelia

(od: 18.09.2020)

Martina Beliančinová

548

Rudina 023 31

Vznik funkcie: 10.09.2020



(od: 19.11.2020)

Petra Bellančinová

548

Rudina 023 31

Vznik funkcie: 10.09.2020



(od: 19.11.2020)

Branislav Bellančín

Rudina 548

Rudina 023 31

Vznik funkcie: 25.08.2021



(od: 15.09.2021)

Konanie menom
spoločnosti:

V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti, každý samostatne.

(od: 18.09.2020)

Základné imanie:

5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR

(od: 01.06.2017)

Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2022

Dátum výpisu: 04.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy

Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR

Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané (§768s OBZ)



ÚRAD PRE VEREJNÉ
OBSTARÁVANIE

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 04.05.2022

Obchodné meno/Názov: BRB výroba s. r. o.

Sídlo/Miesto podnikania: Bytčianska 497/126
Žilina

IČO: 50928295

Stav: Zapísaný

Registračné číslo: 2019/10-PO-F1423

Platnosť zápisu od: 16.10.2019

Platnosť zápisu do: 16.10.2022

Dátum zmeny údajov: 04.11.2021

Zoznam osôb: Martina Beliančinová, člen štatutárneho orgánu
Petra Beliančinová, člen štatutárneho orgánu
Branislav Beliančín, člen štatutárneho orgánu

Spôsob konania: V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti, každý samostatne.

Predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- reklamné a marketingové služby,
- prenájom hnutelných vecí,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- vedenie účtovníctva,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- administratívne služby,
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- výroba jednoduchých výrobkov z kovu,
- opracovanie kovu jednoduchým spôsobom,

- výroba a hutnícke spracovanie kovov,
- čistiace a upratovacie služby,
- výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení,
- osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek,
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Branislav Beliančín)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	04.11.2021
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	28.10.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Martina Beliančinová)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	19.02.2021
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Petra Beliančinová)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	19.02.2021
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Žilina	09.12.2019
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		12.09.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Čadca	09.09.2019
§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Žilina	06.09.2019
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	06.09.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Čadca	03.09.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Žilina	28.08.2019
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	27.08.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Žilina	27.08.2019
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Žilina	27.08.2019



Potvrdenie o poistení
CERTIFICATE OF INSURANCE

Poist'ovateľ
Insurer

Generali Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

IČO / ID: 54 228 573,

so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026

with its registered office at Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovak Republic, listed in the Business Register at District Court Bratislava I, Section: Po, Insert No. 8774/B, the organizational unit of the enterprise of a foreign entity, through which conducts the business in the Slovak Republic Generali Česká pojišťovna a.s., ID: 452 72 956, with its registered seat Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, Section: B, File No.: 1464, the member of the Generali Group which is included in the Italian List of Groups of Insurance Companies maintained by IVASS under No. 026.

Poist'ovateľ potvrdzuje, že dňa 22.12.2021 uzavrel poisťnú zmluvu č. 2408093055 v rozsahu:

Insurer hereby confirms that on 22.12.2021 issuing a policy No. 2408093055 as follows:

Poistník/Poistený
č. 1
Policy holder
/Insured no. 1

COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, Slovenská republika / *Slovak Republic*

IČO / ID: 31 651 402

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10798/T
Listed in the Commercial Register at District Court Trnava, Section: Sa, Insert No. 10798/T

Poistený č. 2
Insured no. 2

IS-LOM s.r.o., Maglovec

Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika / *Slovak Republic*

IČO / ID: 31 720 803

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 14914/V
Listed in the Commercial Register at District Court Košice I, Section: Sa, Insert No. 14914/V

Predmet poistenia,
Poisťná suma
Subject of
Insurance,
Sum Insured

Právnym predpisom stanovená zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť“) vrátane:

The Insured's legal Third Party liability for any losses arose to the other person connected with Insured activities (further only „General TPL“) including:

Predmet poistenia <i>Insured risk</i>	Poistná suma v EUR <i>Sum Insured in EUR</i>	Limit plnenia v EUR * <i>Limit of indemnity in EUR *</i>	Spoluúčasť v EUR <i>Deductible in EUR</i>	Územný rozsah <i>Territory scope</i>
Všeobecná zodpovednosť <i>General Liability</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	10 000,00	celý svet okrem USA a Kanady <i>world-wide excl. USA and Canada</i>
Zodpovednosť za výrobok <i>Product Liability</i>			10 000,00	
Užívané veci <i>Used objects - Tenant's liability</i>			10 000,00	
Prevzaté veci <i>care, custody and control</i>			10 000,00	
Krížová zodpovednosť <i>Cross liability</i>			10 000,00	
Environmentálna zodpovednosť <i>Environmental liability</i>			10 000,00	
Regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne <i>Employer's liability - health and social recourses</i>		166 000,00	10 000,00	SR <i>Slovakia</i>

* limit plnenia na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne vzniknuté počas doby trvania poistenia

* *Limit of indemnity for every one claim and for all claims that occurred during policy*



period (annual aggregate)

Odchylné od článku V. bodu 2. VPP VZ 14 sa dojednáva, že plnenia vyplatené zo všetkých poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu doby trvania poistenia, nesmú presiahnuť poistnú sumu 2 000 000,00 EUR.

At variance with article V. point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim settlements from all claims that occurred during policy period can not exceed the amount of 2 000 000,00 EUR.

Poistená činnosť
Insured activity

činnosti uvedené vo Výpise z Obchodného registra
activities listed in the Extract from the Business Register

Doba trvania poistenia
Insurance Period

Od 01.01.2022, 00:00 hod. do 31.12.2022, 23:59 hod.
From 01.01.2022, 00:00 a.m. to 31.12.2022, 23:59 p.m.

Táto poistná zmluva je súčasťou medzinárodného poistného programu pre poistenie zodpovednosti za škodu, ktorého nositeľom je poisťovňa Generali Iard, Francúzsko.

This Policy is a part of International Third Party Liability Master Program carried by Generali Iard, France.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.
This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.
This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.

V Bratislave dňa 18.01.2022
In Bratislava, on 18-th of January 2022



Generali Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

.....
Generali Poisťovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Hana Kvintová
underwriter medzinárodného programu poistenia
Underwriter

Underwriter: Ing. Hana Kvintová
Sprostredkovateľ: Willis (Slovakia) org. Zložka

tel: 00421 2 5857 2198
tel: 00421 2 5263 5062-3

e-mail: hana.kvintova@generali.com
e-mail: martin.zumerling@willistowerswatson.com

POTVRDENIE O POISTENÍ

Potvrďujeme, že **Generali Poist'ovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu**
IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby,
prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956,
so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri
Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom registri
poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026, (ďalej len „poisťovateľ“) uzatvorila stavebné poistenie
pre spoločnosť COLAS Slovakia, a.s.:

Poistná zmluva č. 2401719232

Poistník / Poistený: COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, Slovenská republika
IČO: 31 651 402, IČ DPH: SK2020492111
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.:
10798/T

Druh poistenia: Stavebné poistenie (rámcová zmluva)
Rozsah poistenia: Poistenie stavebných (montážnych) prác
Poistná suma: 2.000.000 EUR - poistná suma 1 diela
Územná platnosť: Slovenská republika
Poistné obdobie: od 1.1.2022 na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok

Predmet poistenia: Realizované stavebné diela
Spoluúčasť: 3.000 EUR Pre stavebnú (montážnu) činnosť

Úhrada poistného: do 1.1.2023 je uhradené

Potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

V Prešove, 28.01.2022

Ing. Martin Fedorák
underwriter



Generali Poist'ovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 54 228 573 043

VEC: Plnomocenstvo

Správa ciest Košického samosprávneho kraja so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 555 777, konajúca doc. Ing. Antonom Triščom PhD., MBA, generálnym riaditeľom (ďalej len „splnomocniteľ“), týmto splnomocňuje spoločnosť

Obchodné meno:	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo:	Orešianska 7, 917 01 Trnava
IČO:	31 651 402
DIČ:	2020492111
Osoba konajúca v mene spoločnosti:	Predstavenstvom spoločnosti : Ing. Martin Papala - Predseda predstavenstva Ing. Kristína Brezanská - Člen predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš - Člen predstavenstva

(ďalej len „splnomocnenec“)

aby pred všetkými príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, miestne a vecne príslušným stavebným úradom a ostatnými zainteresovanými organizáciami a subjektami zastupoval splnomocniteľa v územnom a stavebnom konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týkajúcom sa stavby – **Most M3837 na ceste III/3652 pred obcou Kravany - rekonštrukcia** (ďalej len „stavba“), a aby v súvislosti s uvedeným a v súlade s obsahom udeleného plnomocenstva v mene splnomocniteľa vykonal všetky úkony smerujúce k obstaraniu súvisiacich vyjadrení, súhlasov a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, ako aj všetky ostatné úkony smerujúce k vydaniu právoplatného stavebného povolenia pre predmetnú stavbu a ktoré súvisia s inžinierskou činnosťou pre predmetnú stavbu v rozsahu podľa Zmluvy o dielo č. 152/04/2022/TV, číslo zhotoviteľa: 93/2022/06444 zo dňa 20.10.2022.

Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa v súvislosti s predmetnou inžinierskou činnosťou najmä: zúčastňovať sa na rokovaníach, podpísať a podávať žiadosti a návrhy, ich zmeny a späťvzatia, prijímať písomnosti, preberať rozhodnutia a dokumenty a vzdávať sa opravných prostriedkov voči vydaným rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je oprávnený zaťažovať ani nadobúdať ani sudzovať nehnuteľnosti v mene splnomocniteľa.

Udelené plnomocenstvo zaniká najneskôr nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení predmetnej stavby. **Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe**, aby namiesto neho konala za splnomocniteľa, len s písomným súhlasom splnomocniteľa. Aj bez súhlasu splnomocniteľa môže poveriť na jednotlivé úkony zamestnanca splnomocnenca.

V Košiciach, dňa 20.05.2022

Košický samosprávny kraj
Košického samosprávneho kraja
102 01, Košice
042 04 Košice

Správa ciest Košického samosprávneho kraja,
doc. Ing. Anton Trišňák PhD., MBA,
generálny riaditeľ

Udelené plnomocnenstvo bez výhrad príjímam.

V Trnave, dňa 06-05-2022

Splnomocnenec:


Martin Papala
predseda predstavenstva


Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva






Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Bc. Marián Riegel



narodený/a

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

Inžinierske stavby

s odborným zameraním

s evidenčným číslom **11591*20***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

26. 3. 2010

Dátum vydania



prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.



Osvedčujem, že táto listina sa doslovne zhoduje
s predloženým originálom skladajúcim sa z 1 strany.
Ide o odpis úplný. Na listine neboli vykonané žiadne
zmeny ani doplnky.
V Nitre dňa 10.05.2021

UPOZORNENIE!

Notár vykonaním tohoto úkonu neosvedčuje
pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.
(§§ 57 ods. 3, 58 ods. 4 zák. č. 323/1992 Zb.)



Dole
Slove
zame
pred

Čestné vyhlásenie

Dole podpísaný Ing. Marián Riegel, nar. [REDACTED],
Slovenská republika, číslo odbornej spôsobilosti 11591*20*, vydaného SKSI dňa 26.3.2010,
zamestnanec spoločnosti COLAS Slovakia, a.s., týmto prehlasujem, že budem k dispozícii na plnenie
predmetu zákazky.

V Trnave, 06-05-2022

[REDACTED]
Ing. Marián Riegel