

## DODATOK č. 1

ku

kúpnej zmluve č. 1511/2017/5400/025, uzatvorenej dňa 13.12.2017

na dodanie tovaru:

„Nákup 2 ks zariadení pre dynamické meranie hmotnosti železničných koľajových vozidiel ŽKV“

### Zmluvné strany

#### Kupujúci:

Sídlo:

Právna forma:

Registrácia:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- konečný príjemca

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

SWIFT/BIC:

IBAN:

Adresa pre doručovanie písomností:

Objednávateľ je platcom DPH.

(ďalej ako „objednávateľ“)

**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
v skratenej forme "ŽSR"**

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Iná právnická osoba

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B

Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Jozef Veselka, riaditeľ Odboru investorského

SOZT OR Žilina, Ing. Igor Minárik

31 364 501

SK 2020480121

2020480121

VÚB, a.s.

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme  
"ŽSR", Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

a

#### Zhotoviteľ:

Sídlo/Miesto podnikania:

Právna forma:

Registrácia:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

**BETAMONT s.r.o.**

J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská

Bystrica, oddiel Sro, vl.č. 4558/S

Ing. Ondrej Maciak – konateľ,

Ing. Alica Doležalová – konateľ

Ing. Ján Matrtaj

Ing. Rastislav Grega

31 564 518

2020475050

SK2020475050

UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.

SWIFT/BIC:

UNCRSKBX

IBAN:

SK8011110000006615617020

Adresa pre doručovanie písomností:

BETAMONT s.r.o., J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

Zhotoviteľ nie je (je) platcom DPH.

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany vystupujúce v tomto dodatku sa dohodli na nasledujúcich zmenách a doplnkoch kúpnej zmluvy číslo 1511/2017/5400/025 zo dňa 13.12.2017:

V zmysle lehoty dodania tovaru upravujeme pôvodné znenie „Do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu“ na znenie „Do 30.4.2018“

Ostatné náležitosti kúpnej zmluvy sa nemenia.

V Bratislave, dňa: 12.01. 2018

Vo Zvolene, dňa: 12.01. 2018

**V mene objednávateľa:**

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
v skrátenej forme „ŽSR“

**V mene zhotoviteľa:**

BETAMONT s.r.o.

.....  
**Mgr. Martin Erdössy, v. r.**  
generálny riaditeľ ŽSR

.....  
**Ing. Ondrej Maciak, v. r.**  
*konateľ*

.....  
**Ing. Alica Doležalová, v. r.**  
*konateľ*