

Dodatok č. 1 k

ZMLUVE O DIELO

uzavretý v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Špačince
Sídlo: Hlavná 183/16, 919 51 Špačince
Zastúpený: PhDr. Július Zemko, starosta obce
IČO: 00313033
DIČ: 2021175706

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: Skanska SK a.s.,
Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva
Ing. Marek Štancel, oblastný manažér – na základe poverenia
IČO: 31611788
IČ DPH: SK2020478955

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“ k Zmluve o dielo zo dňa 26.2.2021), ktorým sa mení obsah Zmluvy nasledovne:

IV.

Čas zhotovenia

V znení článku IV, sa týmto dodatkom v bode 4.1 mení odsek 4.1.2 nasledovne :

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

4.1.2 ukončiť práce v lehote do 31.10.2022.

V.

Cena

V znení článku V sa týmto dodatkom mení znenie bodu č.5.2 nasledovne :

5.2 Cena diela v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená ako cena dohodou, pričom ceny v ponukovom rozpočte sú nasledovné :

Cena za dielo bez DPH	55 818,08 EUR
DPH	11 163,62 EUR
Zmluvná cena vrátane DPH	66 981,70 EUR

Dodatkom sa súčasne ruší pôvodná Výkaz výmer k zmluve o dielo a nahrádza sa novým Výkazom výmer tvoriacim nedeliteľnú súčasť tohto dodatku vo forme Prílohy č.1 k nemu

Číslo dodatku v systéme SAP zhotoviteľa : 10000159651/3489

Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy a Príloh k nej nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, jeho obsahu porozumeli, uzavierajú ho dobrovoľne nie v časovej tiesni, a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Dodatok sa vyhotovuje v písomnej forme v dvoch originálnych exemplároch, pričom objednávateľ obdrží jeden rovnopis a dodávateľ jeden rovnopis.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.


Nedeliteľnou súčasťou dodatku je :
Príloha č.1 : Výkaz výmer

V Špačinciach, dňa 19.5.2022

V Bratislave , dňa 19.5.2022

PhDr. Július Zemko
starosta obce

objednávateľ



Ing. Ivan Dimitrov
člen predstavenstva

zhotoviteľ
Skanska SK a.s.

Ing. Marek Štancel
oblastný manažér
na základe poverenia

zhotoviteľ
Skanska SK a.s.

SKANSKA Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788
IČ DPH: SK2020478955

0317

↓

Výkaz výmer

Objekt: Špačince - Družstevná ulica

Časť: Špačince - Družstevná ulica

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Skanska SK, a. s.

Vypracoval: Vybíralová

Dátum: 5.5.2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkom	jednotková cena	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 55 818,08

1 Zemné práce 2 345,28

113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 396,000	1,68	2 345,28
-------------	--	----	-----------	------	----------

5 Komunikácie 42 465,11

572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m3	43,800	334,63	14 656,79
573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 396,000	0,59	823,64
577154251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 396,000	19,33	26 984,68

8 Rúrové vedenie 513,00

899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	72,74	436,44
5922400090.00.S	Betónový roznašací prstenec pre revízne šachty DN 630	ks	6,000	12,76	76,56

9 Ostatné konštrukcie a práce, búranie 9 717,15

914812211.S	Dočasné dopravné značenie - komplet dodanie, montáž a demontáž	kpl	1,000	191,42	191,42
919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m - 50% plochy v miestach rozpadu komunikácie	m2	698,000	1,91	1 333,18
6932100034.00.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	802,700	1,91	1 533,16
919726511.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	232,000	5,27	1 222,64
919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	29,000	2,46	71,34
919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	261,000	3,42	892,62
938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 396,000	0,27	376,92
979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	252,676	1,77	447,24
979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5 053,520	0,40	2 021,41
979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	252,676	3,54	894,47
979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	252,676	2,90	732,76

998 Presun hmôt 777,53

998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akekoľvek dĺžky objektu	t	477,010	1,63	777,53
-------------	---	---	---------	------	--------

Celkem

DPH

Celkom s DPH

55 818,08

11 163,62

66 981,70