

Dodatok č. 1
k Zmluve o výkone odborného autorského dohľadu č. 6/OV/2022
uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Čl. I
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:**
Sídlo: **Mesto Poprad**
Štatutárny zástupca: **Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad**
Zástupca na rokovanie **Ing. Anton Danko, primátor mesta**
o veciach technických: **Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby**
- IČO: **00 326 470**
DIČ: **2021031144**
IČ DPH: **Mesto Poprad nie je platcom DPH,
SK2021031144 – zdaniteľná osoba registrovaná
pre daň podľa § 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov**
- Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
IBAN: **SK75 0200 0000 0000 2452 4562**
Telefón: **052/7167 276**
E-mail: **podatelna@msupoprad.sk**
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Projektant:**
Sídlo: **Ing. Janka Dunajská DISTA PROJEKT**
Zápis v registri: **Šrobárová 2682/50, 058 01 Poprad**
Štatutárny zástupca: **číslo živnostenského registra: 706-12891**
Ing. Janka Dunajská, autorizovaný stavebný inžinier
- IČO: **35 412 194**
DIČ: **1036769701**
IČ DPH: **nie je platca DPH**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa a.s.**
IBAN: **SK48 0900 0000 0004 9026 3232**
Telefón: **+421 907 926 585**
E-mail: **dista@slovanet.sk**
- Zapísaná SKSI v zozname autorizovaných stavebných inžinierov pod číslo 1926 ako autorizovaný stavebný inžinier pod registračným číslom 1926*12.
- Zapísaná SKSI v zozname autorizovaných stavebných inžinierov pod číslom 4457*A*1 ako komplexný autorizovaný stavebný inžinier
- (ďalej len „projektant“)

Úvodné ustanovenia

Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o výkone odborného autorského dohľadu č. 6/OV/2022 zo dňa 15.03.2022, účinný dňa 23.03.2022, uzatvorenej podľa ust. 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „Dodatok č. 1“), je úprava textu v Čl. VI Platobné podmienky bod 6.2 a 6.3 z dôvodu chyby v písaní a úprava textu v Čl. IV Čas plnenia bod 4.1 a v Čl. VI. Platobné podmienky bod 6.3. z dôvodu, že na stavbu : „Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej“ - ETAPA 1 (ďalej len „dielo“), nebude vydané kolaudačné rozhodnutie nakoľko dielo nebolo povolené stavebným povolením ale rozhodnutím o využívaní územia podľa § 39a a § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v predmetnom rozhodnutí nebola stavebným úradom určená kolaudácia diela v zmysle § 76 ods. 2. stavebného zákona a z dôvodu, ktorý nie je na strane projektanta ani na strane objednávateľa.

II. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa podľa Čl. X. bod. 10.3 Zmluvy dohodli na zmene znenia Čl. IV bod 4.1, Čl. VI bod 6.2. a bod. 6.3 takto:

1. Čl IV bod 4.1 sa mení nasledovne:

- 4.1 Výkon činnosti OAD je dohodnutý na dobu určitú t.j. na čas realizácie stavby v súlade s časovým harmonogramom až po dobu ukončenia realizácie stavby a jej odovzdanie a prevzatí.

2. Čl VI bod 6.2 a 6.3 sa mení nasledovne:

- 6.2 Cena za výkon činnosti OAD bude projektantovi uhrádzaná priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených spravidla v mesačných intervaloch v dvoch rovnomerne rozdelených splátkach. Čiastkové faktúry bude projektant predkladať objednávateľovi do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci realizácie prác.
- 6.3 Prvú čiastkovú faktúru predloží projektant po uplynutí celého mesiaca výkonu činnosti OAD a poslednú čiastkovú – konečnú faktúru projektant predloží objednávateľovi do 15 dní po ukončení realizácie stavby a jej odovzdanie a prevzatí.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4. Dodatok je vyhotovený v piatich písomných vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a jedno projektant.

V Poprade dňa

V Poprade dňa

Za objednávateľa:
Mesto Poprad

Za zhotoviteľa:
Ing. Janka Dunajská DISTA PROJEKT

.....
Ing. Anton Danko
primátor mesta

.....
Ing. Janka Dunajská
štatutárny zástupca