

Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. ŽSK č. 1052/2021/OSMaI

**uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)**

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
Zastúpený : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000503697/8180
IBAN : SK95 8180 0000 0070 0050 3697
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach : Ing. Peter Mrvečka, riaditeľ OSMaI
Ing. Ivana Šubjaková, vedúca oddelenia investícií
Ing. Ľubomír Záh
Telefón : 041/5032 438, 041/5032 454, 041/5032 445
E-mail. adresa : investicne@zilinskazupa.sk
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **MPorte s.r.o.**
Sídlo : Stará Bystrica 167, 023 04 Stará Bystrica
IČO : 50 500 775
IČ DPH : SK2120345986
DIČ : 2120345986
Zastúpený : Miroslav Marek, konateľ
Bankové spojenie : SLSP, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK39 0900 0000 0051 1872 2669
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : Miroslav Marek
- realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Matej Baričiak, Ing. Peter Barlok
č. oprávnenia : 14022*10*, 00351*10*
Telefonický kontakt : +421 915 697 877
Email : info@mporte.sk
Zapísaný v registri : Okresný súd Žilina, oddiel Sro., vložka č. 66328/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 26. 11. 2021 Zmluvu o dielo č. ŽSK 1052/2021/OSMaI (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na Diele:

„SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy budovy školy – zateplenie obvodového plášťa, výmena okien“

(ďalej len „Dielo“) v termíne do 10 (desať) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X. bod 10.2.5 zmluvy v spojení s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. II Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k ZoD č. 1052/2021/OSMaI sú tieto skutočnosti: Dielo sa realizuje na základe schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu z operačného programu Kvalita životného prostredia. Žiadosť o NFP bola schválená rozhodnutím č. 2022/EŠIF/6814-3 doručenom ŽSK dňa 24.3.2022. K dnešnému dňu nie je ešte uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“). Účinnosť uzatvorenej zmluvy o dielo je viazaná na účinnosť Zmluvy o NFP. Vzhľadom k tomu, že dňa 26. 5. 2022 by mala zmluva o dielo zaniknúť z dôvodu, že do 6-tich mesiacov od jej uzatvorenia nenadobudla účinnosť Zmluva o NFP, SIEA odporučila ŽSK, aby sa predĺžila 6-mesačná lehota a preto zmluvné strany túto lehotu predlžujú na 8-mesačnú lehotu, v ktorej bude procesované uzatvorenie Zmluvy o NFP, predpoklad jej uzavretia je máj – jún 2022. Aktuálne je projekt v štádiu, v ktorom ŽSK zaslal na SIEA podklady potrebné na podpis Zmluvy o NFP.

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že v zmluve v **Čl. XIII. Záverečné ustanovenia, bod 13.6 sa posledný odsek** mení tak, že znie:

„Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva nenadobudne účinnosť do 8 (ôsmich) mesiacov od jej uzavretia, uplynutím 8 (ôsmich) mesiacov od jej uzavretia táto zmluva zaniká.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v **šiestich vyhotoveniach**, objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Žiline dňa ...2.4.2022

V Žilina dňa 25.05.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

MPorte s.r.o.
Miroslav Marek, konateľ