

**Dodatok č.1 č.139/2022
k zmluve o dielo č. 299/2021**

Dobudovanie areálu vodnej nádrže Modra Piesok

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I

Určenie zmluvných strán

Objednávateľ 1: **Mesto Modra**
Sídlo: Dukelská 38
900 01 Modra
Štatutárny orgán: Mgr. Juraj Petrakovič
primátor mesta
Bankové spojenie: VUB, Bratislava - centrum.
IBAN: SK82 0200 0000 0000 2362 3112
IČO: 304 956
DIČ: 2020662193
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **SemiS, s.r.o.**
Sídlo: Agátový rad 102/5
931 01 Šamorín
Zastúpený: Ing. Michal Seník
IBAN : SK64 1100 0000 0029 2889 5146
IČO: 34124888
DIČ: SK2020369923
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany v súlade s čl. XII. bodom 13.3 zmluvy o dielo č. 299/2021 zo dňa 08.12.2021 na zhotovenie stavebných prác **Dobudovanie areálu vodnej nádrže Modra Piesok** (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú tento

dodatok č. 1,

ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo z dôvodu nepredvídateľných skutočností, ktoré vyšli najavo po uzatvorení zmluvy o dielo č. 299/2021.

Čl. I

Predmet dodatku

1. V čl. III „Termín a miesto dodania“ sa znenie bodu 3.1 nahrádza novým znením :

Zhotoviteľ zhotoví a dodá predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy najneskôr do **30.06.2022**.

Zdôvodnenie :

Z dôvodu vojenského konfliktu na Ukrajine a celkového nedostatku tovarov a stavebných materiálov na trhu, predĺženia lehôt dodania objednaných materiálov nebolo možné zabezpečiť materiálno-technické zásobovanie stavby v požadovaných termínoch a rozsahu.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento dodatok ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tohto dodatku a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku vrátane jeho príloh v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, dodatok si prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Modre, dňa 25-05-2022

V Šamoríne, dňa 25-05-2022

Za objednávateľa:



Mesto Modra

v. z. Juraj Petrakovič, primátor

Za zhotoviteľa:



SemiS, s.r.o.
Agátový rad 102/5, 831 01 Šamorín
IČO: 34 124 888
IČ DPH: SK2020369923

SemiS, s.r.o., Šamorín

v.z. Ing. Michal Seník, konateľ

