

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretej za účelom rekonštrukcie strechy objektov A a B Centra sociálnych služieb
GARDEN Humenné

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov:	Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Sídlo:	Ptičie 158, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán:	PhDr. Ing. Jana Kulanová – riaditeľka
IČO:	00695424
DIČ:	2021213711
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT:	SK94 8180 0000 0070 0051 2251
Zastúpený:	PhDr. Ing. Jana Kulanová, riaditeľka, tel. 057/ 776 7847

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov organizácie:	MIRSH s.r.o.
Sídlo organizácie:	Ptičie 181, 067 41 Ptičie
Štatutárny orgán:	Miroslav Hriseňko, konateľ
IČO:	44433654
DIČ:	2022694531
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s., Bratislava
IBAN, SWIFT:	SK36 1100 0000 0029 4308 4907
Zastúpený:	Miroslav Hriseňko, konateľ, tel. 0905 286 809

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku 10.3 Zmluvy o poverení vykonávať funkciu hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy.
- 2.2 Novým a jediným hlavným stavbyvedúcim je Ing. Vladimír Vančíšin, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č. 08654 pre pozemné stavby.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.

- 3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 3.4 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s dojednanými ustanoveniami pripájajú oprávnené osoby svoje vlastnoručné podpisy.

V Humennom, dňa: 27-05-2022

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....
/Miroslav Hriseňko

konateľ

.....
PhDr. Ing. Jana Kulanová

riaditeľka