

Dodatok č. 1 **k Zmluve o dielo zo dňa 18.02.2022**

uzatvorenej v zmysle ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ:

názov: **Obec Ivanka pri Dunaji**
sídlo: Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
štatutárny orgán: Ing. Vladimír Letenay, starosta
IČO: 00 304 786
DIČ: 2020662116
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK98 0200 0000 0036 7891 4758
e-mail: pavle@ivankapridunaji.sk hrajnoha@ivankapridunaji.sk
tel. č.: sekretariát: 02/45943301,
Ing. arch. Miroslav Pavle, PhD.0903 999 298, Bc. Milan Hrajnoha 0910 999 193
(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

1.2 ZHOTOVITEĽ:

obchodné meno: **Sibron s. r. o.**
sídlo: Prostredné 1245/12, 900 21 Svätý Jur
štatutárny orgán: Ing. arch. Branislav Baník, konateľ
IČO: 52 488 063
DIČ: 2121065903
IČ DPH: SK2121065903
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK26 0200 0000 0041 6958 7159
register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 139401/B
e-mail: brano.banik@gmail.com
tel. č.: +421 907 462 326
(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „**Zmluvné strany**“, jednotlivو aj ako „**Zmluvná strana**“)

Čl. II.

Predmet dodatku

1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie kompletnej projektovej dokumentácie k prestavbe budovy bývalého obecného úradu na ambulantné zariadenie, vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti diela: „Projektová dokumentácia – Prestavba budovy bývalého obecného úradu na ambulantné zariadenie“ (ďalej len „Dielo“).

2. Predmetom dodatku je doplnenie predmetu zmluvy o **vypracovanie nových vizualizácií navrhovaného zdravotného strediska a úprava projektovej dokumentácie vo vyššom stupni rozpracovanosti v priestoroch suterénu, na podnet objednávateľa.**

3. Na základe doplnenie predmetu zmluvy sa zároveň upravuje cena diela v bode 5.2. zmluvy.

Cena prác za predmet dodatku je vo výške
1150 EUR bez DPH

1380 EUR s DPH

Celková cena diela je potom nasledovná:

44 160 EUR bez DPH a

52 992 EUR s DPH

(ďalej aj ako „Cena Diela“).

4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise Objednávateľ obdrží 2 (dve) vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 (jedno) vyhotovenie.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z Dodatku, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzatvoriť Dodatok. Rovnako vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Ivanke pri Dunaji, dňa 26.05.2022

V Ivanke pri Dunaji, dňa 27.05.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Obec Ivanka pri Dunaji

Ing. Vladimír Letenay

starosta

Sibron s. r. o.

Ing. arch. Branislav Baník

konateľ