

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, (ďalej len „Dodatok“).
evidenčné číslo Objednávateľa: MDOB-REF-M/2021/9689
evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD 200/2021/03457

Článok I Zmluvné strany

Objednávateľ:	
Názov:	Mesto Dobšiná
Sídlo:	Ulica SNP 554/20, 049 25 Dobšiná
Zastúpený:	Jánom Slovák, primátorom mesta
IČO:	00 328 197
DIČ:	2020961250
Bankové spojenie:	ČSOB, a. s.
IBAN:	SK29 7500 0000 0040 1575 7135
Tel:	+421 58/7941 320
e-mail:	dobsina@dobsina.sk
Kontaktná osoba:	Ing. Klaudia Kolláriková, tel. č.: +421 905 495 130

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo:	Orešianska 7, 917 01 Trnava
Zastúpený:	predstavenstvo Ing. Martin Papala, predseda Ing. Jaroslav Mikuš, člen Ing. Kristína Brezanská, člen
IČO:	31 651 402
DIČ:	2020492111
IČ DPH:	SK2020492111
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Tel.:	+421 904 703 437
e-mail:	peter.jurco@colas-sk.sk
Zapísaný:	Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č. 10798/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“)

Článok II Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.11.2021 Zmluvu o dielo evidenčné číslo Objednávateľa: MDOB-REF-M/2021/9689, evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD 200/2021/03457 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác: „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií – cintorín Dobšiná – Etapa A**“ v rozsahu rozpočtu Zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
2. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, uzatvárajú zmluvné strany za dodržania ustanovení §18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s Článkom X. bodom 2. Zmluvy tento Dodatok č. 2.

Článok III Predmet Dodatku

1. Dodatkom sa mení článok IV. Cena za dielo, príloha zmluvy a článok VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok IV., bod 1. Zmluvy sa mení nasledovne:

Celková zmluvná cena bez DPH:	12 040,58 €
Sadzba 20% DPH:	2 408,10 €
Celková zmluvná cena vrátane DPH:	14 448,70 €

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok VII., bod 2. Zmluvy sa mení nasledovne:

„2. Záručná doba na celé dielo je 96 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi.“

Článok IV Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
2. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho príloh.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ si ponechá tri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenie.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

V Dobšinej, dňa:

V Košiciach, dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ján Slovák
primátor mesta

.....
COLAS Slovakia, a.s.

.....
COLAS Slovakia, a.s.