

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. EXT_348/2021
(podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

**„Modernizácia športového areálu pri základnej škole
v Spišskej Belej“**

Článok 1
ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

statutárny zástupca:

adresa:

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

Mesto Spišská Belá

Jožef Kuna, primátor mesta

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

VÚB a.s., pobočka Spišská Belá

SK86 0200 0000 0000 2702 0562

326 518

ZHOTOVITEĽ:

adresa.

zastúpený

kontakt:

IČO:

DIČ:

DIČ DPH:

FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.

Dlhá 89/B, 949 01 Nitra

Ing. Vojtech Šajdák

0918 951 731

36536245

2020152530

SK2020152530

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri pod č. 11911/N

Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách Zmluvy o dielo č. EXT_348/2021 a jej dodatkov.

1./ V článku 5 sa odsek 1 nahrádza novým znením:

Článok 5

Lehota na zhotovenie diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať uvedené dielo ako celok objednávateľovi najneskôr dňa **20.06.2022** z dôvodu:

- nepriaznivých poveternostných podmienok – dlhodobu pretrvávajúce zimné obdobie a nestálosť počasia (dážď, nízke vonkajšie teploty), za ktorých nemožno dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na jeho vysokú kvalitu. Tieto dôvody za bežných okolností nebolo možné pri podpise Dodatku č. 1 predpokladať.
- kolízie prác na ostatných diela zhotoviteľa, ktoré boli rovnako z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok posunuté na neskôr, a za dodržania zmluvných podmienok medzi zhotoviteľom a jednotlivými objednávateľmi stavby.

- 2./ Ostatné práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 3./ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bola táto zmluva zverejnená na webovom sídle objednávateľa.
- 4./ Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach (2x pre zhotoviteľa, 2x pre objednávateľa).
- 5./ Keďže predmetné dielo je financované z regionálneho príspevku, z rozpočtu mesta Spišská Belá a aj z dotácie Prešovského samosprávneho kraja zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly použitia týchto finančných prostriedkov a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri výkone takejto kontroly.
- 6./ Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku riadne oboznámili, jej obsahu porozumeli a svojím podpisom potvrdzujú, že táto zmluva je prejavom ich pravej a slobodnej vôle.

V Spišskej Belej dňa 25.5.2022

objednávateľ
Mesto Spišská Belá

zhotoviteľ
Funny Sport Slovensko s.r.o.