

DODATOK č. 3

K ZMLUVE O DIELO

na projektovú prípravu a výkon odborného autorského dohľadu pre stavbu:
**„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,
2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a na základe výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Číslo zhotoviteľa: **84/08/0820**

Čl. 1 Účastníci

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Pošt. adresa:

Právna forma:

Štatutárni zástupcovia:

Osoby oprávnené konať

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

ďalej len „objednávateľ“

METRO Bratislava a.s.

Primaciálne námestie č. 1, 811 01 Bratislava

Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1575/B

Ing. Peter Ivan, predseda predstavenstva

JUDr. Slávka Kukučková, podpredseda predstavenstva

Ing. Peter Ivan, generálny riaditeľ

Ing. Peter Ivan, generálny riaditeľ

ČSOB, a.s.

4008094126/7500

35 732 881

2020268910

SK 2020268910

1.2 Zhotoviteľ:

Združenie dodávateľov:

1.2.1 Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené konať

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

REMING CONSULT a.s.

Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ spoločnosti

Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ

Ing. Ondrej Podolec, člen predstavenstva a manažér projektu

Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a. s.
Číslo účtu:	6616131006/1111
IČO:	35 729 023
DIČ:	2020250958
IČ DPH:	SK 2020250958

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia podľa Zmluvy o združení dodávateľov uzavretej dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy o dielo a Plnej moci zo dňa 29.10.2008, ktorá je Prílohou č. 2 tejto zmluvy o dielo

a

1.2.2 Obchodné meno:	Alfa 04 a.s.
Sídlo:	Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s. Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva
IČO:	35 889 853

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení

a

1.2.3 Obchodné meno:	PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Sídlo:	Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín,
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R
Štatutárny orgán:	predstavenstvo zastúpené: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva
IČO:	36 308 862

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení,

dďalej len „zhotoviteľ“.

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že vzhľadom k príprave spolufinancovania zákazky z Kohézneho fondu EÚ a nadväznosti financovania celkom alebo z časti z verejných investícií pre 1. časť prevádzkového úseku Nosného systému MHD Šafárikovo námestie – Bosákova ulica a pre 2. časť prevádzkového úseku Nosného systému MHD Bosákova ulica – Janíkov Dvor, je stavba „Nosný systém MHD – prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo námestie“ považovaná za verejnú prácu v zmysle Zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, o verejných prácach a v rámci prípravy stavby je nevyhnutné predložiť dokumentáciu stavebného zámeru verejnej práce na štátnu expertízu MDVRR SR a jeho vydanie Protokolu o vykonaní štátnej expertízy, v zmysle uvedeného zákona.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že predmetným dodatkom vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti budú upravené v nevyhnutnom rozsahu články Predmet zmluvy, Čas plnenia, Platobné podmienky a Dodacie podmienky.

Čl. 2

Predmet zmluvy

V bode 2.1 sa ruší ods. 2.1.2 v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

2.1.2 projektová dokumentácia pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (ďalej len „DUR“), ktorá bude spracovaná v náležitostiach stavebného zákona a jej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa Prílohy č. 1, č. 2 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA“. DUR bude zohľadňovať výsledky dokumentácie IZ, podľa vybraného variantu, resp. kombinácie variantov objednávatelom, vrátane zabezpečenia a dodania elaborátov z nevyhnutných geodetických činností a prieskumov, a to najmä geodetického zamerania územia, vytýčenia a zamerania inžinierskych sietí, spracovania geometrických plánov a výkupového elaborátu, prieskumu inžinierskych sietí, inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu, stavebno-technického prieskumu, dendrologického a prieskumu životného prostredia, geoelektrického prieskumu, archeologického prieskumu, dopravného prieskumu a iných nevyhnutných prieskumov súvisiacich s prípravou stavby,

Čl. 5

Čas plnenia

V bode 5.1. sa ruší ods. 5.1.2 ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. 2 a Čl. 3 tejto zmluvy takto:

5.1.2 DUR v náležitostiach zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a Prílohy č.2 k vyhláške č. 83/2008 Z. z. do **20.12.2011**

5.1.2.1 DUR v náležitostiach stavebného zákona a jej vyhlášky č. 453/2000 Z. z. do **30.06.2012**

Čl. 7

Platobné podmienky a fakturácia

Bod 7.4 sa ruší v celom znení a nahrádza sa novým znením nasledovne:

7.4. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru za dodanie diela stupňa IZ a DÚR nasledovne:

7.4.1 vo výške 90 % z dohodnutej ceny diela IZ dňom dodania stupňa dokumentácie IZ. Právo vystaviť faktúru za dodanie diela stupňa dokumentácie IZ na ostatných 10 % z dohodnutej ceny diela vzniká zhotoviteľovi dňom odsúhlasenia vybraného variantu, resp. kombinácie variantov objednávatelom a dňom zahájenia poskytnutia služby pre stupeň DUR podľa Čl. 2,

7.4.2 vo výške 20 % z dohodnutej ceny diela DUR dňom dodania stupňa dokumentácie DUR v zmysle zákona 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov,

7.4.3 vo výške 70 % z dohodnutej ceny diela DUR dňom dodania stupňa dokumentácie DUR v zmysle stavebného zákona a jeho vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,

7.4.4 vo výške 10 % z dohodnutej ceny diela DUR dňom vydania územného rozhodnutia pre 2. časť prevádzkového úseku Nosného systému MHD.

Čl. 8

Dodacie podmienky

Bod 8.1 a jeho ods. 8.1.1 sa rušia v celom znení a nahrádzajú sa novým znením nasledovne:

8.1 Pod pojmom „dodanie“ podľa tejto zmluvy sa myslí protokolárne odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho časti, potvrdené podpisom osôb poverených k tomuto úkonu oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ dodá požadované stupne dokumentácie v takom rozsahu a takým spôsobom, aby objednávatel mohol zabezpečiť protokol zo štátnej expertízy, územné rozhodnutie, príslušné

stavebné povolenia, súťažné podklady pre výber zhotoviteľa a schválenie jednotlivých dokumentácií. Požaduje sa dodanie príslušnej projektovej dokumentácie v rozsahu:

8.1.1 IZ - 6 súprav,

8.1.1.1. DUR – v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov – 6 súprav

8.1.1.2. DUR – v zmysle stavebného zákona a jeho vyhlášky č. 453/2000 Z. z. – 6 súprav

Záverečné ustanovenia

Tento zmluvný Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ'.

Tento zmluvný Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 84/08/0820 zo dňa 09.04.2010 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 07.12.2011

V Bratislave dňa

Ing. Peter Ivan
predseda predstavenstva
METRO Bratislava a.s.

Ing. Slavomír Podmanický
predseda predstavenstva
REMING CONSULT a.s.

v postavení splnomocnenej osoby a hlavného
účastníka združenia

JUDr. Slávka Kukučková
podpredseda predstavenstva
METRO Bratislava a.s.