

AF2-54/2021

DODATOK č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 3.11.2021

(ďalej tiež ako „Zmluva“ a „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami

OBJEDNÁVATEL:

Múzeum mesta Bratislavy

Sídlo:

Radničná 1, 815 18 Bratislava

Právna forma:

príspevková organizácia

Štatutárny zástupca:

Mgr. Zuzana Palicová, riaditeľka

IČO:

00179744

DIČ:

2020801761

IBAN:

Telefón:

e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

MAPA architekti s.r.o.

Sídlo:

Dostojevského rad 13, Bratislava – m. č. Staré Mesto 811 09

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná v:

Obchodný registr Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sro, vložka č. 113555/B

Štatutárny zástupca:

Ing. arch. Patrícia Botková, konateľka

Mgr. art. Marián Stanislav, konateľ

IČO:

50 438 328

DIČ:

2120334810

IČ DPH:

SK2120334810

IBAN:

Telefón:

e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XVI bod 16.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve.

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 3.11.2021 Zmluvu o dielo, predmet ktorej je súčasť implementácie cezhraničného projektu názvom *Kultúrne mosty cez rieku Morava* / akronym: *CULTURE ACROSS* spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 (ďalej len „projekt“).

Zhotoviteľ odvolajúc sa na Článok IV bod 4.6 Zmluvy využil svoje právo a dňa 14.4.2022 v súlade s Článok IV bod 4.9 Zmluvy písomne informoval Objednávateľa o nemožnosti riadneho plnenia diela v dohodnutom termíne z dôvodu neposkytnutia adekvátnej súčinnosti zo strany Objednávateľa.

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku.

Článok I

Predmet dodatku

- 1.1 V Článku III sa za bod 3.2.4 vkladá nový bod 3.2.5 v nasledovnom znení:
„3.2.5 vypracovanie dokumentácie - grafické spracovanie obsahovej časti, ako podklad pre potlač prvkov informačno-navigačného systému;“
- 1.2 V Článku III sa mení pôvodné číslovanie bodu 3.2.5 na 3.2.6.
- 1.3 Článok IV bod 4.1.4 znie nasledovne:
„4.1.4 predmet zmluvy v zmysle **bod 3.2.4 do 6. 6. 2022;**“
- 1.4 V Článku IV sa za bod 4.1.4 vkladá nový bod 4.1.5 v nasledovnom znení:
„4.1.5 predmet zmluvy v zmysle **bod 3.2.5 do 30 dní** od dodania textov vo všetkých jazykových mutáciách“
- 1.5 V Článku IV sa mení pôvodné číslovanie bodu 4.1.5 na 4.1.6.
- 1.6 Článok IV bod 4.3 znie nasledovne:
„4.3 Termíny plnenia diela
a) podľa bodu 4.1 písm. A) body 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 až 4.1.5 sa považujú za dodržané, ak
 - zhotoviteľ predloží objednávateľovi na pripomienkovanie koncept projektovej dokumentácie (textovú časť s príslušnou výkresovou dokumentáciou), ktorý bude obsahovať všetky pripomienky dotknutých subjektov po predbežnom prerokovaní projektovej dokumentácie, ako aj pripomienky, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov v jednotlivých štádiách povoľovania stavby (ak už budú k dispozícii), a to všetko najneskôr 14 kalendárnych dní pred termínom jej odovzdania zhotoviteľovi na dobu najmenej 5 pracovných dní, a následne
 - zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie prerokovaného diela alebo jeho časti, obsahujúceho dôvodné a odsúhlasené pripomienky, a riadne vypracovanej projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím konkrétneho termínu plnenia a
 - zároveň sa prevzatie projektovej dokumentácie uskutoční najneskôr v posledný deň konkrétneho termínu plnenia a vypracovaná projektová dokumentácia bude bez akýchkoľvek väd a nedorobkov a pred prevzatím bude skontrolovaná zo strany oprávneného zástupcu objednávateľa (vykonanie takejto kontroly nezbavuje objednávateľa žiadnych práv voči zhotoviteľovi); pri odovzdaní a prevzatí riadne vypracovanej projektovej dokumentácie potvrdí poverený oprávnený zástupca objednávateľa jej prevzatie písomným potvrdením súpisu odovzdanej projektovej dokumentácie; písomný súpis projektovej dokumentácie bude vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu;
- b) podľa bodu. 4.1 písm. B) bod 4.1.6 sa považuje za dodržaný riadnym vykonaním AD podľa tejto zmluvy, príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a platných technických noriem (STN a EN) a vykonanie AD potvrdí stavebno-technický dozor objednávateľa na výkaze skutočne vykonaných hodín AD.“

1.7 Príloha č. 1 Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou č. 1.

Článok II **Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom neupravené ostávajú v platnosti ako sú uvedené v Zmluve.
- 2.2 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve (2) vyhotovenia sú učené pre zhotoviteľa a tri (3) pre objednávateľa.
- 2.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne a že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
- 2.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:
- **Príloha č. 1** Cena projektových prác a služieb (*Cenová ponuka*)

V Bratislave dňa 9. 5. 2022

Objednávateľ:

Múzeum mesta Bratislavy

Zhotoviteľ:

MAPA architekti s.r.o.

.....
Mgr. Zuzana Palicová
riaditeľka

.....
Ing. arch. Patrícia Botková, konateľka

.....
Mgr. art. Marián Stanislav, konateľ

Zmluva zverejnená dňa: 2.6.2022

CENA ZA DIELO

A) Cenová ponuka v súlade s opisom predmetu zákazky z Výzvy na predkladanie ponúk (súčet B1 a B2)

Cena bez DPH (vypĺňa len platca DPH)*	27 500,00
DPH (vypĺňa len platca DPH)*	5 500,00
Cena celkom s DPH / Konečná cena (EUR)**	33 000,00

B) Rozpis cenovej ponuky

B1) Rozpis ceny – predmet zákazky v zmysle bodu 2 písm. a), b) a d) výzvy

Predmet plnenia	Cena (bez DPH) (EUR)
a) Spracovanie výtvarného (grafického) a dizajnového návrhu určených prvkov informačno-navigačného systému vrátane technickej špecifikácie pre jednotlivé prvky a spracovanie architektonickej štúdie doplnkovej infraštruktúry v areáli hradu Devín podľa prehľadu miest uvedeného v prílohe č. 4 tejto výzvy. Grafický návrh by mal zohľadňovať existujúci dizajn manuál MMB.	7 750,00
b) Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné povolenie v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z. z. v zn. n. p., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona – ďalej „VSZ“ vrátane dokumentácie profesistov, rozpočtu a výkazu výmer.	8 750,00
d) Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) a dokumentácie pre výber zhotoviteľa v rozsahu primeranom zložitosti budúcej realizácie zákazky (v súlade s rozsahom prác podľa sadzobníka UNIKA 2021-2022, príloha č. 3, vrátane dokumentácie profesistov) a vypracovanie podrobnej grafickej a technickej dokumentácie k informačno-navigačnému systému.	7 200,00
e) Vypracovanie dokumentácie - grafické spracovanie obsahovej časti, ako podklad pre potlač prvkov informačno-navigačného systému.	550,00
Spolu bez DPH	24 250,00
Sadzba DPH v %	20
DPH v eurách	4 850,00
Cena celkom s DPH (EUR)	29 100,00

B2) Rozpis ceny – predmet zákazky v zmysle bodu 2 písm. e) výzvy

Pre účely porovnateľnosti cenových ponúk a úpravy celkovej ceny za služby autorského dozoru v prípade nesplnenia alebo prekročenia stanoveného nasadenia bola predpokladaná potreba nasadenia odborného autorského dohľadu stanovená na 150 hod. za celý čas trvania budúceho zmluvného vzťahu.

Predmet plnenia	Merná jednotka (MJ)	Počet	Cena/MJ (bez DPH)** Konečná cena/MJ*** (EUR)	Cena (bez DPH)** Konečná cena*** (EUR)
e) Vykonanie odborného autorského dohľadu a súvisiacich služieb pri následnej realizácii stavby a pri zhotovení a inštalácii informačno-navigačného systému (v súlade s rozsahom prác podľa sadzobníka UNIKA 2021-2022, príloha č. 4).	hod.	150	21,6667	3 250,00
Spolu bez DPH (vypĺňa len platca DPH)				3 250,00
Sadzba DPH v % (vypĺňa len platca DPH)				20
DPH v eurách (vypĺňa len platca DPH)				650,00
Cena celkom s DPH (EUR)				3 900,00

V Bratislave 9. 5. 2022

.....
Ing. arch. Patrícia Botková, konateľka

.....
Mgr. art. Marián Stanislav, konateľ