

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 615/D332/2017**  
**(číslo zhotoviteľa VÚD 111/2017)**

*medzi nasledovnými zmluvnými stranami:*

**Objednávateľ:**

Názov: **Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky**

Sídlo: **Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava**

Oprávnený k podpisu: **Mgr. Tibor Šimoni, MBA, generálny tajomník služobného úradu Poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky**

Oprávnený na vecné a obchodné rokovania: **Mgr. Juraj Méry (generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov) PhDr. Pavol Bžán, MA (riaditeľ odboru programovania a monitorovania programov)**

IČO: **30416094**

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT/BIC

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Názov: **Výskumný ústav dopravný, a.s.**

Sídlo: **Veľký diel 3323, 010 08 Žilina**

Štatutárny orgán: **Ing. Ľubomír Palčák, predseda predstavenstva**

Oprávnený na vecné a obchodné rokovania: **Ing. Ľubomír Palčák, predseda predstavenstva**

IČO: **36402672**

DIČ: **2020099785**

IČ DPH: **SK2020099785**

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Zapísaný v: **Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 10321/L**

(ďalej len „zhotoviteľ“; objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len ako „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“)

## **Článok 1**

### **Úvodné ustanovenia**

- (1) Zmluvné strany uzatvárajú, v súlade s článkom 9 ods. 2 zmluvy o dielo č. 615/D332/2017 (číslo zhotoviteľa VÚD 111/2017) uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviteľom dňa 06.10.2017, ktorá nadobudla účinnosť dňa 10.10.2017 (ďalej len „zmluva“) a podľa §18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), tento Dodatok č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok č. 1“).
- (2) Posun termínov kontrolných dní vyplynul z novej aplikačnej praxe zameranej na zvýšenie miery participácie odborných subjektov pri riešení výskumných úloh. Uvedené skutočnosti nemajú vplyv na zmenu podmienok Rámcovej dohody č. 31/A301/2015 zo dňa 22.01.2015 uzavretej zmluvnými stranami podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy“.

## **Článok 2**

### **Predmet dodatku**

- (1) V článku 2 ods. 1 sa termín vykonania diela nahrádza novým termínom: do 31.08.2018.
- (2) V článku 4 ods. 4 sa termín záverečného odovzdania a vykonania diela nahrádza novým termínom: do 31.08.2018.
- (3) V článku 5 ods. 1 písm. b) a c) zmluvy sa termín 2. kontrolného dňa a termín 3. kontrolného dňa a záverečného odovzdania diela nahrádzajú novými termínmi:  
b) 2. kontrolný deň do: 31.05.2018  
c) 3. kontrolný deň a záverečné odovzdanie diela do: 31.08.2018
- (4) V Prílohe č. 1 k zmluve v bode 3 sa termín kontrolného dňa k 2. Etape riešenia nahrádza novým termínom: „2. Etapa riešenia v termíne do 31.05.2018“.
- (5) V Prílohe č. 1 k zmluve v bode 3 sa termín záverečného odovzdania a prevzatia diela k 3. Etape riešenia a záverečného odovzdania diela nahrádza novým termínom: „3. Etapa riešenia a záverečné odovzdanie diela v termíne do 31.08.2018“.

## **Článok 3**

### **Záverečné ustanovenia**

- (1) Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- (2) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- (3) Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.
- (4) Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, pričom 4 (štyri) prevzal objednávateľ a 2 (dva) zhotoviteľ.
- (5) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z dodatku č. 1, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť dodatok č. 1. V prípade, že taká okolnosť

existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.

- (6) Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave dňa  
za objednávateľa:

V Žiline dňa  
za zhotoviteľa:

.....  
**Mgr. Tibor Šimoni, MBA**  
generálny tajomník služobného úradu

.....  
**Ing. Ľubomír Palčák**  
predseda predstavenstva