

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. EXT_396/2021

(podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

„Revitalizácia -spevnené a prístupové plochy – ulica Športová v Spišskej Belej I. etapa”

Článok 1

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

štatutárny zástupca:

adresa:

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

Mesto Spišská Belá

Jozef Kuna, primátor mesta

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

VÚB a.s., pobočka Spišská Belá

SK86 0200 0000 0000 2702 0562

326 518

ZHOTOVITEĽ:

adresa.

zastúpený

IČO:

DIČ:

MESTSKÝ PODNIK SPIŠSKÁ BELÁ s.r.o.

Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá

Ing. Jozef Krok, konateľ spoločnosti

36489042

SK2021922342

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri pod č. 14479/P

Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách Zmluvy o dielo č. EXT_396/2021

1./ V článku 3 sa odsek 3.2 dopĺňa:

Článok 3

CENA ZHOTOVENÉHO DIELA

3.1 Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy sa mení nasledovne :

Cena bez DPH	89 620,68 EUR
DPH (20 %)	17 924,13 EUR
Cena s DPH	107 544,81 EUR

Pôvodná cena sa navyšuje o 6 331,42 EUR vrátane DPH z dôvodu prác navyše na zhotovení kanalizácie a výústneho objektu z uličných vpustí, ktoré mali byť pôvodne zaustené do splaškovej kanalizácie na ul. Športovej.

2./ Ostatné články Zmluvy o dielo zo dňa 22.11.2021 ostávajú nezmenené, v platnosti a riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- 3./ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bol zverejnený na webovom sídle objednávateľa.
- 4./ Tento dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach (1x pre zhotoviteľa, 2x pre objednávateľa).
- 5./ Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku riadne oboznámili, jeho obsahu porozumeli a svojím podpisom potvrdzujú, že tento dodatok je prejavom ich pravej a slobodnej vôle.

V Spišskej Belej dňa 27.05.2022

objedávateľ
Mesto Spišská Belá

zhotoviteľ
Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

