

**Dohoda o čiastočnom ukončení
Zmluvy o stavebnom diele č. 17/2000**

Objednávateľ:

Názov: **Obec Betlanovce**
Sídlo: 053 15 Betlanovce 23
IČO: 00 328 952
DIČ: 2020717600
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK88 0900 0000 0051 8432 2305
Konajúca osoba: Ing. Zoltán Varga, starosta obce

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ARPROG, akciová spoločnosť**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO: 36 168 335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK 2020016889
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov
odd. Sa, vl. č. 304/P
Konajúca osoba: Ing. Ivan Ondko – predseda predstavenstva
Ing. Oľga Sloveňáková – podpredseda predstavenstva

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

**Článok I.
Východiská dohody**

Vzhľadom k tomu, že:

- a/ dňa 31.01.2001 uzatvorili Objednávateľ a Zhotoviteľ „Zmluvu o stavebnom diele č. 17/2000“ (ďalej len „Zmluva o dielo“) na realizáciu stavby „Obecná kanalizácia a ČOV Betlanovce“, ktorá bola následne dopĺňaná a menená formou písomných dodatkov;
- b/ zmluvné strany zhodne prejavili vôľu ukončiť vzájomnou dohodou záväzkový vzťah založený Zmluvou o dielo vrátane jej dodatkov, a to v časti záväzkov súvisiacich s realizáciou časti diela – čistiareň odpadových vôd Betlanovce;

uzatvárajú Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej ako „zmluvné strany“) túto „Dohodu o čiastočnom ukončení zmluvy o dielo č. 17/2000“ (ďalej ako „**Dohoda**“) v nasledovnom znení.

**Článok II.
Ukončenie zmluvy o dielo**

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tejto Dohody sa končí platnosť a účinnosť Zmluvy o dielo, vrátane všetkých jej dodatkov, a to v časti diela – čistiareň odpadových vôd Betlanovce (ďalej ako „ČOV Betlanovce“).
2. Ukončením Zmluvy o dielo zanikajú všetky záväzky zmluvných strán, ktoré zmluvným stranám vyplývali z uzatvorenej Zmluvy o dielo a jej dodatkov v dotknutej časti diela, t. j. zaniká záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo v časti ČOV Betlanovce a zároveň zaniká záväzok Objednávateľa takúto časť diela (ČOV Betlanovce) prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že do dňa podpisu tejto Dohody nedošlo zo strany Zhotoviteľa ani k čiastočnému vykonaniu dotknutej časti diela ČOV Betlanovce. V prípade akéhokoľvek plnenia, prijatého Zhotoviteľom v minulosti od Objednávateľa v súvislosti s nezrealizovanou časťou diela ČOV Betlanovce, sa Zhotoviteľ zaväzuje vrátiť Objednávateľovi bezodkladne po doručení výzvy Objednávateľa na ich vrátenie.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že po podpise tejto Dohody a splnení všetkých záväzkov, ktoré zmluvným stranám vyplývajú z tejto Dohody, budú považovať všetky nároky zo Zmluvy o dielo v časti realizácie ČOV Betlanovce za riadne vysporiadané a nebudú sa voči sebe domáhať žiadnych ďalších plnení.
5. Uzatvorením tejto Dohody nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán k zostávajúcej časti diela v zmysle Zmluvy o dielo a jej dodatkov, ktoré ostávajú naďalej zachované t. j. ostávajú zachované práva a povinnosti strán súvisiace s realizáciou kanalizácie v obci Betlanovce v zmysle Zmluvy o dielo a jej dodatkov.
6. Čiastočné ukončenie Zmluvy o dielo v zmysle tejto Dohody bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Betlanovce č. 22/05/2022 zo dňa 24.05.2022.

Článok III. **Záverečné ustanovenia**

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť táto Dohoda nadobúda v zmysle § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom.
2. Táto Dohoda sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. Meniť a dopĺňať túto Dohodu je možné len písomnou formou.
3. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto Dohoda je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, túto Dohodu si riadne prečítali a jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju týmto podpisujú.

Objednávateľ:

V
dňa

.....
Obec Betlanovce
Ing. Zoltán Varga
starosta

Zhotoviteľ:

V
dňa

.....
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva

Prílohy:

- Obecná kanalizácia Betlanovce – vyňatá z Dohody o čiastočnom ukončení Zmluvy o stavebnom diele č. 17/2000 (Príloha č.1)
- ČOV Betlanovce – časť diela ukončená na základe Dohody o čiastočnom ukončení Zmluvy o stavebnom diele č. 17/2000 (Príloha č.2)