

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo a Mandátnej zmluve uzatvorenej podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) v spojení s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 1942/2021/ODDVOI

číslo zhotoviteľa: 2009.20

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s náležitostami dokumentácie na realizáciu stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre stavbu s názvom:
„Sanácia zosuvov na cestách II. a III. triedy v okresoch ZH, BS – Močiar, Janova Lehota, Sklené Teplice, Piteľová, Banská Štiavnica – ul. Obrancov mieru,“

(ďalej ako „**Dodatok**“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ/Mandant:

Názov:

Banskobystrický samosprávny kraj

Sídlo:

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma:

vyšší územný celok je samosprávny kraj ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Štatutárny orgán:

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
37828100

IČO:

DIČ:

XXXXXXXXXXXXXX

Bankové spojenie:

XXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy:

Mgr. Martin Daniš, vedúci oddelenia verejného obstarávania a investícií (ODDVOI) Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
JUDr. Jakub Izák, odborný referent pre riadenie zmluvnej agendy ODDVOI Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja

Osoby oprávnené rokovať v technických

(realizačných) veciach:

Ing. Alena Martincová, odborný referent pre investície ODDVOI Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície ODDVOI Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Stanislav Marko, odborný referent pre investície ODDVOI Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja

Telefón/ fax:

048/4325527, 048/4325609, 048/4325731, 048/4325512

E-mail:

podatelna@bbsk.sk, alena.martincova@bbsk.sk,
miroslav.bobak@bbsk.sk, stanislav.marko@bbsk.sk

(ďalej ako „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ/Mandatár:

Obchodné meno:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Sídlo:

Panenská 13, 811 03 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35261/B

Štatutárny orgán: Ing. Valerián Horváth, konateľ

Ing. Eva Šávelová, konateľka

IČO: 35 925 621

DIČ: XXXXXXXXXX

IČ DPH : XXXXXXXXXX

Bankové spojenie: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefón/ fax: 02/5949 0470

E mail: office@baslerhofmann.sk

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávatelom ďalej ako „**zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11. 03. 2022 Zmluvu o dielo a Mandátnu zmluvu č. objednávateľa 1942/2021/ODDVOI, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17. 03. 2022 (ďalej len „**Zmluva**“).
2. V Zmluve sa Zhotoviteľ zaväzuje na vypracovanie projektovej **Dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS), uskutočnenie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre stavbu s názvom „Sanácia zosuvov na cestách II. a III. Triedy v okresoch ZH, BS – Močiar, Janova Lehota, Sklené Teplice, Pitelová, Banská Štiavnica – ul. Obrancov mieru“** (ďalej len „**stavba**“).
3. V súlade s ustanoveniami Zmluvy v časti 4, čl. III ods. 6 Zmluvy, čl. VII ods. 1 Zmluvy a čl. VIII ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí Dodatku **z nasledovného z dôvodu**: Zhotoviteľ v rámci plnenia zmluvných povinností zabezpečil obhliadky jednotlivých lokalít sanácií. Zo záverov obhliadky vyplynula potreba riešiť sanáciu v lokalite Jánova Lehota vo zväčšenom rozsahu, a túto skutočnosť objednávatel na pracovnom stretnutí dňa 18. 03. 2022 potvrdil.
4. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“), nakoľko ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do Zmluvy, poskytuje ich zhotoviteľ ako pôvodný dodávateľ a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.

Čl. I

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy:

- 1.1 Znenie časti 1, čl. II ods. 6 Zmluvy sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

„6. Umiestnenie stavby:

III/2538	ckm 8,128 – 8,283	Močiar – okr. BS
III/2482	ckm 12,994 – 13,157	Janova Lehota – I/9 – okr. ZH
III/2498	ckm 7,969 – 8,042	Hliník nad Hronom – Sklené Teplice – intra. okr. ZH
III/2486	ckm 0,972 – 0,988	Pitelová – okr. ZH
III/2535	ckm 1,161 – 1,221	Banská Štiavnica, Obr. Mieru – okr. BS“

- 1.2 Znenie časti 1, čl. V ods. 2 Zmluvy sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

„2. Cena za Dokumentáciu/Dielo (DSP s DRS) vrátane dokladovej časti, náklady za tlačnú aj elektronickú podobu **celkom:**

Cena bez DPH	49 706,00 Eur
DPH 20 %	9 941,20 Eur
Cena s DPH	59 647,20 Eur

(slovom: päťdesiatdeväťtisícšesťstoštyridsaťsedem Eur dvadsať eurocentov, 20/100) s DPH.“

1.3 Znenie časti 4, čl. III ods. 2 Zmluvy sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

„2. Celková cena Predmetu Zmluvy predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	63 006,00 Eur
DPH 20 %	12 601,20 Eur
Cena s DPH	75 607,20 Eur

(slovom: Sedemdesiatpäťtisícšesťstosedem Eur dvadsať eurocentov, 20/100) s DPH.“

Čl. II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s časťou 4, čl. VII ods. 1 a čl. VIII ods. 2 Zmluvy, s prihladením na časť 4 čl. III ods. 6 Zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Tento Dodatok má 4 strany a je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
5. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie žiadne práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku, resp. jeho časti, na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku doručené druhej zmluvnej strane.
6. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vôľa nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni

ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

8. Odo dňa účinnosti tohto Dodatku sa nasledovná príloha:

Príloha č. 1: Špecifikácie ceny Predmetu Zmluvy k stavbe: „Vypracovanie projektovej dokumentácie sanácie zosuvu, inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu.“

nahrádza prílohou č. 1 tohto Dodatku, ktorá sa s účinnosťou tohto Dodatku stane neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

V Banskej Bystrici dňa: 7.6.2022

V Bratislave dňa: 30.5.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Ing. Ján Lunter v. r
predseda BBSK

.....
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Ing. Valerián Horváth v. r
konateľ

.....
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Ing. Eva Šávelová v. r
konateľka