



Dodatok č. 11 k zmluve o dielo s názvom „Multifunkčná hala“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Objednávateľ:

zastúpený:

Sídlo:

Tel.:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Mesto Moldava nad Bodvou

JUDr. Ing. Slavomír Borovský – primátor mesta

Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

055-4880216 / 055-460322

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK88 0900 0000 0006 6082 0813

00 324 451

2020746123

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Oprávnený konateľ:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

MION BUILDING COMPANY s.r.o., skrátený názov:

MBC s.r.o.

Uzovské Pekľany 110, 082 63 Slovenská republika

Ondrej Ondík

44 660 375

2022795654

SK2022795654

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok I. Základne ustanovenie

1. Zmluvné strany sa v súlade s článkom 17. bodu 17.2. pôvodnej zmluvy dohodli na dodatku č. 11 k uvedenej zmluve, ktorý mení nasledujúce ustanovenia pôvodného znenia zmluvy a ktorý bude po novom znieť:



Článok 5. **Zmluvná cena**

5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platná počas celej doby realizácie Diela. V cene sú zahrnuté najmä avšak nielen výlučné aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu Staveniska, odstránenie zariadenia Staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou Diela, ako aj náklady na opravu a úpravu plôch cestného telesa a odstránenie prípadných škôd. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

- Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **1 310 369,55 EUR**
- Sadzba DPH v %: **20 %**
- Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **262 073,91 EUR**
- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **1 572 443,46 EUR**
- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom: **jedenmiliónpäťstosedemdesiatdvatisícštyristoštyridsaťtri eur a 46/100 EUR.**

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe pokiaľ príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

2. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú zmenami nedotknuté.

Zdôvodnenie:

Dôvodom pre navýšenie ceny diela o 151 773,07 € s DPH sú nepredvídateľné okolnosti u zhotoviteľa, ktoré sa po uzatvorení zmluvy prejavili výrazným nárastom cien stavebných materiálov a energií a v nadväznosti na to sa aplikovalo ustanovenie § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ktorého: *„potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaloženej náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.“* Navýšenie ceny diela je v súlade s aktuálne platným Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok II. **Záverečné ustanovenie**

1. Práva a povinnosti zmluvných strán zmluvou alebo týmto dodatkom výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho



zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

2. Obidve zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zákonného zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Moldave nad Bodvou dňa 20.05.2022

V Uzovských Pekľanoch dňa 20.05.2022

.....
Objednávateľ

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

.....
Zhotoviteľ

Ondrej Ondík, konateľ