

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“)
(ďalej len ako „Zmluva“)

Číslo zmluvy Objednávateľa: A1/49240/9/18
Číslo zmluvy Zhotoviteľa: ZoD24/2018-CS

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno : SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo: Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Právna forma: štátny podnik
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Pš, vl.č. 713/S
IČO: 36 022 047
IČ DPH: SK2020066213
DIČ: 2020066213
IBAN:
BIC:

Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:

Zástupca: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
Ing. Roman Ivančo, PhD., riaditeľ odštepného závodu zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Po, vložka číslo 266/V

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno : Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice
Štatutárny orgán: predstavenstvo spoločnosti
Philippe Étienne Pierre Corbel – predseda predstavenstva
Éric Jean Charles Biguet – člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa, vložka číslo 240/V
IČO: 31 651 402
IČ DPH: SK2020492111
DIČ: 2020492111
IBAN:
BIC:

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ako „Zmluvné strany“)

II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje pre Objednávateľa vykonať dielo – „Košice – PPPO v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, pravý breh, stavba III. – rkm 142,517 – 143,056 (rkm 36,517 – 37,056) – SO 045 Obslužná komunikácia“ spočívajúce v rozsahu prác a špecifikácii uvedenej v Cenovej ponuke – Rozpočte stavby podľa položiek ocenenom Zhotoviteľom, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej Príloha č. 1, ako aj v rozsahu a za podmienok definovaných v súťažných podkladoch k predmetnej zákazke a podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „Dielo“).
Zaradenie v klasifikácii CPV: 45233226-9 Stavebné práce na stavbe príjazdových ciest
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na základe a v súlade:
- s projektovou dokumentáciou stavby – „PRIORITNÉ PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIE V SR, HORNÁD – OCHRANA INTRAVILÁNU MESTA – SO 045 – OBSLUŽNÁ KOMUNIKÁCIA“, dátum 6/2014 vypracovanou EUTECH a.s., Moldavská 10/B, 040 11 Košice, zodpovedným projektantom – 1
- 2.3 Závazok Zhotoviteľa vykonať Dielo pozostávajúce z objektovej skladby Diela uvedených v Rozpočte stavby podľa položiek ocenenom Zhotoviteľom zahŕňa objekt SO 045 – Realizácia úpravy koryta Hornádu – obslužná komunikácia km 142,517 – 143,056.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi súčasne s Dielom všetky legislatívou požadované doklady preukazujúce spôsobilosť Diela k prevádzke, kvalitu použitých materiálov, prác a dodávok, predpísané normy STN, EN, ISO iné záväzné technické normy a touto zmluvou požadované doklady, t.j. dodacie listy, atesty, certifikáty, protokoly o vykonaných skúškach, doklady o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli stavebnými prácami v súlade s platným zákonom o odpadoch v čase realizácie Diela a všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými úradmi SR, ktoré preukazujú, že vyprojektované, vyrobené, vyskúšané a dodané Dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti práce a ostatnými predpismi.

III. TERMÍN A MIESTO PLNENIA

- 3.1 Miesto vykonania Diela: Košice, k.ú. Stredné mesto, Severné mesto, berma rieky Hornád v rkm 142,517-143,056 (ďalej len „Stavenisko“).
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať v lehote najneskôr do 120 dní odo dňa odovzdania Staveniska Objednávateľom podľa tohto článku Zmluvy.
- 3.3 Stavenisko bude Zhotoviteľovi odovzdané formou písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísaného zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, najneskôr tri (3) pracovné dni vopred termín odovzdania a prevzatia Staveniska. Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne /e-mailom najneskôr v lehote dvoch (2) pracovných dní od doručenia oznámenia potvrdí navrhnutý termín odovzdania a prevzatia Staveniska, prípadne v tejto lehote navrhne iný neskorší deň v rozmedzí najneskôr tri (3) pracovné dni od termínu navrhnutého Objednávateľom, ktorý však musí Objednávateľ odsúhlasiť. V prípade ak sa Zhotoviteľ v uvedenej lehote nevyjadrí má zato, že s termínom navrhnutým Objednávateľom súhlasí.
- 3.4 Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí Staveniska v dohodnutý deň a podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska podľa tohto bodu sa považuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.
- 3.5 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska ale bez relevantného dôvodu odmietne Stavenisko prevziať, Objednávateľ je oprávnený podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska sám, pričom v tomto protokole vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za

relevantný dôvod sa považuje dôvod, ktorý objektívne bez zavinenia Zhotoviteľa bráni Zhotoviteľovi v realizácii Diela. Objednávateľ Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpíše a následne jeden jeho originál doručí Zhotoviteľovi.

- 3.6 Dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska sa považuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté. Týmto dňom prechádza z Objednávateľa na Zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na Diele a to až do momentu Protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom, t. j. do momentu podpísania akceptačného protokolu Objednávateľom, resp. do momentu, kedy nastanú účinky akceptácie Diela.

IV. CENA A FAKTURÁCIA

- 4.1 Cena za vykonanie Diela je dohodnutá v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe Cenovej ponuky - Rozpočtu stavby podľa položiek ocenenom Zhotoviteľom, predloženej Objednávateľovi v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), vo výške:

Zmluvná cena bez DPH	110 983,49 EUR
Sadzba DPH - 20%	22 196,70 EUR
Zmluvná cena vrátane DPH	133 180,19 EUR

(ďalej len „Cena Diela“)

- 4.2 Cena Diela uvedená v tejto Zmluve je nemenná a je možné ju navyšovať a dodatkami upravovať počas trvania Zmluvy, iba v prípadoch zákonnej zmeny DPH a v súlade a za podmienok definovaných v Zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- 4.3 V Cene Diela sú obsiahnuté všetky náklady na zhotovenie Diela, vrátane materiálu a nákladov súvisiacich s prevzatím, zriadením, prípravou, prevádzkou a vypratím Staveniska ako aj všetky ostatné náklady, ktoré môžu mať vplyv na výšku celkovej Ceny Diela, najmä stráženie, parkovanie, prevoz mechanizmov na Stavenisko a zo Staveniska, nakladanie s odpadmi, likvidácia odpadov ktoré sú výsledkom činnosti Zhotoviteľa, náklady na zabezpečenie elektrickej energie, pitnej, úžitkovej a prímesovej vody atď.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané, dodané a prevzaté Dielo Cenu Diela, a to na základe preukázateľne doručenej faktúry Zhotoviteľa. Za deň úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.
- 4.5 Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 4.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a musí povinne obsahovať: odvolanie sa na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa, obchodné meno Objednávateľa a Zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, číslo faktúry, deň jej vystavenia a splatnosti, označenie banky a číslo účtu / IBAN, fakturovanú sumu, názov Diela, pečiatku a podpis oprávnenej osoby, potvrdenie povereným pracovníkom Objednávateľa. Prílohou k faktúre musia byť doklady - súpis vykonaných prác a akceptačný protokol, potvrdené podpismi oprávnených zástupcov Zmluvných strán. Súpis vykonaných prác musí byť potvrdený aj stavebným dozorom t. j. pečiatkou a podpisom stavebného dozoru.
- 4.7 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru až po prevzatí Diela Objednávateľom bez väd a nedorobkov podľa tejto Zmluvy, vrátane prevzatia dokumentov podľa Článku II. bod 2.4 tejto Zmluvy, t.j. až po podpísaní akceptačného protokolu k príslušnej časti Diela, resp. až po tom ako nastali účinky akceptácie príslušnej časti Diela, v zmysle Článku VII. tejto Zmluvy.

- 4.8 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové a iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať všetky údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude obsahovať uvedené údaje a doklady alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť od doručenia novej faktúry.
- 4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi nebude poskytnutý preddavok od Objednávateľa.

V. ZÁKLADNÉ PODMIENKY PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v predmete Zmluvy a je plne kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že Dielo vykoná úplne, správne, s využitím všetkých dostupných technických a technologických poznatkov a vedomostí a s odbornou starostlivosťou.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas v súlade s touto Zmluvou, s vlastnosťami dohodnutými v tejto Zmluve, v Cenovej ponuke - rozpočte Zhotoviteľa, v súťažných podkladoch a v súlade s pokynmi Objednávateľa.
- 5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykonané Dielo prevezme, o čom bude vyhotovený Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán a zároveň sa zaväzuje zaplatiť za jeho vykonanie Cenu Diela v zmysle Článku IV. tejto Zmluvy.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, pri dodržaní projektových parametrov, platných technických noriem, technologických postupov, všeobecných technických požiadaviek a platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia Staveniska o prácach, ktoré vykonáva. V priebehu pracovného času musí byť denník na Stavenisku trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú Zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený zamestnanec Zhotoviteľa.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný pred zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy oboznámiť sa so všetkými podkladmi potrebnými na poskytnutie riadneho plnenia podľa tejto Zmluvy, s miestom plnenia resp. staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akékoľvek nedostatky, je povinný ich bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania neoprávňujú Zhotoviteľa požadovať dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu tejto Zmluvy.
- 5.7 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi riadne vykonané Dielo, najneskôr v lehote uvedenej v Článku III. bod 3.2 tejto Zmluvy.
- 5.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akýchkoľvek objektívne nepredvídateľných alebo neodstrániteľných prekážok, ktorých prekonanie nie je v možnostiach Zhotoviteľa alebo inej udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, príp. vykonanie Diela znemožňuje, a to najmä:
- a) zásahov vyššej moci, pričom pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí Zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok,
 - b) nepriaznivých klimatických podmienok, pri ktorých nie je možné dodržať predpísaný technologický postup vykonávania Diela,
 - c) nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných projekčných vád a statických porúch Diela.
- (ďalej len „prekážky“)
- 5.9 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce počas vykonávania Diela z dôvodu existencie takejto prekážky. Prekážky ako aj dĺžka ich trvania musia byť Zhotoviteľom presne špecifikované aj záznamom v stavebnom denníku a prerušenie prác počas vykonávania

Diela musí byť zároveň odsúhlasené a potvrdené Objednávateľom poverenou osobou, resp. stavebným dozorom, a to záznamom do stavebného denníka.

- 5.10 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o zániku prekážky brániacej vykonávaniu Diela a túto skutočnosť potvrdiť aj záznamom v stavebnom denníku.
- 5.11 Zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením svojho záväzku riadne a včas dodať Dielo podľa článku III. bod 3.3 tejto Zmluvy, ak mu v riadnom splnení záväzku bránia prekážky o ktorých Objednávateľa písomne informoval v zmysle bodu 5.8 a 5.9 tohto článku Zmluvy. O dobu trvania týchto prekážok sa lehota na vykonanie Diela podľa Článku III. bod 3.3 tejto Zmluvy predlžuje.
- 5.12 Stavebný dozor nad vykonávaním Diela zabezpečí Objednávateľ.
- 5.13 Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác (ďalej len „súpis“) najneskôr do troch pracovných dní odo dňa predloženia súpisu. Ak sa súpis vykonaných prác nezhoduje so skutočnosťou, stavebný dozor tento súpis vráti k upraveniu a informuje o tom Zmluvné strany. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu do troch dní neodsúhlasí súpis vykonaných prác alebo ho v tomto termíne nevráti a súpis nie je v rozpore s touto Zmluvou, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí.
- 5.14 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným zamestnancom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi na Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd a pod. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä:
- na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov)
 - predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch
 - hygienickými predpismi
 - predpismi o bezpečnosti technických zariadení, predpismi o ochrane životného prostredia a všetky ostatné súvisiace právne predpisy.
- 5.15 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je počas vykonávania Diela na Stavenisku pod vplyvom alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný dotyčného zamestnanca okamžite zo Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa zamestnanec Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky.
- 5.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.
- 5.17 Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa najmä nasledovné činnosti:
- a) uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 Nariadenia č. 396/2006,
 - b) vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na Stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre

- jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia č. 396/2006,
- c) vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach.
- 5.18 Koordinácia bezpečnosti zahŕňa nasledovné činnosti:
- a) uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri
 - technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
 - určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp,
 - b) plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom,
 - uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 Nariadenia č. 396/2006,
 - dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006,
 - c) úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006 a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia č. 396/2006, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v priebehu prác,
 - d) spoluprácu medzi zamestnávateľmi na Stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,
 - e) opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
 - f) zabezpečenie vstupu na Stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.
- 5.19 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 5.20 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy.
- 5.21 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody, ako aj iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa.
- 5.22 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz odpadu zo Staveniska.
- 5.23 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadu, ktorý vznikne pri vykonaní Diela v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály dokladov o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.
- 5.24 V prípade, ak pri vykonaní Diela vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 Zákona o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa jeho likvidácie Objednávateľovi.
- 5.25 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch, preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.

- 5.26 Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu kvality prác a materiálov a kontrolu Diela. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie priebežných kontrol kvality prác a materiálu a za týmto účelom mu poskytnúť potrebnú súčinnosť.
- 5.27 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni vopred záznamom v stavebnom denníku a zároveň telefonicky a e-mailom vyzvať stavebný dozor Objednávateľa na preverenie stavebných prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
- 5.28 Ak sa stavebný dozor, resp. Objednávateľom poverená osoba nedostaví na preverenie prác v lehote podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy a požaduje odkrytie stavebných prác, ktoré sa v ďalšom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je náklady dodatočného odkrytia povinný uhradiť Objednávateľ. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že stavebné práce boli vykonané vadne, je náklady dodatočného odkrytia povinný nahradiť Zhotoviteľ.

VI. SUBDODÁVATELIA

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný pred uzatvorením tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam subdodávateľov v zmysle a rozsahu podľa § 41 ods. 3 v spojení s § 41 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.2 Ak Zhotoviteľ nepredložil v procese verejného obstarávania Objednávateľovi žiadny zoznam subdodávateľov, prostredníctvom ktorých má v úmysle vykonať aspoň časť Diela, je povinný vykonať Dielo osobne.
- 6.3 Ak Zhotoviteľ predložil v procese verejného obstarávania Objednávateľovi zoznam subdodávateľov, je povinný použiť na vykonanie Diela výlučne subdodávateľov uvedených v zozname a odsúhlasených Objednávateľom.
- 6.4 Po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa môže Zhotoviteľ na vykonanie Diela použiť iných subdodávateľov než subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, ktorí
- spĺňajú podmienky osobného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti subdodávateľa určené v súťažných podkladoch pre subdodávateľom predpokladané vykonanie Diela alebo jeho časti a
 - sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.5 Za účelom zmeny v osobe subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi žiadosť o zmenu v zozname subdodávateľov, ktorá musí obsahovať:
- identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, ktorý by mal vykonať Dielo alebo jeho časť alebo iné plnenie podľa Zmluvy,
 - podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľa,
 - ak sa navrhovaným subdodávateľom nahrádza už schválený subdodávateľ, identifikačné údaje nahradeného subdodávateľa.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný priložiť k žiadosti podľa bodu 6.5 Zmluvy potvrdenia preukazujúce splnenie podmienky podľa bodu 6.4 Zmluvy.
- 6.7 Každá žiadosť podľa bodu 6.5 Zmluvy musí byť Objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby nezdržovala postup vykonania Diela, a to najneskôr 10 kalendárnych dní pred navrhovanou zmenou subdodávateľa (podpísaním zmluvy so subdodávateľom).
- 6.8 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 6.5 Zmluvy s uvedením, či so zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia.
- 6.9 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 6.8 Zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou zoznamu subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie Zmluvy neplatí, ak
- subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona o verejnom obstarávaní napriek tomu, že má subdodávateľ povinnosť byť v tomto registri zapísaný alebo

- Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi spolu so žiadosťou o zmenu v zozname subdodávateľov doklady podľa bodu 6.4 Zmluvy.
- 6.10 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých subdodávateľov,
 - v súvislosti s ktorými sú mu známe prípady, keď nedodrжали svoje záväzky,
 - ktorých finančné a technické postavenie spoľahlivo negarantuje plnenie záväzkov zo Zmluvy alebo
 - ktorí nespĺňajú podmienky osobného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti subdodávateľa určené v súťažných podkladoch pre subdodávateľom predpokladané vykonanie Diela alebo jeho časti.
- 6.11 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi uzatvorenie subdodávateľských zmlúv so subdodávateľmi najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa uzavretia príslušnej subdodávateľskej Zmluvy ako aj ich prípadných dodatkov.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v subdodávateľských zmluvách bolo dostatočne ošetrované, aby subdodávateľ mohol vykonať Dielo alebo jeho časť prostredníctvom ďalšieho subdodávateľa len na základe písomného súhlasu Objednávateľa postupom podľa tohto článku Zmluvy.
- 6.13 Na základe písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odovzdať Objednávateľovi kópiu každej uzatvorenej subdodávateľskej zmluvy v znení jej prípadných dodatkov. Zhotoviteľ je v takomto prípade oprávnený neprístupniť Objednávateľovi údaje o výške odmene za vykonanie diela, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť subdodávateľovi.
- 6.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu subdodávateľov Objednávateľom alebo vykonanie Diela alebo jeho časti subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie subdodávateľov, ako by plnil sám.
- 6.15 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu verejného obstarávania nepredložil Objednávateľovi žiadny zoznam subdodávateľov resp. tvrdil, že Dielo vykoná osobne a následne vznikla potreba vykonať Dielo alebo jeho časť subdodávateľom.

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 7.1 Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne sa považuje za splnený odovzdaním Diela Zhotoviteľom a prevzatím Diela Objednávateľom t. j. dňom podpísania akceptačného protokolu, resp. dňom akceptácie Diela. Týmto dňom prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 5 pracovných dní vopred, pripravenosť na odovzдание Diela.
- 7.3 O odovzdaní a prevzatí Diela Zhotoviteľ vyhotoví písomný protokol o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“), ktorý bude obsahovať zhodnotenie vykonávania Diela ako aj ďalšie skutočnosti, ktoré sa dohodnú.
- 7.4 Objednávateľ v termíne do 5 pracovných dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu, počas ktorých bude testovať Dielo, vyskúša, resp. prezrie odovzdané Dielo, prípadne zariadi jeho obhliadku, potvrdí akceptáciu Diela v prípade, že nebudú zistené žiadne zjavné vady a nedorobky Diela, formou podpisu akceptačného protokolu, ktorý bude tvoriť prílohu k faktúre v zmysle Článku IV Zmluvy.
- 7.5 Ak v lehote uvedenej v bode 7.4 tohto článku Zmluvy Objednávateľ zistí, že Dielo vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, oznámi Objednávateľ tieto skutočnosti písomnou formou Zhotoviteľovi, pričom v tomto oznámení budú popísané zjavné vady a nedorobky. Zástupcovia Zmluvných strán následne spoločne stanovia primeranú lehotu na ich odstránenie. Za zjavnú vadu alebo nedorobok sa v tomto prípade považuje nesúlad zhotoveného a odovzdaného Diela s touto Zmluvou, ktoré môže Objednávateľ v čase akceptácie zistiť.

- 7.6 Objednávateľ potvrdí prevzatie opravenej verzie Diela podpisom písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol opravenej verzie Diela“). Objednávateľ potvrdí dostatočnosť odstránenia zjavných väd a nedorobkov do 5 pracovných dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela písomnou formou podpisom akceptačného protokolu.
- 7.7 V prípade, že v lehote podľa bodu 7.4 tohto článku Objednávateľ nepotvrdí akceptáciu Diela podpisom akceptačného protokolu a zároveň v tejto lehote neoznámí v zmysle bodu 7.5 tohto článku Zmluvy Zhotoviteľovi, že Dielo vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, bude sa Dielo považovať za akceptované aj bez podpisu akceptačného protokolu Objednávateľom. Za deň akceptácie Diela sa považuje nasledujúci deň po márnom uplynutí lehoty určenej v bode 7.4 tohto článku.
- 7.8 V prípade, že v lehote do 5 pracovných dní odo dňa podpisu posledného Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela Objednávateľ nepotvrdí dostatočnosť odstránenia zjavných väd alebo nedorobkov Diela a zároveň v tejto lehote neoznámí Zhotoviteľovi, že opravená verzia Diela vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, bude sa Dielo považovať za akceptované aj bez podpisu akceptačného protokolu Objednávateľom. Za deň akceptácie Diela sa považuje nasledujúci deň po márnom uplynutí tejto lehoty.
- 7.9 Dielo má vady, ak
- nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto Zmluve,
 - vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
 - má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a urobiť nápravu v prípade väd a nedorobkov vytknutých stavebným dozorom Objednávateľa počas vykonávania Diela.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávaní Diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný materiál a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 5 dní odo dňa protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.
- 7.12 Zhotoviteľ umožní vstup na miesto plnenia povereným zástupcom Objednávateľa.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými zadaniami, projektovou dokumentáciou a že počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 8.2 Záručná doba Diela a všetkých jeho častí je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa akceptácie Diela, t. j. odo dňa podpísania Akceptačného protokolu Objednávateľom, resp. odo dňa, kedy nastali účinky akceptácie Diela.
- 8.3 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
- 8.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné uplatnenie väd Diela uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, a to písomným oznámením v ktorom vadu špecifikuje. Plynutie záručnej doby sa predlžuje o dobu uplatnenia väd až do ich odstránenia.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním riadne uplatnenej vady na vlastné náklady, bezodkladne najneskôr do troch (3) pracovných dní od jej uplatnenia a odstrániť ju najneskôr do 15 dní od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Termín odstránenia väd sa musí dohodnúť písomne.
- 8.6 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady a/alebo neodstráni vadu v lehote podľa bodu 8.5 tohto Článku Zmluvy alebo v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 8.7 O odstránení vady Diela bude vyhotovená zápisnica, podpísaná oprávnenými zástupcami

Zmluvných strán.

- 8.8 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním väd Diela v lehote podľa bodu 8.5 tohto článku Zmluvy a/alebo porušenie povinnosti Zhotoviteľa odstrániť uplatnené vady v lehote do 15 dní od ich uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnými stranami, sa Zmluvnými stranami považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.9 V prípade, že Zhotoviteľ nevykoná Dielo v požadovanej kvalite, Objednávateľ má právo uplatniť nároky v súlade s § 560 až § 565 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade výskytu takých väd Diela v záručnej dobe podľa bodu 8.10 Zmluvy, ktoré nebude možné technicky odstrániť, resp. opraviť, resp. ekonomicky nebude účelné ich odstrániť, resp. opraviť, resp. nebude možné ich odstrániť a opraviť z akýchkoľvek iných dôvodov a ktoré budú vyžadovať dodanie novej, resp. výmenu ktorejkoľvek časti Diela za novú, momentom dodania tejto novej časti, resp. výmenou ktorejkoľvek časti Diela začne na túto dodanú, resp. vymenenú časť Diela plynúť nová záručná doba.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa stanovených v tejto Zmluve, resp. v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykonával Dielo riadne, včas a s odbornou starostlivosťou.
- 9.2 Pokiaľ konaním Zhotoviteľa alebo osôb, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ zabezpečuje realizáciu Diela podľa tejto zmluvy vzniknú škody na zariadení Staveniska, na Stavenisku, alebo na vykonaných prácach na Diele, Zhotoviteľ zodpovedá za tieto škody a je povinný ich odstrániť na vlastné náklady.
- 9.3 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom Zhotoviteľa alebo osôb, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ zabezpečuje realizáciu Diela podľa tejto zmluvy na pozemky tretích osôb, alebo ich poškodením, prípadne porušením inžinierskych sietí, za škodu zodpovedá Zhotoviteľ.
- 9.4 V prípade, ak na mieste realizácie Diela zhotovujú Dielo, resp. realizujú práce aj iné subjekty objednané Zhotoviteľom (subdodávateľia), Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanie prác týmito tretími subjektmi, zodpovedá za nebezpečenstvo škody na veciach, na ktorých tieto subjekty vykonávajú práce, resp. realizujú činnosť a nebezpečenstvo škody na zariadeniach alebo veciach, ktoré zhotovia.
- 9.5 Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť druhej zmluvnej strane škodu spôsobenú porušením povinností zo záväzkového vzťahu, okrem prípadu, že by ten, kto porušil povinnosť preukázal, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

X. ZMLUVNÉ SANKCIE

- 10.1 Pre prípad porušenia povinností Zhotoviteľa vykonať Dielo v dohodnutom čase a/alebo riadne, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušovania zmluvnej povinnosti v každom jednotlivom prípade.
- 10.2 Objednávateľ je oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatniť.
- 10.3 Pre prípad porušenia povinností Zhotoviteľa začať s odstraňovaním väd a/alebo odstrániť vadu v lehote podľa Článku VIII. bod 8.5 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti v každom jednotlivom prípade.
- 10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa.

- 10.5 Zmluvná pokuta je splatná najneskôr v piaty (5) pracovný deň odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.
- 10.6 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykonával Dielo v súlade s touto Zmluvou riadne, včas a s odbornou starostlivosťou.
- 10.7 Oprávnená strana má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú pokutu), ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti povinnej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou.

XI. UKONČENIE ZMLUVY

- 11.1 Túto Zmluvu možno ukončiť:
- a) písomnou dohodou Zmluvných strán;
 - b) písomnou výpoveďou Objednávateľa od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je pätnásť (15) kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede Zhotoviteľovi;
 - c) písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, podľa tejto Zmluvy alebo podľa ustanovení Obchodného zákonníka, doručeným druhej Zmluvnej strane.
- 11.2 Zmluvné strany môžu od Zmluvy odstúpiť v prípade ak:
- a) bol na majetok Zmluvnej strany vyhlásený konkurz,
 - b) bolo proti Zmluvnej strane začaté konkurzné konanie,
 - c) bol proti Zmluvnej strane pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - d) Zmluvná strana ako právnická osoba oprávnená podnikáť je v likvidácii,
 - e) Zhotoviteľ postúpi práva a povinnosti zo Zmluvy bez súhlasu Objednávateľa na iný subjekt,
 - f) podstatne sa porušili ustanovenia Zmluvy, za ktoré sa považuje predovšetkým neplnenie podľa Zmluvy riadne a/alebo včas, alebo ak Zhotoviteľ nezačne s plnením tejto Zmluvy do piatich (5) dní odo dňa prevzatia Staveniska, alebo v prípade svojvoľného prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela bez súhlasu Objednávateľa, ktoré trvá dlhšie ako štrnásť (14) dní okrem prípadov uvedených v Článku V. bod 5.8 a 5.9 tejto Zmluvy, alebo ak Zhotoviteľ opakovanie neplní alebo porušuje povinnosti na úseku BOZP a PO, alebo ak došlo k porušeniu zákonnej povinnosti Zhotoviteľom, vyplývajúcej pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy.
- 11.3 Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.4 V prípade, že k odstúpeniu od Zmluvy dôjde po začatí plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom t.j. po vykonaní činností smerujúcich k zhotoveniu Diela Zhotoviteľom po prevzatí Staveniska, má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie časti ceny Diela zodpovedajúcej vzájomne odsúhlasenému rozsahu prác, ktoré Zhotoviteľ riadne podľa tejto Zmluvy vykonával do dňa jej zániku.

XII. ROZHODOVANIE SPOROV

- 12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním.
- 12.2 Ak nedôjde k súhlasnému stanovisku Zmluvných strán, budú Zmluvné strany riešiť spor v prvom rade vzájomným rokovaním svojich štatutárnych zástupcov. Až po neúspešnosti takéhoto rokovania môžu sa obrátiť Zmluvné strany s návrhom na vyriešenie na príslušný súd.

XIII. OSOBITNÉ USTANOVENIE

- 13.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva vrátane príloh je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) nevyhnutné jej zverejnenie. Ak majú povinnosť zverejňovať zmluvu obe zmluvné strany, rozhodujúce je jej prvé zverejnenie.
- 13.2 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva, bez ohľadu na ostatné jej ustanovenia, zaniká, pokiaľ Objednávateľ neodovzdá Stavenisko do 24 mesiacov odo dňa podpísania tejto zmluvy obidvomi Zmluvnými stranami (rozvázovacia podmienka).

XIV. MLČANLIVOSŤ A DOVERNÉ INFORMÁCIE

- 14.1 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto Zmluvy Zhotoviteľ získal od Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy podliehajú obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretích strán počas trvania tejto zmluvy ani po skončení jej platnosti.

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania v zmysle § 113 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní na predmet obstarávania „Košice – PPPO v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta, pravý breh, stavba III. – rkm 142,517 – 143,056 (rkm 36,517 – 37,056) – SO 045 Obslužná komunikácia“.
- 15.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv.
- 15.3 Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba na základe vzájomne odsúhlasených písomných dodatkov obidvoch Zmluvných strán, pri dodržaní ustanovení príslušných predpisov.
- 15.4 Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov.
- 15.5 Ak niektoré z ustanovení Zmluvy je alebo sa stane úplne alebo sčasti neplatné a/alebo neúčinné a/alebo neuplatniteľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia). V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzatvorením Zmluvy a dotknutým ustanovením v čase uzatvorenia Zmluvy.
- 15.6 V súlade s ustanovením § 401 Obchodného zákonníka predlžuje Zhotoviteľ premlčaciu lehotu na všetky záväzky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na 10 rokov odo dňa, kedy začala premlčacia doba plynúť po prvýkrát.
- 15.7 Písomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručенú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo

iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenie na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

- 15.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v Zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom Zmluvy ju obidve zmluvné strany podpisujú.
- 15.9 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 15.10 Neoddeliteľnou Prílohou č. 1 Zmluvy je Rozpočet stavby podľa položiek ocenený Zhotoviteľom.

Za Zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa

Za Objednávateľa:

V KOŠICIACH....., dňa:

Philippe Corbel
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Roman Ivančo, PhD.
riaditeľ OZ Košice

Ing. Milan Balážik
na základe plnej moci

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba:

Objednávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Miesto: Košice

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád - Ochrana inrtavilánu Krajského mesta	110 983,49	22 196,70	133 180,19
SO 045	SO 045 - Realizácia úpravy Koryta Hornádu - obslužná komunikácia km 142,517-143,056	110 983,49	22 196,70	133 180,19
Celkom		110 983,49	22 196,70	133 180,19

Ing. Marek Kozlay
Riaditeľ závodu
Cestné staviiteľstvo

ROZPOČET

Stavba: Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád - Ochrana inrtavilánu Krajského mesta

Objekt: SO 045 - Realizácia úpravy Koryta Hornádu - obslužná komunikácia km 142,517-143,056

Objednávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV	110 983,49			
1	Zemné práce					27 445,79
1	100004101	Uloženie sypaniny vrstva do 20 cm	m2	477,500	2,62	1 251,05
2	121101001	Odstránenie ornice (humusu) s premiestnení do 50 m	m3	498,400	4,47	2 227,85
3	131111101	Hĺbenie jám v hominách tr. 1 a 2 ručne pre obrubníky	m3	731,000	24,65	18 019,15
4	979131409	Poplatok za uloženie humusu na vymedzených skládkach	t	403,900	8,79	3 550,28
5	174101002	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3	94,500	7,93	749,39
6	180405114	Založenie trávnikavo veget. prefabr. výsevom zmesi ornice a semenav rovine + trávové semeno-parková zmes	m2	475,600	2,15	1 022,54
7	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	23,700	5,69	134,85
8	182101101	Svahovanie v zárezoch	m2	15,400	1,91	29,41
9	182102111	Svahovanie násypu	m2	241,500	1,91	461,27
2	Zakladanie					1 246,14
10	215901101	Zhutnenie podložia z hornín súdržných do 92 % PS a nesúdržných Id do 0,8	m2	1 449,000	0,86	1 246,14
5	Komunikácie					64 572,66
11	564851114	Podklad so štrkodrite hr. 180 mm	m2	1 449,000	6,90	9 998,10
12	567132112	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 170 mm	m2	1 296,000	14,67	19 012,32
13	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu 1,00 kg/m2	m2	1 296,000	1,71	2 216,16
14	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,70 kg/m2	m2	1 296,000	0,52	673,92
15	577142212	Betón asfaltový tr. 2 strednozmý ABS, hrubozrný ABH, ABJ š. nad 3 m hr. 50mm	m2	1 296,000	12,09	15 668,64
16	577161214	Betón asfaltový tr. 2 strednozmý AC 11(ABS), hrubozrný AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m, hr. 70mm	m2	1 296,000	13,12	17 003,52
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					790,56
17	610411132	Cementovanie mliekom z bieleho cementu dvojnásobné (CBGM 8/10, hr.170 mm)	m2	1 296,000	0,61	790,56
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					15 535,45
18	916311122	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	731,000	11,89	8 691,59
19	592174910	Obrubník cestný SO 100x15x25	ks	731,000	3,29	2 404,99
20	979081111	Odvoz zeminy na skládku do 1 km	t	403,900	10,34	4 176,33



Power of attorney No. 216/2017

Company:
Inžinierske stavby, a.s.
Id. Nr.: 31 651 402
with its registered seat at Priemyselná 6,
042 45 Košice
registered with the Commercial registry of the District
court Košice I, section: Sa, insert No.: 240/V
(thereinafter as the „Company“)

acting through its Chairman of the Board of Directors:
Philippe Étienne Pierre Corbel and Members of the
Board of Directors: Ing. Juraj Serva and Éric Jean
Charles Biguet
hereby grants

power of attorney to

Ing. Marek Kozlay

residing at:

(thereinafter as the „Attorney“)

The Attorney is only authorised to perform on behalf
of the Company the legal acts specified below.

The power of attorney is strictly limited and the
attorney is only empowered:

- to act on behalf of the Company with third
parties in business matters within the scope of
activities of the Company concerning the
Agency managed by the Attorney and in
accordance with this Power of Attorney;
- to participate on behalf of the Company in
public tenders where contracting party is a
public partner, especially submit and sign
bids, correspondence and related documents
up to amount of 1,500,000.00 € excluding
VAT; such limit is applicable per one
business case;
- to participate on behalf of the Company in
private tenders where contracting party is a
private partner, especially submit and sign
bids, correspondence and related documents
up to amount of 500,000.00 € excluding
VAT; such limit is applicable per one
business case;
- to sign purchase orders or subcontracts in the
amount not exceeding 20,000.00 € excluding
VAT; such limit is applicable per one

Plná moc č. 216/2017

Spoločnosť:
Inžinierske stavby, a.s.
IČO: 31 651 402
So sídlom: Priemyselná 6, 042 45 Košice
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 240/V
(ďalej len ako „Spoločnosť“)

konajúca prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu
zastúpeného: Philippe Étienne Pierre Corbel - predseda
predstavenstva a členovia predstavenstva: Ing. Juraj
Serva a Éric Jean Charles Biguet
týmto udeľuje

plnomocenstvo

Ing. Marek Kozlay

bydliskom:

(ďalej len ako „Splnomocnenec“)

Splnomocnenec je oprávnený vykonávať v mene
Spoločnosti výhradne nižšie špecifikované úkony.

Táto plná moc má obmedzený rozsah
a Splnomocnenec je oprávnený iba:

- konať za Spoločnosť s tretími stranami
v obchodných záležitostiach v rámci
predmetu podnikania Spoločnosti, ktoré sa
týkajú Splnomocnencom riadeného Závodu
a len v súlade s touto plnou mocou;
- zúčastňovať sa súťaží, kde zmluvnou stranou
zákazky je subjekt štátneho alebo verejného
sektoru (verejné obstarávanie), najmä
podávať a podpisovať ponuky,
korešpondenciu a dokumenty, vzťahujúce sa
k vyššie uvedenej činnosti, a to do výšky
1.500.000,00 € bez DPH; limit sa vzťahuje na
jeden obchodný prípad;
- zúčastňovať sa súťaží, kde zmluvnou stranou
zákazky je subjekt súkromného sektoru,
najmä podávať a podpisovať ponuky,
korešpondenciu a dokumenty, vzťahujúce sa
k vyššie uvedenej činnosti, a to do výšky
500.000,00 € bez DPH; limit sa vzťahuje na
jeden obchodný prípad;
- podpisovať objednávky alebo
podzhotoviteľské zmluvy do výšky 20.000,00
€ bez DPH; limit sa vzťahuje na jeden

ISK

WE OPEN THE WAY

business case;	obchodný prípad;
e) to sign orders for work or subcontracts not exceeding the amount of 20,000.00 € excluding VAT, such limit is applicable per one business case; f) to sign annexes and other documents related to the contract which was already signed by statutory representative or attorney.	e) podpisovať objednávky alebo podzhotoviteľské zmluvy na stavebné práce do výšky 20.000,00 € bez DPH; limit sa vzťahuje na jeden obchodný prípad; f) podpisovať prílohy a iné dokumenty súvisiace so zmluvou, ktorú už podpísal štatutárny alebo splnomocnený zástupca.
Attorney is, under this power of attorney, not entitled to approve or perform any investment. This Power of Attorney is valid up to its withdrawal, although up to 31st of December 2018 at latest.	Splnomocnenec nie je oprávnený schváliť alebo vykonať žiadne investície. Toto plnomocenstvo je platné až do odvolania, avšak najdlhšie do 31. decembra 2018.
In Košice/V Košiciach, dated/dňa Philippe Étienne Pierre Corbel Chairman of the Board of Directors/predseda predstavenstva Inžinierske stavby, a. s.	I accept this power of attorney in its full extent. Túto plnú moc v celom rozsahu prijímam. In Košice/V Košiciach, dated/dňa Ing. Marek Kozlay
Ing. Juraj Serva Member of the Board Inžinierske stavby, a. s.	

ISK

WE OPEN THE WAY

Power of attorney No. 220/2017	Plná moc č. 220/2017
Company: Inžinierske stavby, a.s. Id. Nr.: 31 651 402 with its registered seat at Priemyselná 6, 042 45 Košice registered with the Commercial registry of the District court Košice I, section: Sa, insert No.: 240/V (thereinafter as the „Company“) acting through its Chairman of the Board of Directors: Philippe Étienne Pierre Corbel and Members of the Board of Directors: Ing. Juraj Serva and Éric Jean Charles Biguet hereby grants power of attorney to Ing. Milan Balážik, MBA residing at: (thereinafter as the „Attorney“) The Attorney is authorised to perform on behalf of the Company the legal acts specified below. Attorney is authorised to perform for and on behalf of the company all legal acts within the scope of power and authority of the authorised representative, including, but not limited to signature of purchase orders and contracts, performance of all acts in the name of the company before public authorities, in general, courts of justice, governmental agencies and local and regional self-governmental authorities, in particular, even when subject to a special power of attorney. Attorney is entitled to appoint another person to perform legal acts within the scope of authority laid down herein. Any legal act performed by Attorney is only valid if also signed or endorsed by Philippe Étienne Pierre Corbel except signature on annexes and other documents related to the contracts. This Power of Attorney is valid up to its withdrawal, although up to 31st of December 2018 at latest.	Spoločnosť: Inžinierske stavby, a.s. IČO: 31 651 402 So sídlom: Priemyselná 6, 042 45 Košice zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 240/V (ďalej len ako „Spoločnosť“) konajúca prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu zastúpeného: Philippe Étienne Pierre Corbel - predseda predstavenstva a členovia predstavenstva: Ing. Juraj Serva a Éric Jean Charles Biguet týmto udeľuje plnomocenstvo Ing. Milan Balážik, MBA bydliskom: (ďalej len ako „Splnomocnenec“) Splnomocnenec je oprávnený vykonávať v mene Spoločnosti nižšie špecifikované úkony. Splnomocnenec je oprávnený v mene Spoločnosti vykonávať všetky právne úkony v rozsahu právomoci štatutárneho orgánu, najmä podpisovať objednávky a zmluvy a vykonávať všetky úkony v mene spoločnosti voči orgánom verejnej moci, najmä súdom, orgánom štátnej správy a územnej samosprávy, a to aj v prípade, ak je potrebné osobitné splnomocnenie. Splnomocnenec je v rozsahu tohto plnomocenstva oprávnený splnomocniť na právne úkony ďalšiu osobu. Právny úkon vykonaný Splnomocnencom je platný len v prípade, ak ho zároveň podpísal alebo schválil p. Philippe Étienne Pierre Corbel okrem podpisov na prílohách a iných dokumentoch súvisiacich so zmluvami. Toto plnomocenstvo je platné až do odvolania, avšak najdlhšie do 31. decembra 2018.



WE OPEN THE WAY

In Košice/V Košiciach dated/dňa _____

Philippe Etienne
Chairman of the Board of Directors / člen predstavenstva
Inžinierske stavby, a. s.

Ing. Juraj Serva
Member of the Board of Directors / člen predstavenstva
Inžinierske stavby, a. s.

I accept this power of attorney in its full extent.
Túto plnú moc v celom rozsahu prijímam.

In Košice/V Košiciach, dated/dňa

Ing. Milan Bálážík




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Juraľ Serva**, dátum narodenia _____, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom. spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo _____, ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo _____

Bratislava dňa _____

Ivana Mäšiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Philippe Etienne Pierre Corbel**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom. spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - identifikačná karta občana členského štátu Európskej únie, séria a/alebo číslo: _____, ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo _____

Bratislava dňa _____

Ivana Mäšiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)