

DODATOK č. 1 k

ZMLUVE O DIELO

uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov nasledovne :

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obec Hronovce

Sídlo: Levická 3, 935 61 Hronovce
Štatutárny zástupca: Róbert Csudai - starosta obce
IČO: 00 307 041
DIČ: 202102 35 76
IBAN: SK62 5600 0000 0022 0558

1.2. Zhotoviteľ:

SimKor s.r.o.

Sídlo: Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca: Miloš Šimek - konateľ
Bankové spojenie: VÚB banka
IBAN: SK 60 0200 0000 0018 1129 3059
IČO: 36 014 354
IČ DPH: SK2020066180
Zapísaný v: OR OS Banská Bystrica, odd.Sro, vl.č. 3980/S
Tel.: 045/6949111
Fax: 045/6949115
e-mail: simkor@simkor.sk

Článok 2

Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo uvedenom v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.
- 2.2. Článok 3 Čas plnenia sa mení a dopĺňa tak, že znie :

Článok 3

Čas plnenia

- 3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
 - 3.1.1. začatie prác 01. 07. 2022
 - 3.1.2. **ukončenie prác 24 mesiacov, teda do 30. 6. 2024**
 - 3.1.3. uvoľnenie staveniska do 30 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.
- 3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - 3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
 - 3.2.3. v prípade porušení povinností objednávateľa, medzi ktoré patrí aj odovzdanie

staveniska zbaveného práv tretích osôb najneskôr do 24. 6. 2022

3.2.4. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené konaním zhotoviteľa.

- 3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolnosti podľa bodu 3.2.
- 3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní splnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť.
- 3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
- 3.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú bezo zmeny.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 4.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom pridelenia dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Hronovce dňa : 03.06.2022



Obec Hronovce
Zast. Róbert Csudai, starosta

Banská Štiavnica dňa : 03.06.2022



SimKor s.r.o.
Miloš Šimek, konateľ