

DODATOK Č.1 K ZMLUE O DIELO

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb .Obchodného zákonníka
v znení neskorších zmien a doplnkov na inžinierske a projektové služby**

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ : **OBEC Kvetoslavov**
So sídlom : Kvetoslavov 258, 930 41 Kvetoslavov
Zastúpený : Zoltán Sojka, starosta obce
IČO : 00 305 545
DIČ : 20 21 15 18 03
Bankové spojenie : ČSOB a.s.
IBAN : SK32 7500 0000 0040 3019 4852
Telefón : 00421 315620536
E-mail : obeckvetoslavov@obeckvetoslavov.sk
- 1.2 Zhotoviteľ : **M PRO s.r.o.,**
So sídlom : Kadnárova 23, 831 52 Bratislava
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka 86881/B
Zastúpený : Ing. Andrej Marcík – konateľ
IČO : 45 911 606
DIČ : 20 23 13 69 95
IČ DPH : SK 20 23 13 69 95
Bankové spojenie : Tatrabanka a.s.
IBAN : SK38 1100 0000 0029 2184 6624
Telefón: [REDACTED]
e-mail : mprosro@gmail.com

***Na základe dohody zmluvných strán sa mení čas plnenia čl. IV. – termín plnenia zmluvy bude upravený
v bode 4.1. Na základe dohody bude čl. IV. Čas plnenia má znieť nasledovne:***

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo v rozsahu podľa čl. III je nasledovný:
- vypracovanie projektovej dokumentácie – do 3 mesiacov od podpisu zmluvy o dielo

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. S nadobudnutím účinnosti zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zmysle § 47 a), Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle obce Kvetoslavov.
2. Všetky ostatné dojednania Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
3. V prípade, že zmluva a dodatok nestanovuje inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Tento dodatok má 1 stranu a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch
5. Zmluvné strany na znak súhlasu s Dodatkom č.1, ho ako prejav slobodnej a vážnej vôle, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpisujú.

V Kvetoslavove dňa 08.06.2022

V Kvetoslavove dňa 08.06.2022

Za objednávateľa:
Zoltán Sojka
starosta obce

Za zhotoviteľa:
Ing. Andrej Marcík
konateľ