

Zmenový list číslo 002/2018

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia pre zapracovanie legislatívnych zmien pre vybrané druhy tlačív daňových priznaní:

- 1. Zapracovanie legislatívnych zmien pre daň z pridanej hodnoty:**
 - a) Zapracovanie legislatívnych zmien tlačiva pre daňové priznanie k DPH.
 - b) V registri zapracovať nový dôvod evidencie pre nové ustanovenie podľa §69aa.
- 2. Zapracovanie legislatívnych zmien tlačiva pre daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb.**
- 3. Zapracovanie legislatívnych zmien tlačiva pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, vzor B.**

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR žiadame o zapracovanie legislatívnych zmien tlačív pre daňové priznania nasledovne:

- 1. Zapracovanie legislatívnych zmien pre daň z pridanej hodnoty:**
 - a) Zapracovanie legislatívnych zmien tlačiva pre daňové priznanie k DPH, platné od 1.1.2018 podľa zákona č. 222/2004 Z. z., do všetkých vrstiev a aplikácií DWH.
 - b) V registri zapracovať nový dôvod evidencie pre nové ustanovenie podľa „§69aa - Daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu“ podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH.
- 2. Zapracovanie legislatívnych zmien tlačiva pre daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb platné od 1.1.2018 podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do všetkých vrstiev a aplikácií DWH.**
- 3. Zapracovanie legislatívnych zmien tlačiva pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, vzor B, platné od 1.1.2018 podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do všetkých vrstiev a aplikácií DWH.**

Uvedené nové vzory tlačív boli zverejnené ako príloha k opatreniu MF SR, ktorým sa ustanovujú nové vzory daňových priznaní nasledovne:

- c) DPH (vzor č. MF/016923/2017-731)
- d) DPPO (vzor č. MF/016161/2017-721)
- e) DPFO, typ B (vzor č. MF/016160/2017-721)

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných objednávateľom nasledovne:

1. Etapa

Termín realizácie do 19.03.2018.

V rámci tejto etapy bude realizovaná analýza a implementácia požiadaviek uvedených v bodoch 1.a) a 1.b).

2. Etapa

Termín realizácie do 30.03.2018.

V rámci tejto etapy bude realizovaná analýza a implementácia požiadaviek uvedených v bodoch 2. a 3.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát
1.	Vzor č. MF/016923/2017-731 pre DPH platný od 1.1.2018	PDF
2.	Vzor č. MF/016161/2017-721 pre DPPO platný od 1.1.2018	PDF
3.	Vzor č. MF/016160/2017-721 pre DPFO typ B platný od 1.1.2018	PDF

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	19.03.2018
Počet človekohodín	668
Cena v EUR bez DPH	59 605,64,- EUR
DPH	11 921,13,- EUR
Cena v EUR s DPH	71 526,77,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	30.03.2018
Počet človekohodín	774
Cena v EUR bez DPH	69 064,02,- EUR
DPH	13 812,80,- EUR
Cena v EUR s DPH	82 876,82,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	1 442
Cena v EUR bez DPH	128 669,66,- EUR
DPH	25 733,93,- EUR
Cena v EUR s DPH	154 403,59,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	_____
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	_____

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

--

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa