

## **Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo**

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

---

### **Článok I. Zmluvné strany**

<b>1.1 Objednávateľ:</b>	<b>Obec Kurov</b>
Sídlo:	Obecný úrad Kurov 39, 086 04 Kružlov
Štatutárny zástupca:	Mária Špirková, starostka obce
IČO:	00322253
DIČ:	2020623220
Kontaktná osoba:	Mária Špirková, starostka obce
Kontakt:	054/488 47 83

(ďalej len „objednávateľ“)

<b>1.2 Zhotoviteľ:</b>	<b>CBR s.r.o.</b>
Sídlo:	Hollého 29, 083 01 Sabinov
Registrácia:	OR OS Prešov, oddiel Sro, vl. 23096/P
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Bujňák, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Peter Bujňák, konateľ
- technických:	Ing. Peter Bujňák, konateľ
IČO:	45 562 776
DIČ:	2023045255
IČ DPH:	SK2023045255
Kontaktná osoba:	Ing. Peter Bujňák
Kontakt:	051/452 1375, <a href="mailto:cbr@cbr.sk">cbr@cbr.sk</a>
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK24 0900 0000 0050 4248 6080

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

### **Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.2.2021 zmluvu o dielo na stavebnú akciu: „**Rekonštrukcia a výstavba technickej infraštruktúry v obci Kurov**“ v súlade s postupom zadávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), realizovanej v rámci projektu financovaného z Operačného programu OPELZ, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 .

V súlade s článkom XIX Osobitné podmienky plnenia zmluvy a záverečné ustanovenia, bod 19.11 zmluvy o dielo a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) a v súlade s §18 ods. 3) písm. a) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 2, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

## Článok II. Predmet dodatku č. 2

2.1 Z dôvodu potreby zmien objemového alebo/a konštrukčného charakteru niektorých súčastí diela, navyiac prác oproti projektovej dokumentácii stavby alebo ocenenému výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela, sa zmluvné strany dohodli na množstevných navýšeniach položiek rozpočtu a prácach navyiac, ktorých rozsah je daný položkovitým rozpočtom tvoriacim prílohu č. 1 tohto dodatku č. 2 (ďalej len „naviac práce“).

2.2 Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania navyiac prác dohodli na zmene článku VII Cena predmetu zmluvy, bodu 7.6 a dodatku č.1 ktorý sa mení nasledovne:

„1. Cena za predmet plnenia zmluvy bola stanovená ponukou do verejného obstarávania a rozpočtom po položkách navyiac prác uvedených v prílohe tohto dodatku č. 2 je stanovená nasledovne:

<i>Cena Diela bez navyiac prác a dodatku č.1 bez DPH</i>	134 749,97 €
<i>Cena navyiac prác bez DPH:</i>	15 401,13 €
<i>Cena Diela celkom bez DPH:</i>	150 151,10 €
<i>Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20%</i>	30 030,22 €
<b><i>Cena Diela celkom spolu s DPH:</i></b>	<b>180 181,32 €</b>

*(Slovom: Jednostoosemdesiattisícstoosemdesiatjeden 32/100 EUR) spolu s DPH.“*

2.3 Zmluvné strany sa ďalej **dohodli na doplnení článku VIII Platobné podmienky, o nový bod 8.16**, ktorého znenie je nasledovné:

„2. Fakturácia navyiac prác bude predmetom samostatnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po vykonaní zrealizovaných navyiac prác. Úhrada bude realizovaná výlučne z prostriedkov objednávateľa ako neoprávnené náklady predmetnej zákazky realizovanej a financovanej v rámci Zmluvy o poskytnutí NFP.“

## Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3.2. Dodatok bol vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

3.3. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

3.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3.5 Prílohy k dodatku č.2 : Príloha č. 1 Rozpočet Navyiac práce k dodatku č. 2.

V Sabinove, dňa ..... 13. 6. 2021

Za zhotoviteľa:


CEP s.r.o. (3)  
Hofčeka 29, 083 01 SABINOV  
IČO: 43562776, DIČ: 2023045255  
IČ DPH: SK2023045255

Ing. Peter Bujňák  
konateľ

Príloha č. 1 – Rozpočet Naviac prác k dodatku č. 2

V Kurove, dňa ..... 13. 6. 2021

Za objednávateľa:



Mária Špírková  
starostka



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

**Stavba:** Rekonštrukcia a výstavba technickej infraštruktúry v obci Kurov

JKSO:  
Miesto: Kurov

KS:  
Dátum:

Objednávateľ:  
Obec Kurov

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
CBR s.r.o.

IČO: 45562776  
IČ DPH: SK2023045255

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>15 401,13</b>
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	15 401,13	3 080,23
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>18 481,36</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC KUROV  
Obecný úrad, Kurov č. 39  
086 04 Kružľov  
IČO: 322 253 DIČ: 2020623220

Dátum a podpis:

13.6.2022

Pečiatka

CBR s.r.o.  
Horná 29, 083 01 SÁBINOV  
IČO: 45 562 776, DIČ: 2023045255  
IČ DPH: SK2023045255

Dátum a podpis:

13.6.2022

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Rekonštrukcia a výstavba technickej infraštruktúry v obci Kurov

Miesto: Kurov

Dátum:

Objednávateľ: Obec Kurov

Projektant:

Zhotoviteľ: CBR s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>15 401,13</b>	<b>18 481,36</b>
SO 06	Naviac práce	15 401,13	18 481,36

**CBR s.r.o.**  
Hollého 29, 083 01 SABINOV  
IČO: 45 562 176, DIČ: 2023045255  
IČ DPH: SK2023045255

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba technickej infraštruktúry v obci Kurov

Objekt: SO 06 - Naviac práce

JKSO: Kurov  
Miesto: Kurov

Objednávateľ: Obec Kurov

Zhotoviteľ: CBR s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 45562776  
IČ DPH: SK2023045255

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>15 401,13</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
DPH základná znižená	15 401,13	20,00%	3 080,23
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>	<b>18 481,36</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC KUROV  
Obecný úrad, Kurov č. 39  
086 04 Kružiov  
IČO: 322 253 DIČ: 2020623220

CBR s.r.o.  
Horného 29, 083 01 KRUŠOV  
IČO: 45 562 776 DIČ: 2023045255  
IČ DPH: SK2023045255

Dátum a podpis: 13.6.2022

 Pečiatka

Dátum a podpis: 13.6.2022

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a výstavba technickej infraštruktúry v obci Kurov

Objekt:

**SO 06 - Naviac práce**

Miesto:

Kurov

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Kurov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CBR s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>15 401,13</b>
D1 - Práce a dodávky HSV	15 401,13
99 - Presun hmôt HSV	1 079,01
D4 - Komunikácie	4 008,90
D5 - Rúrové vedenie	8 082,16
1 - Zemné práce	765,54
2 - Zakladanie	223,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 242,08

**CBR s.r.o.**  
Kollého 29 083 01 ŠARIŠOV  
IČO: 45 512 779 DIČ: 2023045255  
DPH: SK2023045255

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a výstavba technickej infraštruktúry v obci Kurov

Objekt:

**SO 06 - Naviac práce**

Miesto: Kurov

Dátum:

Objednávateľ: Obec Kurov

Projektant:


Zhotoviteľ: CBR s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>15 401,13</b>
D	D1		Práce a dodávky HSV				15 401,13
D	99		Presun hmôt HSV				1 079,01
1	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	196,184	5,50	1 079,01
D	D4		Komunikácie				4 008,90
2	K	Pol51	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	483,000	8,30	4 008,90
D	D5		Rúrové vedenie				8 082,16
3	K	899304111.S	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	2,000	24,87	49,74
4	M	594350004900R.S	Zakrytová doska pre nádrž železobetónová	ks	2,000	525,00	1 050,00
5	K	899431111.S	Výšková úprava zvýšením/znížením krycieho hrnca	ks	17,000	45,53	774,01
6	K	Pol59	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 400	m	24,000	2,39	57,36
7	M	Pol60	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 400, dl. 6 m,	ks	4,000	375,00	1 500,00
8	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	7,000	180,00	1 260,00
9	M	Pol99	Vpust dolný diel, odtok DN200	ks	3,000	92,50	277,50
10	M	Pol98	Vpust horný diel, 0,5m	ks	3,000	685,00	2 055,00
11	K	Pol86	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	35,000	0,89	31,15
12	K	Pol90	Montáž kanalizačného PP kolena korugovaného DN 200	ks	6,000	6,35	38,10
13	M	Pol87	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x5,9, dl. 1 m, SN8	ks	35,000	15,10	528,50
14	K	Pol93	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	ks	3,000	6,30	18,90
15	M	Pol92	Koleno PVC D 200/15° hladký kanalizačný systém	ks	3,000	6,15	18,45
16	M	Pol91	Koleno PVC D 200/30° hladký kanalizačný systém	ks	3,000	6,25	18,75
17	K	Pol97	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	3,000	65,00	195,00
18	M	Pol94	Odbočka 45° PVC-U, DN 315/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	3,000	69,90	209,70
D	1		Zemné práce				765,54
19	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	17,920	20,10	360,19
20	K	132201209.S	Priplatok k cenám za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hĺbke 3	m3	17,920	0,99	17,74
21	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	17,920	1,64	29,39
22	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	17,920	19,99	358,22
D	2		Zakladanie				223,44
23	K	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	2,240	99,75	223,44
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 242,08



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	935111111.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	28,000	8,00	224,00
25	M	592270000300.S	Tvárnica priekopová 50x50x5 mm	ks	56,560	18,00	1 018,08


  
 Hoľného 29, 083 11 BABINOV
   
 IČO: 45 352 776, DIČ: 2023045255
   
 IČ DPH: SK2023045255