

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 1505/2021/ORA-IP, zo dňa 18.08.2021 na realizáciu stavby: „Regenerácia vnútrobloku Tulská na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici – obnova a výsadba verejnej zelene“

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej v texte len „Dodatok č. 1“)

Zmluvné strany

Objednávateľ : Mesto Banská Bystrica
Sídlo : Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený : Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Osoby oprávnené na rokovanie :
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Brieda, e-mail: vladimir.brieda@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 570
vo veciach technických : Ing. Dušan Kozák, e-mail: dusan.kozak@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 635
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC : CEKOSK BX
IBAN : SK25 7500 0000 0040 2469 8376
IČO : 00313271
DIČ : 2020451587
IČ DPH : SK2020451587
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ : DRYADA garden, s.r.o.
Sídlo : Oravské Veselé 379, 029 62 Oravské veselé
Zápis v OR : Okr. súdu Žilina, Odd. Sro, vl. Č. 55785/L
Zastúpený : Zuzana Šimurdová, konateľka
Osoby oprávnené na rokovanie :
vo veciach zmluvných : Zuzana Šimurdová, konateľka,
e-mail.: , tel.:
vo veciach technických : Ing. arch. Ondrej Šimurda, riaditeľ spoločnosti
e-mail.: , tel.:
Stavbyvedúci : Milan Hubocký
tel. kontakt :
Bankové spojenie :
BIC :
IBAN :
IČO : 46475869
DIČ : 2023393130
IČ DPH : SK2023393130
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa v súlade s článkom 13. bod 13.1 Zmluvy o dielo č. 1505/2021/ORA-IP uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 18.08.2021 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve, v nasledovnom znení :

Článok I. Účel dodatku

1.1 Účelom Dodatku č. 1 je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy, vymedzená nasledovným rozsahom :

1. Objednávateľ uzavrel dňa 27.05.2022 so zhotoviteľom stavebných prác na projekte „Regenerácia vnútrobloku Tulská na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici“, spoločnosťou PEMAX PLUS, spol. s r.o., Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1504/2021/ORA-IP na realizáciu stavby „Regenerácia

vnútrobloku Tulská na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici – stavebné práce“. Predmetom tohto dodatku je aj zmena termínu na dokončenie stavebných prác, a to do 31.08.2022. Keďže práce, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy a ktoré má Zhotoviteľ zrealizovať, technicky a technologicky nie je možné dokončiť pred dokončením stavebných prác realizovaných spoločnosťou PEMAX PLUS, spol. s r.o, ale tieto musia byť zrealizované po ukončení jednotlivých stavebných objektov, aby nedošlo k ich znehodnoteniu stavebnou činnosťou, je nevyhnutné posunúť termín ukončenia realizácie diela v zmysle tejto zmluvy na termín 31.08.2022. Zmena termínu na dokončenie diela nemá vplyv na celkovú cenu diela.

- 1.2 Zmena Zmluvy je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1, písm. c) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že článok II. Čas plnenia sa v časti bodu 2.1 Zmluvy týkajúcej sa termínu ukončenia realizácie diela, mení nasledovne :

Ukončenie realizácie diela: do 31.08.2022

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ustanovenia Zmluvy predmetným Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú bez zmien v platnosti.
- 3.2 Dodatok č.1 a jeho ustanovenia je potrebné vykladať v súlade s jeho celkovým zmyslom, a to najmä podľa jeho obsahu, zmyslu a účelu, ale aj v kontexte procesu verejnej súťaže, ktorej výsledkom bolo uzatvorenie Zmluvy.
- 3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č.1 si pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený slobodne, vážne a po vzájomnom prerokovaní, je výrazom ich vôle, jeho obsahu riadne porozumeli a na znak súhlasu s ním ho potvrdili svojimi podpismi.
- 3.5 Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmich (7) vyhotoveniach; päť (5) vyhotovení Dodatku č. 1 obdrží Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Dodatku č. 1 obdrží Zhotoviteľ.

V Banskej Bystrici, dňa

V Oravskom Veselom, dňa

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa :

.....
MUDr. Ján N.
primátor mesta

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA

-33-

.....
Zuzana Simurdová
konateľka