

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 a podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 3**“)

číslo objednávateľa

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenia s názvom:

„DSS Červená Skala - asanácia a výstavba nového objektu sociálnych služieb (podporované bývanie) - PD“
(ďalej ako „**Zmluva**“)

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Kontaktné osoby:

Telefón:

E mail:

(ďalej ako „**objednávateľ**“)

Domov sociálnych služieb

Pohorelská Maša 57 /72, 976 69 Pohorelá

Mgr. Janka Lilková - riaditeľka

00632325

2021156005

Štátna pokladnica

SK64 8180 0000 0070 0039 8137

Mgr. Janka Lilková - riaditeľka

0948 988 564

riaditelka@dsspohorelskamasa.sk

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená jednáť v zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednáť v technických (realizačných) veciach: Ing. Peter Slašťan – konateľ spoločnosti

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

E mail:

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávateľom ďalej ako „**zmluvné strany**“)

Design Project s.r.o.

Horné Hámre 99, 966 71

spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Vladimír Majšniar, PhD. – konateľ spoločnosti

Ing. Peter Slašťan – konateľ spoločnosti

JUDr. Tomáš Suchý, PhD. – konateľ spoločnosti

Ing. Peter Slašťan – konateľ spoločnosti

45515255

2023036653

SK2023036653

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK66 0200 0000 0027 8180 3656

+421 907 811 588

designprojectsk@gmail.com

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.06.2021 Zmluvu.
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. VII. ods. 1 Zmluvy „Ostatné zmluvné dojednania“ a v súlade s čl. X. ods. 3 Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 3.
3. K predĺženiu zmluvného termínu, konkrétne na vybavenie povolenia na odstránenie stavby dochádza z dôvodu potreby väčšieho časového priestoru pre vybavenie už doplnenej podanej žiadosti na odstránenie stavby zo dňa 16.3.2022 zamestnancom stavebného úradu v Brezne. Dňa 11.4.2022, čo je cca až po mesiaci od doplnenia žiadosti bolo na DSS Pohorelská Maša doručené oznámenie o začatí konania o povolení odstránenia stavby. Z toho dôvodu je potrebné predĺženie termínu aspoň o tých 30 dní oproti dodatku č.2.
4. Dodatok č. 3 k Zmluve je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmenou Zmluvy nedochádza

k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, nemení sa povaha, nerozširuje sa rozsah pôvodnej zmluvy, nemenia sa podstatným spôsobom podmienky z pôvodného postupu zadávania zákazky, nemení sa ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa spôsobom, ktorý pôvodná Zmluva neupravovala.

Čl. 1

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

1.1 Týmto Dodatkom č. 3 sa mení a dopĺňa **čl. III. MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA, ODOVZDÁVACIE A PREBERACIE KONANIE, ods. 1** nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku II. ods. 1 písm. a/, b/ a c/ Zmluvy odovzdá objednávateľovi v sídle objednávateľa najneskôr:

- do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy dokumentácie pre odstránenie stavby
- do 330 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy vybavenie povolenia na odstránenie stavby
- do 60 kalendárnych dní výmaz pôvodného objektu z katastra nehnuteľností od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na odstránenie stavby
- do 145 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy – projektovú dokumentáciu – DUR
- do 150 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy - potvrdenie o podaní žiadosti/í na príslušné konania pred orgánmi verejnej správy, ktoré sú predmetom inžinierskej činnosti s cieľom získať právoplatné územné rozhodnutie
- do 360 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy - právoplatné územné rozhodnutie
- do 70 kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia – projektovú dokumentáciu – DSP s DRS
- do 75 kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia - potvrdenie o podaných žiadostiach na príslušné konania pred orgánmi verejnej správy, ktoré sú predmetom inžinierskej činnosti s cieľom získať právoplatné stavebné povolenia
- do 135 kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia - právoplatné stavebné povolenia

Čl.2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom č. 3 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 3, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 3 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 3 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 3, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 3. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 3 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 3 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité

a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 3 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Pohorelskej Maši, dňa: 13.04.2022

V Horných Hámroch, dňa: 11.4.2022