

Dodatok č 2. k Rámcovej dohode č 73/02/2021/SNV zo dňa 22.03.2021

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej aj ako „dohoda“)

medzi stranami dohody

Objednávateľ:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
zastúpený:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Ing. Juraj Gubík, prevádzkový riaditeľ
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
webstránka pre zverejnenie zmluvy:	www.crz.gov.sk zmluvy@scksk.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:	COLAS Slovakia, a.s.
sídlo:	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
zastúpený:	Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva Bc. Branislav Pažák – vedúci obal'ovacích centier
vo veciach obchodných:	
IČO:	31651402
DIČ:	2020492111
IČ DPH:	SK2020492111
bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
právna forma	akciová spoločnosť
kontakt:	colas@colas-sk.sk , tel.: +421 55 633 0088

(ďalej len „dodávateľ“)

(objednávateľ a dodávateľ ďalej len „strany dohody“ jednotlivo „strana dohody“)

Preambula

Strany dohody uzatvorili dňa 22.03.2021 Rámcovú dohodu č. 73/02/2021/SNV, predmetom ktorej je záväzok dodávateľa, počas účinnosti tejto dohody, riadne a včas dodávať objednávateľovi, na základe jeho čiastkových písomných objednávok, predmet plnenie /tovar: Obalovaná asfaltová zmes – asfaltový betón podľa špecifikácie v Rámcovej dohode.

V mesiaci máj 2022 sa dodávateľ obrátil na objednávateľa so svojou žiadosťou o zmenu jednotkových cien predmetu plnenia z dôvodu nepredvídateľného podstatného nárastu cien stavebných materiálov, ako aj globálneho zvyšovania cien energií a palív na trhu, ktoré nastalo po uzatvorení Rámcovej dohody v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine a s tým súvisiacej aktuálnej geopolitickej situácie.

Strany dohody dospeli k potrebe navýšenia predpokladaného množstva predmetu plnenia a jednotkovej ceny predmetu plnenia, pričom zmena jednotkovej ceny spolu so zmenou predpokladaného množstva predmetu plnenia predstavuje zmenu malého rozsahu (tzv. zmena de minimis).

Na základe dôvodov uvedených v preambule ako aj na základe všetkých skutočností uvedených v článku I tohto Dodatku Rámcovej dohody sa strany dohody v zmysle článku IX bod 3 Rámcovej dohody s poukazom na ustanovenie § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZVO“) dohodli na Dodatku č. 2 k Rámcovej dohode (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa Rámcová dohoda mení tak, ako je uvedené v článku II tohto dodatku.

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Nové jednotkové ceny, spočívajúce v náraste cien stavebných materiálov, ako aj v globálnom zvyšovaní cien energií a palív, ktoré majú vplyv na obidva druhy predmetu plnenia vyplývajúcej z Rámcovej dohody boli náležite prerokované stranami dohody a ich zodpovednými osobami. Dodávateľ predložil objednávateľovi doklady preukazujúce vyššie opísané skutočnosti, ktoré sa týkajú zvyšovania vyššie uvedených cien, a ktoré ovplyvňujú cenu predmetu plnenia.
2. Objednávateľ predložené doklady posúdil a náležite overil hospodárnosť daného postupu vykonaním prieskumu trhu – aktuálnych trhových cien predmetu plnenia na území Slovenskej republiky. Objednávateľ tak uvedenú zmenu posúdil aj z hľadiska hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, za súčasného sledovania hlavného cieľa – zabezpečenia zjazdnosti ciest, ktorá je jednou z jeho najdôležitejších povinností.
3. Zmena dohody tak v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) ZVO predstavuje 9,90 %, ktorá zmena súvisí so zmenou jednotkovej ceny tovaru v súlade s týmto dodatkom a ktorá upravená cena sa vzťahuje výlučne na množstvo tovaru uvedené v tomto dodatku tak, ako je uvedené v prílohe č.1 tohto dodatku.
4. Strany dohody sa v dôsledku všetkých vyššie popísaných skutočností dohodli na zmene dohody malého rozsahu (zmena de minimis v zmysle ZVO), spočívajúcej v zmene jednotkovej ceny obalovanej asfaltovej zmesi (asfaltový betón) a zmene jej predpokladaného množstva, ktorá bude pre strany dohody účinná dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku. Uvedenou zmenou sa zároveň nemení charakter dohody a uvedená zmena nemá charakter podstatnej zmeny v zmysle ustanovení ZVO a nemení sa ani rozsah predmetu plnenia uvedený v Rámcovej dohode.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej dohody.
2. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia, v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

4. Vzájomné vzťahy strán dohody týmto dodatkom, alebo Rámcovou dohodou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu strán dohody, a to výlučne písomnou formou.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Špecifikácia cien a množstiev (ako príloha č. 1).
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá strana dohody obdrží po dva rovnopisy.
8. Strany dohody prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 14.06.2022

Za dodávateľa:

V Košiciach, dňa: 14.06.2022

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva

