

**Dodatok č 2. k Rámcovej dohode č 76/02/2021/SCKSK zo dňa 22.03.2021**

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)  
(ďalej aj ako „dohoda“)

medzi stranami dohody

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Správa ciest Košického samosprávneho kraja</b>
sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
zastúpený:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Ing. Juraj Gubík, prevádzkový riaditeľ
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011, e-mail: <a href="mailto:sekretariat@scksk.sk">sekretariat@scksk.sk</a>
webstránka pre zverejnenie zmluvy:	<a href="http://www.crz.gov.sk">www.crz.gov.sk</a> <a href="mailto:zmluvy@scksk.sk">zmluvy@scksk.sk</a>

(ďalej len „objednávateľ“)

a

<b>Dodávateľ:</b>	<b>COLAS Slovakia, a.s.</b>
sídlo:	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
zastúpený:	Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
vo veciach obchodných:	Bc. Branislav Pažák – vedúci obalovacích centier
IČO:	31651402
DIČ:	2020492111
IČ DPH:	SK2020492111
bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
právna forma	akciová spoločnosť
kontakt:	<a href="mailto:colas@colas-sk.sk">colas@colas-sk.sk</a> , tel.: +421 55 633 0088

(ďalej len „dodávateľ“)

(objednávateľ a dodávateľ ďalej len „strany dohody“ jednotlivo „strana dohody“)

## **Preambula**

Strany dohody uzatvorili dňa 22.03.2021 Rámcovú dohodu č. 76/02/2021/SCKSK, predmetom ktorej je záväzok dodávateľa, počas účinnosti tejto dohody, riadne a včas dodávať objednávateľovi, na základe jeho čiastkových písomných objednávok, predmet plnenie /tovar: Obalovaná asfaltová zmes – asfaltový betón podľa špecifikácie v Rámcovej dohode.

V mesiaci máj 2022 sa dodávateľ obrátil na objednávateľa so svojou žiadosťou o zmenu jednotkových cien predmetu plnenia z dôvodu nepredvídateľného podstatného nárastu cien stavebných materiálov, ako aj globálneho zvyšovania cien energií a palív na trhu, ktoré nastalo po uzatvorení Rámcovej dohody v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine a s tým súvisiacej aktuálnej geopolitickej situácie. Strany dohody dospeli k potrebe navýšenia predpokladaného množstva predmetu plnenia a jednotkovej ceny predmetu plnenia, pričom zmena jednotkovej ceny spolu so zmenou predpokladaného množstva predmetu plnenia predstavuje zmenu malého rozsahu (tzv. zmena de minimis).

Na základe dôvodov uvedených v preambule ako aj na základe všetkých skutočností uvedených v článku I tohto Dodatku Rámcovej dohody sa strany dohody v zmysle článku IX bod 3 Rámcovej dohody s poukazom na ustanovenie § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZVO“) dohodli na Dodatku č. 2 k Rámcovej dohode (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa Rámcová dohoda mení tak, ako je uvedené v článku II tohto dodatku.

## **Článok I. Úvodné ustanovenia**

1. Nové jednotkové ceny, spočívajúce v náraste cien stavebných materiálov, ako aj v globálnom zvyšovaní cien energií a palív, ktoré majú vplyv na obidva druhy predmetu plnenia vyplývajúcej z Rámcovej dohody boli náležite prerokované stranami dohody a ich zodpovednými osobami. Dodávateľ predložil objednávateľovi doklady preukazujúce vyššie opísané skutočnosti, ktoré sa týkajú zvyšovania vyššie uvedených cien, a ktoré ovplyvňujú cenu predmetu plnenia.
2. Objednávateľ predložené doklady posúdil a náležite overil hospodárnosť daného postupu vykonaním prieskumu trhu – aktuálnych trhových cien predmetu plnenia na území Slovenskej republiky. Objednávateľ tak uvedenú zmenu posúdil aj z hľadiska hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, za súčasného sledovania hlavného cieľa – zabezpečenia zjazdnosti ciest, ktorá je jednou z jeho najdôležitejších povinností.
3. Zmena dohody tak v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) ZVO predstavuje 9,90 %, ktorá zmena súvisí so zmenou jednotkovej ceny tovaru v súlade s týmto dodatkom a ktorá upravená cena sa vzťahuje výlučne na množstvo tovaru uvedené v tomto dodatku tak, ako je uvedené v prílohe č.1 tohto dodatku.
4. Strany dohody sa v dôsledku všetkých vyššie popísaných skutočností dohodli na zmene dohody malého rozsahu (zmena de minimis v zmysle ZVO), spočívajúcej v zmene jednotkovej ceny obalovanej asfaltovej zmesi (asfaltový betón) a zmene jej predpokladaného množstva, ktorá bude pre strany dohody účinná dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku. Uvedenou zmenou sa zároveň nemení charakter dohody a uvedená zmena nemá charakter podstatnej zmeny v zmysle ustanovení ZVO a nemení sa ani rozsah predmetu plnenia uvedený v Rámcovej dohode.

## **Článok II. Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej dohody.
2. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia, v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

4. Vzájomné vzťahy strán dohody týmto dodatkom, alebo Rámcovou dohodou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu strán dohody, a to výlučne písomnou formou.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Špecifikácia cien a množstiev (ako príloha č. 1).
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá strana dohody obdrží po dva rovnopisy.
8. Strany dohody prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 14.06.2022

---

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,  
generálny riaditeľ

Za dodávateľa:

V Košiciach, dňa: 14.06.2022

---

COLAS Slovakia, a.s.  
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva

---

COLAS Slovakia, a.s.  
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva

