

Dodatok č 2. k Rámcovej dohode č 78/02/2021/MI zo dňa 16.03.2021

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

medzi stranami dohody

Objednávateľ:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
zastúpený:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Ing. Juraj Gubík, prevádzkový riaditeľ
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
webstránka pre zverejnenie Rámcovej dohody:	www.crz.gov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:	EUROVIA SK, a.s.
sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
zastúpený:	Ing. Róbert Šinály – generálny riaditeľ Ing. Juraj Dančišin – obchodný riaditeľ
vo veciach obchodných:	Ing. Marcel Baláž – riaditeľ závodu Obaľovne
IČO:	31651518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu:	5027956451/0900
právna forma	akciová spoločnosť
spojenie:	marcel.balaz@eurovia.sk , tel.: 0908 774 139

(ďalej len „dodávateľ“)

(objednávateľ a dodávateľ ďalej len „strany dohody“ jednotlivě „strana dohody“)

Preambula

Strany dohody uzatvorili dňa 16.03.2021 Rámcovú dohodu č. 78/02/2021/MI (ďalej len „dohoda“), predmetom ktorej je záväzok dodávateľa počas účinnosti tejto dohody riadne a včas dodávať objednávateľovi na základe jeho čiastkových písomných objednávok predmet plnenie /tovar: Obaľovaná asfaltová zmes – asfaltový betón podľa špecifikácie v dohode.

V mesiaci máj 2022 sa strany dohody v zmysle článku IX bod 3 dohody s poukazom na ustanovenie § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmene dohody formou Dodatku č. 1.

Strany dohody sa dohodli, že v dôsledku chyby v písaní v Dodatku č. 1 nahrádzajú celé jeho znenie, týmto dodatkom, predmetom ktorého je dohoda strán dohody na navýšenie predpokladaného množstva predmetu plnenia a jednotkovej ceny predmetu plnenia, pričom zmena jednotkovej ceny spolu so zmenou predpokladaného množstva predmetu plnenia predstavuje zmenu malého rozsahu (tzv. zmena de minimis), v nasledovnom znení:

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Nové jednotkové ceny spočívajúce v náraste cien stavebných materiálov, ako aj v globálnom zvyšovaní cien energií a palív, ktorá má vplyv na obidva druhy predmetu plnenia vyplývajúcej z Rámcovej dohody bola náležite prerokovaná stranami dohody a ich zodpovednými osobami. Dodávateľ predložil objednávateľovi doklady preukazujúce vyššie opísané skutočnosti, ktoré sa týkajú zvyšovania vyššie uvedených cien, a ktoré ovplyvňujú cenu predmetu plnenia.
2. Objednávateľ predložené doklady posúdil a náležite overil hospodárnosť daného postupu vykonaním prieskumu trhu – aktuálnych trhových cien predmetu plnenia na území Slovenskej republiky. Objednávateľ tak uvedenú zmenu posúdil aj z hľadiska hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, za súčasného sledovania hlavného cieľa – zabezpečenia zjazdnosti ciest, ktorá je jednou z jeho najdôležitejších povinností.
3. Zmena dohody tak v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) ZVO predstavuje 9,90 %, ktorá zmena súvisí so zmenou jednotkovej ceny tovaru v súlade s týmto dodatkom a ktorá upravená cena sa vzťahuje výlučne na množstvo tovaru uvedené v tomto dodatku tak, ako je uvedené prílohe č. 1 tohto dodatku.
4. Strany dohody sa v dôsledku všetkých vyššie popísaných skutočností dohodli na zmene dohody malého rozsahu (zmena de minimis v zmysle ZVO), spočívajúcej v zmene jednotkovej ceny obaľovanej asfaltovej zmesi (asfaltový betón) a zmene jej predpokladaného množstva, ktorá bude pre strany dohody účinná dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku. Uvedenou zmenou sa zároveň nemení charakter dohody a uvedená zmena nemá charakter podstatnej zmeny v zmysle ustanovení ZVO a nemení sa ani rozsah predmetu plnenia uvedený v dohode.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody.
2. Ostatné ustanovenia dohody ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Vzájomné vzťahy strán dohody týmto dodatkom alebo dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu strán dohody, a to výlučne písomnou formou.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Špecifikácia cien a množstiev (ako príloha č. 1).
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá strana dohody obdrží po dva rovnopisy.
8. Strany dohody prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:
V Košiciach, dňa: 14.06.2022

Za dodávateľa:
V Košiciach, dňa: 13.06.2022

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

EUROVIA SK, a.s.
Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ

EUROVIA SK, a.s.
Ing. Juraj Dančišin, obchodný riaditeľ

