

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 42/21/HMB-ZoD č.5

na spracovanie projektovej dokumentácie
uzavretá podľa Obchodného zákonníka.č. 513/91 Zb. v platnom znení

I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ:** **Horehronské múzeum**
Sídlo: Nám. gen. M. R. Štefánika 47/55, 977 01 Brezno
Právna forma: Príspevková organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja
zriadená Zriaďovacou listinou č.2002/001005 zo dňa 1.apríla 2002
v zastúpení: Ivicou Krištofovou, riaditeľkou
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Ivica Krištofová
IČO: 35 984 783
DIČ: 20 21 46 17 61
bankové spojenie:
číslo účtu:
telefón: 048 611 24 53; 0940 947 296
e-mail: riaditel@horehronskemuzeum.sk
- 1.2. **Zhotoviteľ:** Sobota s.r.o.
Sídlo : Komenského 479/11, 974 11 Banská Bystrica
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Ing. arch. Tomáš Sobota
IČO: 43 900 364
IČ DPH: 20 22 508 609
bankové spojenie:
číslo účtu:
telefón: 0905596209
e-mail: info@tsobota.sk

II. Predmet Dodatku č. 2

- 2.1. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom IX. Bod 9.1. Zmluvy o dielo č.42/21/HMB-ZoD č.5 uzatvorenej dňa 27.09.2021 a Dodatku č. 1 zo dňa 10.11.2021 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na zmene znenia Zmluvy nasledovne:
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy na základe záverov požiarnebezpečnostného posúdenia stavby – posudok: „Protipožiarna bezpečnosť stavby“ (Stavba: Obnova meštianskeho domu č. 13) špecialistom protipožiariarnej ochrany, reg. č. 65/2016 BČO, Jankou Potančokovou.
Zistenia uvedené v dokumente znemožnili zo strany zhotoviteľa zrealizovať záväzky vybraných častí v zmysle cenovej ponuky:
- vykurovanie objektu, vykurovacia zostava, iné zariadenia (UK)
 - vetranie, chladenie a klimatizácia - stále podmienky pre exponáty
 - tepelnotechnické posúdenie podkrovných priestorov
- U niektorých záväzkov došlo v tejto súvislosti k zníženiu rozsahu prác v týchto častiach PD:
- koordinácia projektových častí
 - rozpočty všetkých profesií, delené na časti
- Zmluvné strany sa preto dohodli na znížení ceny za zhotovenie IV. etapy diela.
- 2.3. Dodatkom č. 2 k „Zmluve“ sa upravuje:

Čl. . VI. Cena diela

Bod. 6.2. ktorý znie:

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, v členení na jednotlivé etapy.
Zhotoviteľ je platcom DPH, k uvedeným cenám bude účtovaná DPH

- | | |
|------------|--|
| I. Etapa | 1.250,- € (slovom jedentisícdvestopäťdesiat Eur) |
| II. Etapa | 3.650,- € (slovom tritisícšesťstopäťdesiat Eur) |
| III. Etapa | 1.600,- € (slovom jedentisícšesťsto Eur) |

IV. Etapa 6.200,- € (slovom šesťtisícdivesto Eur)
Celkom: I- IV: 12 700,- € (slovom dvanásťtisíc sedemsto Eur)
DPH 20%: 2.540,- € (slovom dvetisíc päťsto štyridsať Eur)
Celkom s DPH: 15 240,- € (slovom patnásťtisícdivesto štyridsať Eur)

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok č. 2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
- 3.2. Obsah tohto Dodatku č. 2 k Zmluve možno zmeniť a dopĺňať výlučne písomne, formou očíslovaného dodatku, ktorý nadobudne platnosť a účinnosť až po jeho podpise štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.3. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno.

V Brezne.....

V Banskej Bystrici,

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....

.....