

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo
číslo ISS: 9/2022

uzatvorenej podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo ISS dodatku: 336/2022

Článok I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Hlohovec**
Sídlo: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Miroslav Kollár, primátor mesta
IČO: 00 312 509
DIČ: 2021279436
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001
BIC – kód banky: KOMASK2X
Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: Andrej Čulák, tel. č. 0917 461 415
e-mail: andrej.culak@hlohovec.sk
Ing. Zuzana Nosková, tel. č. 0905 207 182
e-mail: zuzana.noskova@hlohovec.sk
b/ zmluvných: JUDr. Mária Petříková
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Martina Miklovičová

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II.**
Sídlo: Timravy 19, 920 01 Hlohovec
Zastúpený: Ľubomír Kutan
IČO: 34303120
DIČ: 1020326538
IČ DPH: SK1020326538
Zapísaný: v Živnostenskom registri č. 203-2382 Okresného úradu Trnava
Zapísaný: v Registri partnerov verejného sektora Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo vložky: 7320

IBAN: SK24 0200 0000 0063 9974 9212
Telefónne číslo: 0905851319
E-mail: lubomir.kutan@hlohovec.net
Zástupca zhotoviteľa vo veciach
a) technických: Zuzana Kutánová, Martin Kután
b) zmluvných: Ľubomír Kutan
c) stavbyvedúci: Ing. Patrik Meliš

Článok II. Východiskové údaje

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.01.2022 Zmluvu o dielo č. 9/2022 (ďalej aj ako „Zmluva“), predmetom ktorej boli „Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch, obnova a zriadenie vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec do 30.04.2023“, pričom nadobudla účinnosť dňa 26.01.2022.
- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej ako „Dodatok č. 1“) na základe jej článku VI. ods. 6.5 a článku XIV. ods. 14.1 po vzájomnej dohode, a to z dôvodu navýšenia jednotkových cien podľa Prílohy č. 1 – zmeny jednotkových cien. Príloha č. 1 – zmeny jednotkových cien tvorí neoddeliteľnú časť tohto Dodatku ako Príloha č. 1. Dodatok č. 1 nemá vplyv na samotný predmet zmluvy ani plnenie zmluvy a nemení charakter pôvodnej zmluvy.

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:
- 3.1.1 článok VI. Cena za dielo pôvodný ods. 6.2 sa mení a nahrádza nasledovným znením:
„Cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:

Cena za opravu a údržbu miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch na území mesta Hlohovec v období odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 30.04.2023

Cena bez DPH: 362.642,54 EUR

DPH 20%: 72.528,50 EUR

Cena vrátane DPH: 435.171,04 EUR

slovom: Štyristotridsaťpäťtisícstosedemdesiatjeden EUR štyri centy vrátane DPH

Cena za obnovu a zriadenie vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec v období od 01.04.2022 do 30.04.2023

Cena bez DPH: 41.326,50 EUR

DPH 20%: 8.265,30 EUR

Cena vrátane DPH: 49.591,82 EUR

slovom: Štyridsaťdeväťtisícpäťstodeväťdesiatjeden EUR osemdesiatdva centov vrátane DPH

Celková cena za zhotovenie diela podľa čl. III a nasl. tejto Zmluvy teda celkovo predstavuje:

Cena bez DPH: 403.969,04 EUR

DPH 20%: 80.793,80 EUR

Cena vrátane DPH: 484.762,84 EUR

slovom: Štyristoosemdesiatštyritisíc sedemstošesťdesiatdva EUR osemdesiatštyri centov vrátane DPH“

- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom upravené, zostávajú v platnosti bez zmeny.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých si objednávateľ ponechá štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 4.4 Dodatok č. 1 obsahuje Prílohy:
Príloha č. 1 – Zmeny jednotkových cien

v Hlohovci dňa

v Hlohovci dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
za objednávateľa:
Mesto Hlohovec
Ing. Miroslav Kollár, v. r.
primátor

.....
za zhotoviteľa
Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II.
Ľubomír Kutan, v. r.
konateľ