

**Dodatok č. 2
k ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

**č. objednávateľa
862/6131/2010**

**č. zhotoviteľa
7630-03**

**na zhotovenie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku v
podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DP) pre stavbu:
„Cesta I/64 Nitra - Drážovce“
(ďalej len „zmluva“)**

Tento dodatok č. 2 k tejto zmluve je spracovaný po predchádzajúcej dohode zmluvných strán a v zmysle záverov z rokovaní zo dňa 19.10.2011 a 15.11.2011 konaných v Nitre, na základe ktorých bolo potrebné zmeniť riešenie úpravy Dražovskej ulice, preložky cesty I/64 v úseku od km 0,710 - 0,900 vpravo a súvisiacich objektov, čo vyvolalo potrebu zmeniť doteraz spracované geometrické plány pre DSP v časti G a H.

Dodatkom č. 2 k tejto zmluve sa menia ustanovenia zmluvy nasledovne:

čl.1 Zmluvné strany sa mení a znie nasledovne:

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | OBJEDNÁVATEL:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu:
Sídlo:
Právna forma:

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Telefónne spojenie:
(ďalej len "objednávateľ") | SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19, Bratislava 826 19
Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. , generálny riaditeľ

Ing. Viliam Žák , riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Miletičova 19, Bratislava 820 05
Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR
Zriaďovacou listinou č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a
č.86 zo dňa 22.05.2008.

Ing. Helena Lakotová
Ing. Kamila Belošovičová, Ing. Štefan Chmel
p. Rastislav Zimmermann
Štátna pokladnica
7000135433/8180
00 33 28
02/50 255 111

- a - |
| 1.2 | ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:
Právna forma:

Štatutárny orgán:
V zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu: | DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4, Bratislava 832 03
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 378/B
predstavenstvo
Ing. arch. Gabriel Koczkáš ,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný ,
podpredseda predstavenstva
Ing. Daniela Karasová
člen predstavenstva

Ing. Jozef Harvančík, riaditeľ divízie Bratislava I
Ing. Mikuláš Jurkovič, HIP
VÚB, a.s. pobočka Bratislava - Dunajská
24402-012/0200 |

IČO: 31 322 000
DIČ: 202054770
IČ DPH: SK202054770
Telefónne spojenie, e-mail: 02/5023 4390, harvancik@dopravoprojekt.sk
(ďalej len "zhotoviteľ")
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

čl. 5 TERMÍN PLNENIA

čl. 5 ods. 5.1 sa mení a znie nasledovne:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1 Koncept DSP okrem časti G a H na kontrolu a pripomienkovanie do: **30.09.2011** na dobu 10 pracovných dní, Čistopis DSP okrem časti G a H v termíne do: **31.10.2011**. DSP časť G a H v termíne do: **15.12.2011**.

5.1.2 DP do 4 mesiacov po výzve objednávateľa.

čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

čl. 6 ods. 6.1 sa mení a znie nasledovne:

6.1. Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa prijatej ponuky zhotoviteľa, na základe dohody zmluvných strán o doplnenie nových objektov 301 Oplotenie a 602 Úprava vzdušného vedenia NN, doplnenie kanalizácie do objektu 102, navyše prác ako aj v súlade s ustanovením § 85j ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, na základe ktorého je v období od 1. januára 2011 sadzba DPH 20 % a v zmysle záverov z rokovaní, na základe ktorých bolo potrebné zmeniť riešenie úpravy Dražovskej ulice, preložky cesty I/64 v úseku od km 0,710 -0,900 vpravo a súvisiacich objektov, čo vyvolalo potrebu zmeniť doteraz spracované geometrické plány pre DSP v časti G a H predstavuje:

Názov	Cena bez DPH v € ZoD	Cena bez DPH v € Dodatok č.1	DPH 19% v € ZoD	DPH 20% v € Dodatok č.1	Cena bez DPH v € ZoD	Cena bez DPH v € Dodatok č.1
DSP:	19 484,53	28 244,03	3 702,06	5 648,81	23 186,59	33 892,84
DP:	11 767,60	17 062,82	2 235,84	3 412,56	14 003,44	20 475,38
DSP a DP:	31 252,13	45 306,85	5 937,90	9 061,37	37 190,03	54 368,22

Názov	Cena bez DPH v € s Dodatkom č.2	DPH 20% v €	Cena s DPH v € s Dodatkom č.2
DSP:	33 710,68	6 742,14	40 452,82
DP:	17 062,82	3 412,56	20 475,38
DSP a DP:	50 773,50	10 154,70	60 928,20

Cena s DPH slovom: šesťdesiatštyri tisícdeväťstodvadsaťosem celých a dvadsaťstotín eura

čl. 12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

čl. 12 sa dopĺňa o nové ods. 12.11 a 12.12, ktoré znejú nasledovne:

12.11 Dodatok č.2 k tejto zmluve má 3 strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu. Dodatok č.2 k tejto zmluve je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Dodatok č.2 k tejto zmluve nadobúda platnosť dňom doručenia podpísaného dodatku č. 2 druhej zmluvnej strane a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

12.12 Ostatné ustanovenia tejto zmluvy vrátane dodatku č.1 k tejto zmluve nedotknuté týmto dodatkom č.2 k tejto zmluve zostávajú v platnosti bez zmeny.

Príloha č.1 (príloha č. 1.1. – 1.7) zmluvy sa nahrádza prílohou č.1 (príloha č. 1.1. – 1.5) tohto dodatku č.2 k tejto zmluve, pričom jej aktuálne znenie je pripojené v prílohe tohto dodatku č.2 k tejto zmluve.


Prílohy dodatku č.2 k tejto zmluve:

Príloha č. 1 Špecifikácia ceny DSP a DP

V Bratislave, dňa
Objednávateľ: 07. 12. 2011
SSC IVSC Bratislava

V Bratislave, dňa 22. 11. 2011
Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a. s.


Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a. s.

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
Divízia Bratislava I.


Ing. Daniela Karasová
člen predstavenstva



Predmet	Sadzba €/h		Sadzba €/h	Sadzba €/h	Celkom cena v €
	Sadzba €/h	Sadzba €/h			
	36,51	28,21	21,91		
	Potrebný počet hodín				
Navrhovaná cena za DSP bez DPH	51	649	618		33 710,68
Navrhovaná cena za DP bez DPH	15	267	410		17 062,82
Navrhovaná cena celkom bez DPH					50 773,50
DPH 20 %					10 154,70
Navrhovaná cena celkom s DPH v €					60 928,20
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výtlačku DSP (bez DPH)					680,00
Navrhovaná cena za reprografické práce a adjustáciu jedného výtlačku DP (bez DPH)					680,00

Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

Názov časti dokumentácie		Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúčet	Celkom cena
		36,51	28,21	21,91	v €	v €
			Potrebný počet hodín			
DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE (DSP)						
A.	Sprievodná správa	4			x	146,04
B.1	Prehľadná situácia		4		x	112,84
B.2	Celková situácia stavby	4	4		x	258,88
B.3	Pozdĺžny rez		4		x	112,84
B.4	Ortofotomapa			12	x	262,92
C.1	Koordináčný výkres	2	10		x	355,12
C.2	Dopravné značenie celej stavby	8	12	8	x	805,88
D.	Písomnosti a výkresy objektov				x	13 794,82
	021 Spätná rekultivácia dočasných záberov		20	5	673,75	x
	101 Cesta I/64	15	50	50	3 053,65	x
	102 Chodníky a preložky miestnych komunikácií	10	40	40	2 369,90	x
	151 Obchádzka na ceste I/64	8	15	20	1 153,43	x
	152 Obchádzka po cestách II/513 a III/51315		10	5	391,65	x
	301 Oplotenia		20	20	1 002,40	
	501 Preložka tlakovej kanalizácie DN 200		20	20	1 002,40	x
	521 Úprava vodovodu DN 400 v km 0,188		10	5	391,65	x
	522 Ochrana diaľkového vodovodu DN 600 v km 0,439		5	10	360,15	x
	523 Ochrana vodovodu DN 700 v km 0,447		5	10	360,15	x
	601 Úprava verejného osvetlenia		18	20	945,98	x
	602 Úprava vzdušného vedenia NN		10	5	391,65	
	751 Preložka káblov Slovak Telekom, a.s.		20	16	914,76	x
	524 Prepojenie vodojemov Lupka-Zobor		20	10	783,30	x
E.	Doklady		4	4	x	200,48
F.	Dokumentácia meračských prác		40	50	x	2 223,90
G.	Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie		95	75	x	4 323,20
H.	Dokumentácia pre vyňatie pôdy z PPF, LPF		80	75	x	3 900,05
I.	Dokumentácia prieskumov	0	83	146	x	5 540,29
J.	Plán BOZP		12	8	x	513,80
K.	Vplyv stavby na životné prostredie		8	4	x	313,32
L.	Orientačný rozpočet		30			846,30
Navrhovaná cena za DSP bez DPH						33 710,68
DPH 20 %						6 742,14
Navrhovaná cena za DSP s DPH						40 452,82

Poznámka: vyplňať len zelené kolónky

Stavba: Cesta I/64 Nitra - Dražovce

Príloha č. 1.3

Špecifikácia ceny za vypracovanie a dodanie dokumentácie na ponuku (DP)

Názov časti dokumentácie		Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúčet 1	Medzisúčet 2	Celkom cena
		36,51	28,21	21,91	v €	v €	v €
DOKUMENTÁCIA NA PONUKU (DP)							
Zväzok 3 - Technicko-kvalitatívne podmienky							
3.1	Všeobecné TKP			4	x	87,64	200,48
3.2	Zvláštne TKP	4			x	112,84	
Zväzok 4 - Cenová časť							
1.	Celkový popis predmetu zákazky			20	x	438,20	
2.	Súpis prác			20	x	438,20	
3.	Ocenený súpis prác			80	x	1 752,80	
Zväzok 5 - Dokumentácia na realizáciu stavby							
A.	Spríevodná správa			5	x	109,55	14 233,14
B.1	Prehľadná situácia			5	x	109,55	
B.2	Celková situácia stavby			10	x	219,10	
B.3	Pozdĺžny rez			5	x	109,55	
B.4	Ortofotozmapa M 1 : 10 000			5	x	109,55	
C.1	Koordináčný výkres stavby		10		x	391,65	
C.2	Dopravné značenie celej stavby	5	10		x	683,75	
D.	Písomnosti a výkresy objektov				x	9 105,72	
021	Spätná rekultivácia dočasných záberov		5			250,60	
101	Cesta I/64	10	30			1 868,70	
102	Chodníky a preložky miestnych komunikácií		50			2 286,90	
151	Obchádzka na ceste I/64		20			783,30	
152	Obchádzka po cestách II/513 a III/51315		5			250,60	
301	Oplotenia		10			391,65	
501	Preložka tlakovej kanalizácie DN 200		10			391,65	
521	Úprava vodovodu DN 400 v km 0,188		5			109,55	
522	Ochrana diaľkového vodovodu DN 600 v km 0,439		5			109,55	
523	Ochrana vodovodu DN 700 v km 0,447		5			109,55	
601	Úprava verejného osvetlenia		20			783,30	
602	Úprava vzdušného vedenia NN		8			313,32	
751	Preložka káblov Slovak Telekom, a.s.		20			892,85	
524	Prepojenie vodojemov Lupka-Zobor		20			564,20	
F.	Dokumentácia meračských prác		45		x	2 693,60	
I.	Dokumentácia prieskumov	0	0		x	701,12	
Navrhovaná cena za DP bez DPH							17 062,82
DPH 20 %							3 412,56
Navrhovaná cena za DP s DPH							20 475,38

Poznámka: vyplňať len zelené kolónky

Stavba: Cesta I/64 Nitra - Drážovce

Príloha č. 1.4

Špecifikácia ceny prieskumov do dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

	Názov časti dokumentácie	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúčet	Celkom cena v €
		36,51	28,21	21,91		
		Potrebný počet hodín				
DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE (DSP)						
I.	Dokumentácia prieskumov				x	5 540,29
1	Geodetické zameranie - domeranie územia	10	10		501,20	x
2	Dopravnoinžinierske údaje a podklady		40		876,40	x
3	Inžinierskogeologický a hydrologický prieskum	40	35		1 895,25	x
4	Pedologický prieskum	10	8		457,38	x
5	Dendrologický prieskum	15			423,15	x
6	Hluková štúdia			24	525,84	x
7	Emisná štúdia			24	525,84	x
8	Archeologický prieskum		8	5	335,23	x
Navrhovaná cena za DSP bezDPH						
DPH 20 %						
Navrhovaná cena za DSP s DPH						
						5 540,29
						1 108,06
						6 648,35

Potrebný počet hodín spolu	0	83	146
----------------------------	---	----	-----

Špecifikácia ceny prieskumov do dokumentácie na ponuku (DP)

Název časti dokumentácie	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Sadzba €/h	Medzisúčet	Celkom cena
	36,51	28,21	21,91	v €	v €
	Potrebný počet hodín				
DOKUMENTÁCIA NA PONUKU (DP)					
I. Dokumentácia prieskumov					
1	Geodetické zameranie - domeranie územia		4	87,64	x
2	Dopravnoinžinierske údaje a podklady		4	87,64	x
3	Inžinierskogeologický a hydrologický prieskum		4	87,64	x
4	Pedologický prieskum		4	87,64	x
5	Dendrologický prieskum		4	87,64	x
6	Hluková štúdia		4	87,64	x
7	Emisná štúdia		4	87,64	x
8	Archeologický prieskum		4	87,64	x
Navrhovaná cena za DSP bez DPH					
701,12					
DPH 20 %					
140,22					
Navrhovaná cena za DSP s DPH					
841,34					

Potrebný počet hodín spolu	0	0	32
----------------------------	---	---	----