

DODATOK č. 4 K ZMLUVE O DIELO

(uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP)

č. objednávateľa : 446/6350/2009/T-3/09

č. zhotoviteľa : 7275-01

pre stavbu

I/74 Brekov - Humenné preložka cesty

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 05. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
Štatutárny orgán : **Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená podpísať dodatok k zmluve : **Ing. Jozef Fabian**, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
Sídlo : Kasárenské nám. Č. 4 040 01 Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu 7000135433/8180
Telefón : 055/7277 200
Fax : 055/7277 225
E-mail : jozef.fabian@ssc.sk
Korešpondenčná adresa : Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest Košice
Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Gabriela Mareková, Ing. Peter Lazor

ďalej označovaný ako „objedávateľ“

ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma : Akciová spoločnosť
Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán : Predstavenstvo
V zastúpení : **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
IČO : 31 322 000
IČ pre DPH : SK2020524770
DIČ : 2020524770
Číslo účtu : 24402-012/0200
Telefón : 02/50234 111, 051/756 28 11
Fax : 051/772 45 31
E-mail : skuban@dopravoprojekt.sk

44

Osoby oprávnené na
rokovanie za zhotoviteľa

- vo veciach zmluvných : Ing. Dušan Skuban, riaditeľ divízie Prešov
- vo veciach technických : Ing. Ján Parilák, hlavný inžinier projektu
Ing. Juraj Kopčák, Ing. Pavol Jančík

d ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“

d ďalej spoločne ako „zmluvné strany“

z dôvodu zrušenia vydaného rozhodnutia o umiestnení stavby KSÚ Prešov, neukončenia vektorovej mapy stavu KN-C v k.ú. Humenné, ktorú zabezpečuje príslušná Správa katastra, v zmysle záverov z pracovného rokovania medzi zmluvnými stranami o ďalšom postupe prípravy stavby, v súlade s čl. 10, ods. 10.4 zmluvy o dielo, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách jednotlivých článkov zmluvy.

ČI. 4 TERMÍNY PLNENIA

ČI. 4, doterajšie znenie ods. 4.1.5.3 a 4.1.6 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

- 4.1.5.3. Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), časti G,H - do **15. 10. 2012**
- 4.1.6 Kompletná dokumentácia na ponuku (DP) - do **30. 09. 2013**

ČI. 5 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

ČI. 5, doterajšie znenie ods. 5.1.3, 5.3.2 a 5.3.3 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

5.1.3 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Zmluvná cena bez DPH v EUR	291 942,58
Základ pre DPH 19% (fakturované k 31.12.2010)	198 750,62
DPH 19% v EUR	37 762,62
Základ pre DPH 20% v EUR (fakturované k 31. 03. 2011)	52 503,00
Základ pre DPH 20% v EUR (ostáva vyfakturovať)	40 688,96
DPH 20% v EUR	18 638,39
DPH spolu v EUR	56 401,01
Upravená zmluvná cena DSP celkom s DPH	348 343,59

Slovom:

Zmluvná cena s DPH: Tristoštyridsaťosemtisíc tristoštyridsaťtri EUR, päťdesiatdeväť centov

5.3.2 Úhrada za dokumentáciu na územné rozhodnutie (DÚR) bude nasledovná:

- 90 % z ceny po dodaní dokumentácie
- 10 % - z ceny po kontrole dodanej dokumentácie, v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom a do 31.12.2011

5.3.3 Úhrada za dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) bude nasledovná:

- a) DSP okrem časti G., H.
90% z ceny po dodaní dokumentácie

10% - z ceny po kontrole dodanej dokumentácie, prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom a do 31.12.2011

b) DSP časti G, H:

90 % - po dodaní dokumentácie DSP, častí G,H

10 % - po kontrole dodanej dokumentácie, v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom

- v prípade uplatnenia reklamácie, po odstránení vady diela

ČI.10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 10 sa dopĺňa o nové ods. 10.19, 10.20 a 10.21 s týmto znením:

- 10.19 Dodatok č. 4 k zmluve o dielo má 3 strany, je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho tri rovnopisy sú pre objednávateľa a tri rovnopisy pre zhotoviteľa.
- 10.20 Ostatné články zmluvy o dielo, č. objednávateľa 446/6350/2009/T-3/09, č. zhotoviteľa 7275-01, ktoré nie sú predmetom dodatku č. 4 k tejto zmluve o dielo, sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 10.21 Dodatok č. 4 k zmluve o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Košiciach dňa : 12.12.2011

Objednávateľ:
SSC IVSC



.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC IVSC Košice

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Kasárňanské námestie 4
040 01 KOŠICE


V Bratislave dňa: 12.12.2011

Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.



.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
30



.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva